

REJESTR DECYZJI KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 W 2022 ROKU

EVIDENCIA ROZHODNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG V-A POĽSKO-SLOVENSKO 2014-2020 V ROKU 2022

Numer decyzji / Číslo rozhodnutia	Czego dotyczy / Vec	Data / Dátum
1/2022	<p>[PL] KM zatwierdził zmiany w załączniku nr 14 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja (Zasady realizacji Projektów Parasolowych).</p> <p>[SK] MV schválil zmeny prílohy č. 14 Príručky pre prijímateľa programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko (Zásady realizácie strešných projektov).</p>	27.01.2022
2/2022	<p>[PL] KM zatwierdził zmianę okresu realizacji projektu PW: Ochotnica Dolna, Nr PLSK.01.01.00-12-0142/17, tj. wydłużenie rzeczowej realizacji projektu do 31 października 2023 r.</p> <p>[SK] MV schválil zmenu obdobia realizácie projektu VP: Ochotnica Dolna, č. PLSK.01.01.00-12-0142/17 do 31. októbra 2023 tj. predĺženie obdobia vecnej realizácie projektu do 31. októbra 2023.</p>	01.03.2022
3/2022	<p>[PL] KM zatwierdził możliwość wydłużania przez Instytucję Zarządzającą (po konsultacji z Instytucją Krajową) okresu realizacji projektów do końca 2023 roku.</p> <p>[SK] MV schválil možnosť predĺženia obdobia vecnej realizácie projektov Riadiacim orgánom (po konzultácii s Národným orgánom) do konca roku 2023.</p>	01.03.2022
4/2022	<p>[PL] KM zatwierdził zwiększenie zakresu robót kwalifikowalnych projektu nr PLSK.02.01.00-18-0093/17 pn. „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T”.</p>	17.03.2022

Numer decyzji / Číslo rozhodnutia	Czego dotyczy / Vec	Data / Dátum
	[SK] MV schválil zväčšenie rozsahu oprávnených prác projektu č. PLSK.02.01.00-18-0093/17 s názvom „Zlepšenie dopravných prepojení okresov Jasto, Bardejov a Svidník s koridormi TEN-T“.	
5/2022	<p>[PL] KM zatwierdził zwiększenie zakresu robót kwalifikowalnych projektu nr PLSK.02.01.00-24-0095/17 pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T.”</p> <p>[SK] MV schválil zväčšenie rozsahu oprávnených prác projektu č. PLSK.02.01.00-24-0095/17 s názvom „Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN-T“.</p>	17.03.2022
6/2022	<p>[PL] KM zatwierdził zwiększenie zakresu robót kwalifikowalnych projektu nr PLSK.02.01.00-12-0201/19 pn. „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap 3”.</p> <p>[SK] MV schválil zväčšenie rozsahu oprávnených prác projektu č. PLSK.02.01.00-12-0201/19 s názvom „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 3. etapa“.</p>	17.03.2022
7/2022	<p>[PL] KM zatwierdził Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja za rok 2021.</p> <p>[SK] MV schválil Správu o implementácii Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko za rok 2021.</p>	16.05.2022
8/2022	[PL] KM zatwierdził zmianę w treści programu Interreg V-A Polska-Słowacja, która nie wymaga decyzji Komisji Europejskiej (KE). Zmiana dotyczy przeniesienia wolnych środków w wysokości 75 987,17 EUR EFRR pomiędzy celami szczegółowymi 2. osi priorytetowej, tj. z celu dot. transportu multimodalnego do celu dot. infrastruktury drogowej.	05.08.2022

Numer decyzji / Číslo rozhodnutia	Czego dotyczy / Vec	Data / Dátum
	<p>[SK] MV schválil zmenu obsahu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, ktorá si nevyžaduje rozhodnutie Európskej komisie (EK). Zmena sa týka presunu voľných prostriedkov EFRR vo výške 75 987,17 EUR medzi špecifickými cieľmi prioritnej osi 2, t. j. z cieľa multimodálna doprava do cieľa cestná infraštruktúra.</p>	
9/2022	<p>[PL] KM zatwierdził zmianę w projekcie 2. osi priorytetowej nr PLSK.02.01.00-12-0201/19. Zmiana dotyczy wykonania dodatkowego zakresu rzeczowego.</p> <p>[SK] MV schválil zmenu projektu prioritnej osi 2 č. PLSK.02.01.00-12-0201/19. Zmena sa týka realizácie dodatočného vecného rozsahu.</p>	05.08.2022
10/2022	<p>[PL] KM zatwierdził zmianę w projekcie 2. osi priorytetowej nr PLSK.02.01.00-18-0200/19. Zmiana dotyczy wykonania dodatkowego zakresu rzeczowego.</p> <p>[SK] MV schválil zmenu projektu prioritnej osi 2 č. PLSK.02.01.00-18-0200/19. Zmena sa týka realizácie dodatočného vecného rozsahu.</p>	05.08.2022