

Harmonogram oceny projektów drogowych/ Harmonogram hodnotenia cestných projektov

Data/ Dátum	Opis procesu/ Opis procesu	
06.06. - 10.06.	Ocena formalna i kwalifikowalności Formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti	Ocena wstępna/ Úvodné hodnotenie
13.06. - 24.06.		Ocena pogłębiona/ Podrobné hodnotenie
27.06. - 01.07.		Proces poprawy dokumentów przez PW/ Proces opravy dokumentov zo strany VP
04.07. - 07.07.		Ocena wstępna – po korekcie PW/ Úvodné hodnotenie – po oprave VP
11.07. - 22.07.		Ocena pogłębiona po korekcie PW/ Podrobné hodnotenie po oprave VP
		22.07.2016 – Przewidywany termin zakończenia oceny formalnej i kwalifikowalności/ Predpokladaný termín ukončenia formálneho hodnotenia a hodnotenia oprávnenosti
25.07. - 12.08.	Ocena techniczna/ Technické hodnotenie	
08.08. - 02.09.	Ocena merytoryczna/ Vecné hodnotenie	
02.09. - 12.09.	Przygotowanie dokumentów dla członków KM na posiedzenie/ Príprava dokumentov pre členov MV na zasadnutie	
28.09. - 29.09.	Termin planowanego posiedzenia KM zatwierdzającego wnioski o dofinansowanie/ Termín plánovaného zasadnutia MV, na ktorom sa budú schvaľovať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku	