

	Harmonogram oceny projektów / Harmonogram hodnotenia projektov	
Data / Dátum	Opis procesu / Opis procesu	
07.12.2016 - 20.01.2017	Ocena formalna i kwalifikowalności	Ocena wstępna i pogłębiona / Úvodné a podrobné hodnotenie
23.01.2017 - 21.02.2017	/ Formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti	Uzupełnienia / Doplňenia - 7 dni 21.02.2017– Przewidywany termin zakończenia oceny formalnej i kwalifikowalności - 1x uwagi i korekty / 21.02.2017– Predpokladaný termín ukončenia formálneho hodnotenia a hodnotenia oprávnenosti 1x pripomienky a opravy
22.02.2017 - 17.03.2017	Ocena techniczna / Technické hodnotene	
20.03.2017 - 13.04.2017	Ocena merytoryczna wraz z panelami/ Vecné hodnotenie spolu s panelmi	
18.04.2017 - 24.04.2017	Przygotowanie listy rankingowej, podsumowania ocen projektów oraz pozostałych dokumentów dla członków KM na posiedzenie / Príprava zoznamu projektov odporúčaných na schválenie, zhrnutie hodnotenia projektov a ostatných dokumentov pre členov MV na zasadnutie	
25.04.2017	Przekazanie KM listy rankingowej i podsumowania ocen projektów/ Predloženie zoznamu projektov odporúčaných na schválenie a zhrnutia hodnotenia projektov monitorovaciemu výboru	