



Rozwiązanie systemowe w zakresie wykorzystania środków w 1. osi priorytetowej (nie dotyczy FMP)

Rozwiązanie systemowe, pozwala na wykorzystanie oszczędności własnych i/lub innego partnera tego samego projektu na pokrycie różnic przetargowych w ramach danego projektu (do kwoty przyznanego przez KM dofinansowania).

Oznacza to, że oszczędności będą uwalniane do alokacji osi jedynie w przypadku braku zgłoszenia niedoborów poprzetargowych w danym projekcie (po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych przetargów).

Rozwiązanie to przyczynia się do ograniczenia negatywnych skutków covid-19 (zmniejszenie zdolności finansowych beneficjentów, wzrost cen rynkowych). Przyczynia się ono również do pełniejszego wykorzystania dostępnej alokacji.

Przebieg procedury zatwierdzania wykorzystania oszczędności na pokrycie różnic przetargowych:

1. Projekty, w których zakończono wszystkie postępowania przetargowe:

- PW składa wniosek o zmianę wymagającą zgody WST (Podręcznika beneficjenta, rozdział 6.3) w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty powiadomienia PW przez WST o decyzji KM dotyczącej możliwości wykorzystania oszczędności **poprzetargowych** (powiadomienie przez system SL2014).
- WST weryfikuje wniosek zgodnie z procedurą określoną przy wprowadzaniu zmian w projekcie.
- Wniosek pozytywnie zweryfikowany przez WST wymaga zatwierdzenia przez KM.

2. Projekty, w których nadal trwają postępowania przetargowe:

- PW składa wniosek o zmianę wymagającą zgody WST (Podręcznika beneficjenta, rozdział 6.3) w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zidentyfikowania oszczędności przetargowych w projekcie, tj. od daty podpisania ostatniej w projekcie umowy z wykonawcą.
- WST weryfikuje wniosek zgodnie z procedurą określoną przy wprowadzaniu zmian w projekcie.
- Wniosek pozytywnie zweryfikowany przez WST wymaga zatwierdzenia przez KM.