



**Interreg**  
Poľsko-Slovensko



# REALIZÁCIA PROJEKTU

SPOLOČNÝ TECHNICKÝ SEKRETARIÁT

Európsky fond regionálneho rozvoja



**Interreg**  
Poľsko-Slovensko



# Komunikácia

- **Zásada vedúceho partnera**
  - zodpovednosť za implementáciu a monitorovanie celého projektu (v tom kontrola postupu partnerov projektu)
  - oboznámenie sa s ustanoveniami zmluvy o FP
  - predkladanie žiadosti o platbu prebieha prostredníctvom SL2014
  - komunikácia s STS (koordinátor projektu za VP, email/SL2014)
- **Partneri projektu** komunikujú s príslušnými kontrolórm
- **Úloha STS** – monitorovanie projektu, komunikácia s VP a riešenie problémov pri realizácii projektu
- **Úloha kontrolórov** – certifikácia výdavkov, potvrdzovanie ukazovateľov
- **SL2014** – komunikácia ohľadne predkladania žiadosti o platbu, harmonogram platieb, verejného obstarávania, žiadosti o zmenu
- **Webová stránka programu** - <https://sk.plsk.eu/>



**Interreg**  
Polska-Słowacja



# SL2014 – harmonogram płatieb

**Čiastkové harmonogramy płatieb** - bezodkladne po podpísaní zmluvy o FP vyplňajú **všetci partneri projektu**

**Súhrnný harmonogram płatieb** – vytvára VP a schvaľuje STS

**Aktualizácia harmonogramu** → čiastková žiadosť o platbu → **ako?** → vytvor nový harmonogram / údaje z pôvodného harmonogramu budú automaticky vyplnené



**Interreg**  
Poľsko-Slovensko



# SL2014

## ➤ Databáza personálu

- vyplňa každý partner projektu, ak má v projekte naplánované skutočne vynaložené personálne výdavky,

## ➤ Verejné obstarávanie

- informácie o VO - aktuálny stav a výsledok VO
- Informácie o zmluve

## ➤ Čiastková žiadosť o platbu / Žiadosť o platbu pre projekt – termíny predkladania, monitorovacie obdobie



**Interreg**  
Poľsko-Slovensko



# Strednodobý prehľad realizácie projektu

**Forma realizácie** → stretnutie všetkých partnerov projektu, zástupcov STS a kontrolórov

**Účel** → analýza vecného a finančného postupu realizácie projektu  
→ posúdenie kvality riadenia v rámci projektu  
→ realistická predpoveď a odporúčania do ukončenia projektu  
→ identifikácia rizík a problémov pri implementácii projektu

## Úloha vedúceho partnera

- stretnutie zástupcov všetkých projektových partnerov
- **výstup stretnutia** → **zápis zo stretnutia** obsahujúci hlavné zistenia – nedáva sa do SL2014
- splnenie sformulovaných odporúčaní a ich monitorovanie



**Interreg**  
Poľsko-Slovensko



# Čo je nové?

- ✓ Komunikácia cez SL2014
- ✓ Harmonogram platieb
- ✓ Informácie o verejných obstarávaníach
- ✓ Rýchlejšia certifikácia výdavkov, kratšie termíny
- ✓ Strednodobý prehľad realizácie projektu