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1. ÚVOD 

Príručka obsahuje pravidlá realizácie projektov v rámci programu ϥnterreg Poľsko ɀ 
Slovensko 2021 ɀ 2027. Finančné prostriedky programu pochádzajú z  Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.  

Program je základným dokumentom vymedzujúcim tematické oblasti projektov, 
ktorým môže byť poskytnutý finančný príspevok. Dokument je zverejnený na 
inter netovej stránke programu . 

V rámci programu môžete realizovať štandardné projekty a v rámci Fondu malých 
projektov aj malé projekty. Podrobné pravidlá týkajúce sa FMP nájdete v kapitole 6.  

Príručka programu je určená pre subjekty , ktor é plánujú predložiť žiadosť 
o poskytnutie finančného príspevku a aj pre tých, ktorí už projekt realizujú. Obsah 
príručky je prispôsobený životnému cyklu projektu. Odporúčame vám, aby ste sa 
oboznámili s  celou príručkou už pri príprave žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku. Znalosť pravidiel, ktorými sa riadi program vám umožní projekt vhodne 
naplánovať a riadne zrealizovať. V príručke sa nachádzajú odkazy na podrobnejšie 
informácie uvedené v  zdrojových dokumentoch (odkazy sú u vedené vo forme linkov). 
ϥch obsah umožňuje spoznať širší inštitucionálny a tematický kontext programu, 
a vďaka tomu lepšie prispôsobiť projekt aktuálnym požiadavkám EÚ a programu. 

Prvú verziu príručky programu schválil Monitorovací výbor. V priebehu realizácie 
programu môže dôjsť k rôznym zmenám. Niektoré z  nich môžu mať za následok aj 
úpravu obsahu príručky. Monitorovací výbor schvaľuje zmeny týkajúce sa výberu 
projektov, komunikácie a  publicity, a to: 

¶ kapitolu 3.11. Hodnotenie a výber projektov,  
¶ kapitolu  4.3. Ako zabezpečiť vhodnú publicitu projektu? 
¶ prílohu č. 5. Sprievodca komunikáciou,  
¶ príloh č. 9.1 ɀ 9.5. Kritéria hodnotenia projekt ov. 

Oznámenia o  všetkých zmenách príručky zverejňujeme na internetovej stránke 
programu: www.plsk.eu . 

Ak nie je výslovne uvedené, či sa termín  uvedený v príručke počíta podľa pracovných 
dní alebo kalendárnych dní, vypočítame ho podľa kalendárnych dní. 

  

https://sk.plsk.eu/dokumenty
http://www.plsk.eu/
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ZOZNAM POUŽϥTÝCH SKRATϥEK 

BIC/SWIFT ɀ kód banky v medzinárodnom formáte (ang. bank identifier code), známy 
tiež ako SWIFT  

COVID-19 ɀ anglická skratka  pre  Coronavirus Disease 2019   

CST2021 ɀ Centrálny informačný systém 2021 

DHZ ɀ Dobrovoľný hasičský zbor 

DNSH ɀ zásada Ɋvýrazne nenarušiťɉ (ang. Do No Significant Harm) 

DPH ɀ daň z pridanej hodnoty 

EDA ɀ Európsky dvor audítorov  

EFRR ɀ Európsky fond regionálneho rozvoja  

EK ɀ Európska komisia  

EUR ɀ euro  

EÚ ɀ Európska únia  

EÚS ɀ Európska územná spolupráca  

EZÚS ɀ Európske zoskupenie územnej spolupráce  

FMP ɀ Fond malých  projektov  

GBER ɀ všeobecné nariadenie  týkajúce sa skupinov ých výnim iek v oblasti štátnej 
pomoci  ɀ nariadeni e Komisie (EÚ) č. 651/2014 (ang. General Block Exemption 
Regulation)  

GDPR ɀ všeobecné nariadenie  o ochrane údajov (ang. General Data Protection 
Regulation) - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

HP ɀ hlavný partner  

HCP ɀ hlavný cezhraničný partner  

IBAN  ɀ štandardný medzinárodný formát čísla účtu (ang. International Bank Account 
Number)  

IT ɀ informačná technológia (ang. ϥnformation technology)  

KRS ɀ poľská skratka pre Národný súdny register (pol. krajowy rejestr sądowy) 

MSP ɀ mikro, malé a stredné podniky  

MV ɀ Monitorovací výbor  

NEB ɀ Iniciatíva Nový Európsky Bauhaus  

NK ɀ národný kontrolór  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
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NO ɀ Národný organ  

OA ɀ Orgán auditu  

OLAF ɀ Európsky úrad pre boj proti podvodom  

OZE ɀ obnoviteľné zdroje energie 

PIFE ɀ poľská skratka pre ϥnformačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne 
a investičné fondy (pol. Punkty ϥnformacyjne Funduszy Europejskich) 

PIT ɀ poľská skratka pre daňové priznania (ang. Personal Income Tax)  

PKPiR ɀ poľská skratka pre Daňovú knihu príjmov a  výdavkov  (pol. Podatkowa księga 
przychodów i  rozchodów)  

PLRO ɀ projektový  ukazovateľ výstupu  

PO ɀ programová oblasť /  pohraničie 

PP ɀ partner projektu  

PR ɀ Poľská republika 

RCO ɀ programový ukazovateľ výstupu (ang. Regional Policy Common Output 
Indicator)  

RCR ɀ programové ukazovatele výsledku (ang. Regional Policy Common Result 
Indicator)  

RO ɀ Riadiaci orgán  

RKB ɀ regionálny kontaktný bod  

SHRIMP ɀ poľský elektronický systém SHRϥMP pre informovanie a monitorovanie 
poskytnutia štátnej pomoci (pol. System Harmonogramowania, Rejestracji i 
Monitorowania Pomocy Publicznej)  

SpS ɀ Spoločný sekretariát  

SR ɀ Slovenská republika  

TEN-T ɀ transeurópska dopravná sieť (ang. Trans-European Transport Networks)   

UOKiK  ɀ poľský Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov (pol. Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów)  

VÚC ɀ vyšší územný celok 

WCAG 2.1 ɀ Pravidlá pre prístupnosť webového obsahu (ang. Web Content 
Accessibility Guidelines)  

WOD2021 ɀ aplikácia Žiadosť o príspevok 2021  

ZFEÚ ɀ Zmluva o fungovaní Európskej únie  

ZRID ɀ poľská skratka pre stavebné povolenie na realizáciu cestnej investície (pol. 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) 
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2. AKÉ PROJEKTY MÔŽU ZϧSKAŤ FϥNANČNÝ 
PRÍSPEVOK? 

V tejto kapitole uvádzame základné požiadavky, ktoré musia spĺňať projekty 
realizované v rámci programu. Nájdete v  nej aj informácie o  tom, aké tematické 
oblasti program podporuje a  príklady aktivít, ktoré vám pomôžu v orientácii, aké 
druhy projektov spĺňajú podmienky oprávnených aktivít naplánovaných v programe. 

Aké základné požiadavky musí spĺňať váš projekt?  

Aby mohol váš projekt získať finančný príspevok, musí splniť všetky nasledujúce 
podmienky : 

¶ cezhraničný charakter spolupráce (realizované aktivity zaručujú tzv. cezhraničný 
vplyv), 

¶ realizácia aktivít v poľsko-slovenskom  partnerstve  (výnimka: projekty FMP) , 
¶ súlad s horizontálnymi princípmi EÚ, realizácia environmentálnych cieľov EÚ, 
¶ zaistenie prístupnosti  výstupov a  výsledkov pre čo najväčšiu skupinu príjemcov, 
vrátane osôb so špeciálnymi potrebami, 

¶ technická pripravenosť na realizáciu ɀ vo fáze predkladania žiadosti 
o poskytnutie finančného príspevku žiadateľ má  
- technickú dokumentáciu  a nevyhnutné stanoviská orgánov  v oblasti životného 

prostredia spolu s  potvrdením  predloženia žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia  alebo ohlásen ím drobnej stavby príslušnému orgánu 

- alebo  technickú dokumentáciu spolu s právoplatným  stavebn ým povolen ím 
a stanoviskami orgánov v  oblasti životného prostredia alebo vyhlásením o  tom, 
že stavebný úrad voči realizácii drobnej stavby nemá námietky, 
táto požiadavka sa týka výziev na projekty zahŕňajúce infraštruktúrne  aktivity , 
okrem projektov  obsahujúcich pilotné aktivity, ktoré predpokladajú fázu 
prípravy štúdie realizácie infraštruktúrnej investície . 

¶ realizácia aktivít v období od 1. januára 2021 , 
¶ implementácia aktivít v rámci programovej oblasti a mimo nej len pod 
podmienkou, že majú pozitívny vplyv na PO, 

¶ realizuje špecifické ciele programu. 

Programovú oblasť tvoria v Poľsku južné časti Malopoľského, Podkarpatského 
a Sliezskeho vojvodstva a na území Slovenska Žilinský samosprávny kraj, Prešovský 
samosprávny kraj a  okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji (obrázok 
1).
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Obrázok 1. Programová oblasť programu ϥnterreg Poľsko ɀ Slovensko 2021-2027 
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V Programe sú naplánované štyri tematické oblasti (priority), v rámci ktorých je spolu 
vyčlenených šesť špecifických cieľov. 

¶ Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie. 
- špecifický cieľ 1: Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof 

a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.  
- špecifický cieľ 2: Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej 
infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem 
znečistenia. 

¶ Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie. 
- špecifický cieľ 1: Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane 
zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility. 

¶ Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie. 
- špecifický cieľ 1: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v 

oblasti hospodár skeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie. 
¶ Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. 
- špecifický cieľ 1: Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, 
najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných 
strán.  

- špecifický cieľ 2: Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu 
Ɋľudia ľuďomɈ. 

Rozpočet programu je 129 839 952 eur.  Miery spolufinancovania pre jednotlivé 
priority naplánované v  programe sú uvedené v  kapitole 2.6.  

2.1. CEZHRANϥČNÝ CHARAKTER AKTϥVϧT 

Projekty sa realizujú v  rámci cezhraničnej spolupráce. ϥch cieľom je spoločne čeliť 
identifikovaným výzvam a  spoločne rozvíjať potenciál prihraničných oblastí vďaka 
spolupráci partnerov projektu. Cezhraničná spolupráca sa sústredí na vybranú oblasť 
a spoločne zadefinované problémy a/alebo rozvojový potenciál.  

Projekty musia mať tzv. cezhraničný vplyv. Znamená to, že naplánované výsledky 
projektu musia zaručiť: 

¶ efekt viditeľný v cezhraničnom meradle (napr. možnosť využívania infraštruktúry 
vytvorenej v  rámci projektu ob yvateľmi z oboch strán hranice),  

¶ dosiahnutie výsledkov, ktoré by nebolo možné dosiahnuť, ak by partneri projektu 
realizovali aktivity samostatne.  

Okrem toho  sú projekty cezhraničnej spolupráce založené na princípoch: spoločnej 
prípravy, spoločnej realizácie, spoločného personálu a spoločného financovania (pozri 
kapitol u 2.2.). 

Spolufinancovanie, ktoré môžete získať, predstavuje maximálne 80% oprávnených 
výdavkov projektu.  
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Aktivity naplánované v  projekte majú cezhraničný charakter, ak: 

¶ je východiskom spoločný problém/potenciál, t. j. taký, ktorý sa vyskytuje na danom 
území na oboch stranách hranice,  

¶ ciele projektu môžu byť účinne dosiahnuté len vďaka spolupráci partnerov z oboch 
krajín prostredníctvom spoločne vypracovaných riešení, 

¶ budú výsledky projektu dostupné pre používateľov z oboch strán hranice, 
¶ bude spolupráca v  rámci projektu prínosom, ktorý pa rtneri nedosiahnu realizujúc 

aktivity samostatne alebo iba v  jednej krajine.  

V prípade investícií do infraštruktúry je potrebné preukázať jej cezhraničný vplyv napr. 
vo forme spoločného využívania. 

2.2. AKO VYTVORϥŤ V PROJEKTE PARTNERSTVO? 

Partnermi projektu môžu byť napríklad : 

¶ subjekty verejnej správy , 
¶ neziskové a mimovládne organizácie,  
¶ mikro, malé a stredné podniky.  

Podrobný zoznam inštitúcií a organizácií, ktorým môže byť poskytnutý príspevok 
(môžu byť prijímateľom programu) sa nachádza v prílohe č. 2.1 a 2.2. V zozname sú 
uvedené subjekty oprávnené uchádzať sa o poskytnutie  príspevku v  rámci 
jednotlivých priorít a  špecifických cieľov programu. V prípade, že v tomto zozname 
svoju inštitúciu/organizáciu nenájdete, ale patríte k  niektorej z uvedených skupín 
partnerov , prekonzultujte to s SpS . 

Partneri projektu by v súlade s  pravidlami programu mali mať sídlo alebo 
pobočku na území programovej oblasti. Účasť partnerov spoza PO je možná iba 
v nasledovných  situáciách:  

¶ ak sa aktivity naplánované v  rámci projektu realizujú v PO alebo pre ňu budú 
prínosom (vyvíjané aktivity pozitívne ovplyvnia rozvoj PO),  

¶ ak je účasť partnerov spoza PO nevyhnutná pre naplnenie cieľov projektu alebo 
predstavuje pre projekt význ amný vecný prínos.  

Pravidlá účasti MSP sú uvedené v kapitole 2.3. 

Minimálny rozsah partnerstva je jeden partner z Poľska a jeden zo Slovenska, 
okrem EZÚS, ktoré môže byť jediným partnerom (v súlade s ustanoveniami nariadenia 
Interreg 2021/1059) . Naplánujte projekt tak, aby počet partnerov umožnil naplniť jeho 
ciele a súčasne zaručoval správne riadenie projektových úloh. 

Prijímateľom programu nesmie byť jednotka územnej samosprávy ani subjekt ňou 
kontrolovaný alebo od nej závislý, ktorého právny akt vedie k nerovnakému 
zaobchádzaniu, vylučovaniu alebo obmedzovaniu na základe akéhokoľvek dôvodu, 
t. j.: pohlavia, rasy, etnic kého pôvodu, náboženstva, svetonázoru, zdravotného 
postihnutia, veku, sexuálnej orientácie.  

https://sk.plsk.eu/kontakt
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Spolupráca partnerov v  rámci projektu je založená na nasledujúcich princípoch: 

¶ spoločná príprava 
Všetci partneri musia byť zapojení do procesu tvorby idey projektu a  následne 
musia rozhodnúť: 
- aké výsledky chcú spoločne dosiahnuť, 
- aké úlohy budú spoločne realizovať, 
- aký je vklad každého partnera do projektu (ľudský kapitál, finančné zdroje, 

poznatky a  skúsenosti atď.), 
- aké prínosy každý z partnerov očakáva. 

¶ spoločná realizácia 
Partneri musia spolupracovať počas implementácie projektu a v tom čase: 
- realizovať úlohy v súlade so stanoveným rozsahom povinností,  
- pracovať na spoločných riešeniach v rámci projektu, ktoré umožnia dosiahnuť 

naplánované ciele a výsledky,  
- vyhýbať sa duplicitným činnostiam a riešeniam problémov, 
- spoločne rozhodovať o vhodnom postupe realizácie projektu a prípadných 

zmenách.  
¶ spoločný personál 

Partneri  zabezpečujú spoločný personál  zodpovedn ý za prípravu  a spoločnú 
realizáciu  projektu.  

¶ spoločné financovanie 
Partneri vkladajú do projektu finančné prostriedky, ktoré využívajú na realizáciu 
cieľov projektu. V súvislosti s  tým je rozpočet projektu rozdelený podľa úloh 
a partnerov.  

Partneri povinne spoločne pripravujú a spoločne realizujú projekt. Okrem toho sú 
povinní naplniť aspoň jeden z posledných dvoch uvedených princípov partnerstva.  

Partneri, ktorí vkladajú finančné prostriedky do projektu musia byť schopní financovať 
výdavky projektu, t.  j. musia mať zabezpečené financie na úhradu výdavkov 
naplánovaných v  žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekt, a  zároveň musí vedieť 
zabezpečiť svoju finančnú likviditu v období čakania na refundáciu. V  prípade, že 
partner realizuje infraštruktúrne úlohy, musí mať zabezpečené aj prostriedky na 
priebežnú prevádzku a údržbu tejto infraštruktúry v období realizácie a  v období 
udržateľnosti projektu. 

Účasť daného partnera musí byť skutočným prínosom pre realizáciu projektu a výber 
partnerov projektu musí zohľadňovať: 

¶ tematický rozsah a ciele projektu,  
¶ vzájomnú komplementárnosť partnerov počas realizácie úloh, 
¶ skúsenosti, rozsah činnosti a kompetencie partnerov. 

Všetci partneri projektu sa podieľajú na realizácii cieľov a plnení ukazovateľov 
projektu. Rozdelenie povinností medzi partnerov musí byť transparentné a logické. 
Rola v rámci partnerstva a úlohy partnerov sú stanovené v  partnerskej zmluve.  
Partneri sú povinní predložiť podp ísanú všetkými partnermi partnerskú zmluvu pred 
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uzavretím zmluvy o  poskytnutí príspevku. Minimálny rozsah partnerskej zmluvy je 
stanovený v  prílohe č. 11. Ak je podľa vás potrebné ustanovenia partnerskej zmluvy 
rozšíriť, môžete tak urobiť pod podmienkou, že nové ustanovenia nebudú v rozpore 
s ustanoveniami uvedenými vo vzorovej zmluve.  

Hlav ný partner  
Partneri projektu vyberajú spomedzi seba hlavného partnera, ktorý je (finančne 
a právne) zodpovedný za celý projekt : predovšetkým za koordináciu úloh, 
dosiahnutie cieľov, výsledkov a plnenie ukazovateľov projektu a za finančné toky 
(poukazovanie príspevkov z EFRR). HP podpisuje s  RO zmluvu o  poskytnutí príspevku 
a následne koordinuje realizáciu projektu.  Pred rozhodnut ím o výbere HP sa 
oboznámte s  povinnosťami HP uvedenými v zmluve o  poskytnutí príspevku  (príloha 
č. 12.1.). 
V prípade väčšieho počtu slovenských partnerov v projekte a  aj v prípade, že hlavný 
partner je partner z  Poľska, slovenskí partneri si určia, kto z nich bude hlavný 
cezhraničný partner. V žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt 
a v partnerskej zmluve je potrebné uviesť, ktorý zo slovenských partnerov je HCP. HCP 
podpisuje v  mene všetkých slovenských partnerov zmluvu o poskytnutí národného 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

2.3. ŠPECϥFϥKÁ PARTNERSTVA S MSP V PROJEKTE 

Formálne podmienky účasti na projekte 

Ak ste podnikateľom zo sektora  MSP, skontrolujte  si formálne  podmienky  uchádzania  
sa o príspevok  v rámci  programu,  predovšetkým overte:  
¶ či sa nachádzate v zozname organizácii, ktoré sa môžu uchádzať o príspevok. 
Podrobný zoznam inštitúcií a organizácií, ktorým sa finančný príspevok poskytuje 
(sú prijímateľmi programu), nájdete v prílohe č. 2.1. a 2.2. V zozname sú uvedené 
subjekty oprávnené uchádzať sa o príspevok v jednotlivých prioritách a  špecifických 
cieľoch programu, 

ɊMikro, malé a stredné podnikyɉ sa môžu uchádzať o príspevok v  nasledujúcich 
prioritách programu:  
¶ Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, 
¶ Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie. 
- Typ aktivity: Zlepšenie dostupnosti atraktivít cestovného ruchu s 
cezhraničným významom zavedením verejnej dopravy a/alebo iných 
ekologických dopravných prostriedkov v  mimomestských ob lastiach.  

¶ Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie. 

¶ či sa sídlo alebo pobočka vášho podniku (hlavné alebo ďalšie miesto podnikania 
v prípade fyzických osôb ɀ podnikateľov) v deň predkladania žiadosti o poskytnutie 
príspevku nachádza minimáln e 3 roky  v poľskej alebo slovenskej časti PO (čo by 
malo byť potvrdené v príslušnom registri), 

¶ či aktivity naplánované vo vašom projekte sú realizovateľné v PO alebo či pre ňu 
budú prínosom (realizované aktivity pozitívne ovplyvnia rozvoj PO),  
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¶ či nie ste vylúčení z uchádzania sa o  príspevok na základe kritérií uvedených 
v nasledujúcich právnych predpisoch:  
- čl. 207 ods. 4 zákona zo dňa 27. augusta 2009 o verejných financiách 
(konsolidované znenie Z. z. z roku 2016, čiastka 1870 v znení neskorších 
predpi sov), 

- čl. 12 ods. 1 bod 1 zákona zo dňa 15. júna 2012 o následkoch zamestnávania 
štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sa zdržiavajú na území Poľskej 
republiky v  rozpore s  právnymi predpismi (Z. z. z roku 2012, čiastka 769), 

- čl. 9 ods. 1 bod 2a zákona zo dňa 28. októbra 2002 o zodpovednosti 
skupinových subjektov za trestné činy pod hrozbou sankcie (konsolidované 
znenie Z. z. z roku 2016, čiastka 1541).  

Vzťahuje sa len na podnikateľov z Poľska. 

Postavenie MSP  

Preukážte, že váš podnik má postavenie MSP.  Overte, ci v  deň predloženia žiadosti 
o poskytnutie príspevku spĺňa všetky kritériá pre kategóriu MSP.1 

Overte si počet zamestnancov, ročný obrat a celkovú ročnú súvahu podniku, a aj 
prepojenia s  inými podnikmi (vrátane personálnych).  

Predložte vyhlásenie o postavení vášho podniku: 

¶ v WOD2021 ɀ vyberte postavenie vášho podniku (mikro, malý, stredný), 
¶ vo formulári MSP ɀ povinná príloha, ktorú predkladáte dvakrát:  
- vo fáze predkladania žiadosti o poskytnutie príspevku a  
- vo fáze uzatvárania zmluvy (moment poskytnutia štátnej pomoci). 

Ku skupine mikro, malých a  stredných podnikov (MSP) patria podniky, ktoré 
zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a  ich ročný obrat nepresahuje 50 
000 000 eur, a/alebo ročná súvaha nepresahuje 43 000 000 eur.  
Návod na overenie postavenia MSP nájdete v  Príručke pre používateľov 
týkajúcej sa definície MSP 2. 

Registračné dokumenty 

Nepredkladajte registračné dokumenty vášho podniku (vrátane údajov osôb 
oprávnených na zastupovanie) , ak sú tieto údaje voľne dostupné vo verejných 
registroch.  

V prípade podnikov z  Poľska sú to: 

¶ Krajowy Rejestr Sądowy, 
¶ Centralna Ewidencja i ϥnformacja o Działalności Gospodarczej. 

 

 

1 V súlade s Prílohou I. k  nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy. 
2 Príručka pre používateľov k definícii MSP. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1
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V prípade podnikov zo Slovenska:  

¶ Obchodný register SR , 
¶ Živnostenský register SR. 

V prípade pochybností môže SpS požiadať o registračné dokumenty vášho podniku. 

Zabezpečenie vkladu na realizáciu projektových úloh  

Nezabudnite, že musíte mať finančné prostriedky na zabezpečenie realizácií 
projektových úloh.  Vyhlásenie o  spoločnom financovaní projektu vo formulári 
zverejnenom na  stránke programu  predložte pred uzatvoren ím zmluvy o  poskytnutí  
príspevku. Spolu s  ním predložte dokumenty potvrdzujúce zabezpečenie prostriedkov 
na realizáciu projektových úloh , napr. vo forme úverovej zmluvy, krycieho listu 
rozpočtu projektu atď.  

V prípade pochybností týkajúcich sa zabezpečenia vkladu na realizáciu projektových 
úloh vás SpS môže v každej fáze hodnotenia požiadať o dokumenty . 

V prípade, že realizujete projekt s prvkami infraštruktúry, predložte vyhlásenie 
a vysvetlite, či máte Ɋpotrebné finančné zdroje a mechanizmy na pokrytie nákladov na 
prevádzku a údržbu operácií zahŕňajúcich investície do infraštruktúry alebo 
produktívne investície s cieľom zabezpečiť ich finančnú udržateľnosťɈ3. 

V prípade, že realizujete v projekte investície do infraštruktúry v priorite 3. ɊTvorivé a 
turisticky atraktívne pohraničieɉ, uveďte v žiadosti plán prevádzky a údržby finančne 
podporenej infraštruktúry presahujúci obdobie udržateľnosti. 

Účtovné výkazy 

Pre verifikáciu o.  i. finančnej udržateľnosti, možností uchádzania sa o štátnu pomoc / 
pomoc de minimis p redložte: 

¶ účtovné výkazy/zjednodušené účtovné výkazy za tri posledné ukončené fiškálne 
roky  alebo kalendárne roky , vyhotovené v  súlade s predpismi o  účtovníctve4, 
Účtovný výkaz za daný rok 5 nepripájajte k  žiadosti, ak je dostupný vo vyhľadávači 
finančných dokumentov prevádzkovanom príslušnými subjektmi, napr. v Poľsku je 
to Ministerstwo Sprawiedliwości. 

¶ formuláre/daňové priznania za posledné tri roky.  
Ak ste podnikateľ, ktorý vykonáva hospodársku činnosť ako fyzická osoba alebo 
spoločník spoločnosti občianskeho práva (spółka cywilna), alebo verejnej 
obchodnej spoločnosti, predložte formuláre PϥT (daňové priznania), ktoré 

 

 

3 Čl. 22 ods. 4 písm. d nariadenia Interreg.  
4 Pre podniky z Poľska: zákon o  účtovníctve z 29.09.1994 v znení neskorších predpisov. Pre podniky zo 

Slovenska: zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
5 Prípadne oneskorenia so zverejňovaním účtovných závierok KRS vás nezbavujú povinnosti predložiť 

finančné výkazy za daný rok.  

https://www.orsr.sk/
https://www.zrsr.sk/default.aspx
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://ekrs.ms.gov.pl/
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majitelia/spolumajitelia predložili Daňovému úradu. (Nie je potrebné predkladať 
formulár PIT -0). Ak ste podnikateľom zo Slovenska predložte napr. 
formuláre/daňové priznania typu B.  

SpS môže požiadať subjekty, ktoré nevyhotovujú finančné výkazy, o iné 
dokumenty/evidencie obsahujúce finančné výsledky za tri posledné roky napr. výkaz 
príjmov a  výdavkov vyhotovený v  súlade s vnútroštátnymi predpismi (pre podniky 
z Poľska môže to byť Daňová kniha príjmov a výdavkov, poľská skratka PKPiR). 

Pravidlá partnerstva s  účasťou MSP 

Vaša účasť na projekte musí spĺňať princípy uvedené v kapitole 2.2. Tvoje úlohy budú 
uvedené v  partnerskej zmluve.  

Partneri zo sektora MSP nemôžu byť HP v projekte.  

Ostatné princípy vašej účasti na projekte 

Vaša účasť na partnerskom projekte by mala spĺňať: 

¶ byť vytvorená so subjektom z verejného sektora z krajiny sídla/pobočky (miesto 
pravidelného vykonávania podnikateľskej činnosti alebo iného miesta v prípade 
samostatne zárobkových fyzických osôb) vášho podniku, 

¶ vziať do úvahy tematický rozsah a prispieť k dosiahnutiu cieľov projektu, ktoré 
plánuje a realizuje partner z verejného sektora (napr. národné, regionálne alebo 
miestne verejné inštitúcie) z krajiny sídla/pobočky (miesto pravidelného 
vykonávania podnikateľskej činnosti alebo iného miesta v prípade samostatne 
zárobkových fyzických osôb) vášho podniku, 

¶ priniesť skutočnú hodnotu do aktivít realizovaných partnerom z verejného sektora, 
t.j. vaša spolupráca s partnerom z verejného sektora má za cieľ zvýšiť úspešnosť 
projektu a  posilniť prínosy z neho vyplývajúce (napr. oživenie ekonomiky na 
turistických chodníkoch, zvýšenie atraktivity územia dodaním nových funkcií atď.), 

¶ udržať súladu sektorového/odvetvového profilu činnosti vášho podniku s cieľmi 
partnerstva, vrátane mali by ste mať skúsenosti s realizáciou projektov/zámerov 
podobného charakteru ako sú naplánované v  danom projekte,  

¶ vziať do úvahy spoluprácu a komplementárnosť partnerov pri realizácii spoločnej 
propagácie projektu.  

Podporované typy aktivít  

V rámci projektu môžete realizovať typy aktivít uvedené v kapitole 2.6.  

Oprávnenosť výdavkov 

Výdavky v rámci projektu musia byť vynaložené v súlade s pravidlami uvedenými 
v kapitole 3. 4. 
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Štátna pomoc 

Ak sa uchádzate o  poskytnutie finančného príspevku, budú sa na vaše projektové 
aktivity vzťahovať pravidlá štátnej pomoci. 

Informácie o  štátnej pomoci nájdete v kapitole 3.5.  

2.4. AKO UPLATNϥŤ V PROJEKTE HORIZONTÁLNE PRINCÍPY 
A AKÉ STRATÉGϥE TREBA ZOHĽADNϥŤ? 

Váš projekt musí byť v súlade s  európskymi, národnými a  regionálnymi 
stratégiami a  ho rizontálnymi princípmi EÚ.  

V prvom rade musíte zohľadniť nasledujúce stratégie EÚ: 

¶ Stratégia EÚ pre región Baltského mora (EUSBSR),  
¶ Stratégia Európskej únie pre Dunajský región (Dunajská stratégia),  
¶ Územná agenda 2030.  

Pri overovaní súladu s  národnými , regionálnymi  a miestnymi  stratégiami zohľadnite 
miesto realizácie. Predovšetkým sa uistite, že je váš projekt zhodný s prinajmenšom 
jednou  zo stratégií : 

¶ návrhom Makroregionálnej stratégie pre Karpatský región,  
¶ Koncepciou územného rozvoja Slovens ka (KÚRS) 
¶ Stratégiou rozvoja vojvodstva ɀ Podkarpackie 2030,  
¶ Stratégiou rozvoja vojvodstva ɀ ɊMałopolska 2030ɉ, 
¶ Stratégiou rozvoja Sliezskeho vojvodstva ɊŚląskie 2030ɉ, 
¶ programami rozvoja Žilinského, Prešovského a Košického kraja samosprávneho 

kraja (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja) na roky 2021  ɩ 2027. 

Viac si o uvedených stratégiách prečítate v programovom dokumente v  kapitole 1.2.  

Súlad so stratégiami zabezpečíte uvedením cieľov / priorít stratégií, do ktorých váš 
projekt zapadá. 

Počas prípravy projektu súvisiaceho s cestnou infraštruktúrou je potrebné 
preukázať prepojenie aktivít s: 

¶ príslušnými regionálnymi a/alebo miestnymi stratégiami rozvoja a plánmi 
modernizácie ciest,  

¶ programami na zlepšenie kvality ovzdušia platnými v Poľsku a na Slovensku a 
programami ochrany ovzdušia (ak boli pre dané územie vypracované). 

Partneri projektu musia realizovať projekt v súlade s o štyrmi horizontálnymi 
princípmi 6: 

 

 

6 Čl. 9 nariadenia (EÚ) 2021/1060. 
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¶ rešpektovanie základných práv a dodržiavanie Charty základných práv Európskej 
únie,  

¶ rovnosť medzi ženami a mužmi so zohľadnením rodového hľadiska a rodovej 
perspektívy,  

¶ predchádzanie všetkým formám diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo 
etnického pôvodu, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, postihnutia, 
veku alebo sexuálnej orientácie,  

¶ podporovanie udržateľného rozvoja v zmysle čl. 11 Zmluvy o fungovaní EÚ v 
rozsahu udržateľného rozvoja so zohľadnením Parížskej dohody7 a princípu 
Ɋvýrazne nenarušiťɉ. 

Projekt musí byť v súlade so všetkými horizontálnymi princípmi EÚ a  musí byť 
prínosom v ich realizácii. Nezabudnite zohľadniť tieto princípy počas 
prípravy,  realizácie, monitorovania a  vykazovania projektu.  

2.4.1. Rešpektovanie základných práv a dodržiavanie Charty 
základných práv Európskej ú nie  

Základné práva sú najdôležitejšie hodnoty, ktoré sú základom EÚ.8 Patria k nim:  

¶ rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, 
¶ sloboda,  
¶ demokracia,  
¶ rovnosť, 
¶ právny štát, 
¶ rešpektovanie ľudských práv, vrátane práv príslušníkov menšín. 

Vysvetlenie významu základných práv nájdete v  Charte základných práv EÚ. 9 Je to 

základný dokument upravujúci ochranu ľudských práv v EÚ. 

Nezabudnite, že v každej fáze realizácie projektu musíte zaručiť rešpektovanie práv 

stanovených Chartou základných práv EÚ.  

2.4.2. Rovnosť medzi ženami a mužmi so zohľadnením rodového 
hľadiska a rodovej perspektívy  

Princíp rovnosti medzi ženami a mužmi je jednou zo základných hodnôt EÚ.10 EÚ 
zdôrazňuje jej význam vo všetkých aktivitách. Ciele politiky a najdôležitejšie opatrenia, 

 

 

7 Viac informácii o Parížskej dohode o zmene klímy  nájdete na stránke:  

https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate -change/paris -agreement/ . 
8 Čl. 2. Zmluvy o  fungovaní EÚ.  
9 Charta základných práv Európskej únie (2012/C 326/02).  
10 Povinnosti v  oblasti zabezpečenia rovnosti medzi ženami a mužmi sú uvedené v čl. 9 a čl. 73 

všeobecného nariadenia a čl. 22 ods. 2 nariadenia Interreg.  

mailto:https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/?subject=https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/
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ktoré je potrebné vyvíjať na podporu rovnosti žien a mužov, určuje Stratégia rodovej 
rovnosti 2020 ɀ 2025.11 

Princíp rovnosti medzi ženami a mužmi spočíva vo vytvorení situácie, v ktorej ženy 
a muži majú: 

¶ sociálnu rovnosť, 
¶ rovnaké práva a povinnosti,  
¶ rovnaký prístup k  zdrojom (finančné prostriedky, rozvojové príležitosti), ktoré môžu 
využívať. 

Ako v  projekte naplánovať uplatnenie princípu rovnosti medzi ženami a mužmi? 

Partneri projektu musia zabezpečiť rovnosť medzi ženami a mužmi v každej fáze 
realizácie projektu.  

Pre zabezpečenie realizácie princípu rovnosti medzi ženami a mužmi 
v projekte:  
¶ uveďte, či a akým spôsobom sú v  projekte naplánované propagačné aktivity 

zamerané na rovnosť žien a mužov a zohľadnenie rodového aspektu 
a perspektívy vrátane komunikáci e bez rodových stereotypných predstáv 
a s použitím rodovo vyváženého jazyka, 

¶ uveďte, či a akým spôsobom je v  projekte zohľadnené rodovo vyvážené riadenie 
projektu.  

Princíp rovnosti medzi ženami a mužmi v propagačných aktivitách 

Aktivitou podporujúcou rovno sť medzi ženami a mužmi je komunikácia na základe 
obsahov zbavených stereotypov (jazyk, grafika, obrazy). Preto sa  rámci propagácie 
projektu používa napr.: 

¶ komunikácia zbavená rodových stereotypov,  
¶ rodovo vyvážený jazyk (jazyk, grafika, obrazy). 

V komunika čných aktivitách používajte rodovo vyvážený jazyk, t. j. mužské a ženské 
alebo neutrálne formy (napr. Ɋhľadáme kandidátov/kandidátkyɉ alebo Ɋhľadáme osoby 
so skúsenosťami v oblasti...ɉ). 

Princíp rovnosti medzi ženami a mužmi vo fáze realizácie projektu 

Do vykazovania projektu je potrebné zahrnúť aj princíp rovnosti medzi ženami 
a mužmi. V žiadostiach o platbu partneri preukazujú napr.  akým spôsobom 
zabezpečili potreby žien a mužov v projekte (vrátane propagácie a riadenia) . 

 

 

11 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rad e, Európskemu hospodárskemu a  sociálnemu 

výboru a  Výboru regiónov Únia rovnosti: stratégia rodovej rovnosti 2020  ɀ 2025 - COM/2020/152 final.  
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2.4.3 Predchádzanie všetkým formám diskriminácie z dôvodu 
pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva, politického 
alebo iného zmýšľania, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie 

Princíp rovnosti príležitostí a nediskriminácie, vrátane prístupnosti pre osoby 
s postihnutím, predpokladá, aby bola všetkým osobám ɀ bez ohľadu na pohlavie, rasu, 
farbu pleti, etnický a  sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo 
vieru, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, 
narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu ɀ umožnená 
spravodlivá plná účasť vo všetkých oblastiach života založená na rovnakých 
princípoch. 12 

Partneri projektu sú povinní uplatňovať princíp rovnosti príležitostí a nediskriminácie, 
vrátane prístupnosti pre osoby s  postihnutím. 13 Projekt nesmie podporovať aktivity 
zapríčiňujúce akékoľvek formy segregácie alebo vylúčenia, musí zabezpečovať 
prístupnosť infraštruktúry pre osoby s postihnutím. Vzťahuje sa to na účastníkov 
projektu, príjemcov jeho výstupov a  personál projektu alebo spolupracujúce osoby 
(napr. v  rámci verejných obstarávaní). Dbanie o  rovnosť príležitostí znamená 
predovšetkým aktívnu realizáciu a plánovanie opatrení a riešení prispievajúcich k 
zmierňovaniu bariér, na ktoré narážajú rôzne sociálne skupiny pri slobodnom  
prístupe k  statkom, službám, informáciám alebo infraštruktúre. 

Ako naplánovať prístupné aktivity a výstupy projektu?  

Pre uplatnenie princípu rovnosti príležitostí a nediskriminácie v  projekte m usíte 
v každej fáze realizácie projektu zohľadniť potreby osôb s postihnutím.  

Pre zabezpečenie uplatňovania princípu nediskriminácie, vrátane prístupnosti pre 
osoby s postihnutím:  
¶ preanalyzujte z  hľadiska tematiky a dosahu projektu bariéry a potreby osôb 

s postihnutím a/alebo iných skupín osobitne vystavených diskriminácii , 
¶ zohľadnite princíp rovnosti príležitostí a nediskriminácie, vrátane prístupnosti 
všetkých projektových aktivít (aj horizontálnych aktivít, ako napr. propagácia 
projektu, riadenie projektu) pre osoby s  postihnutím , 

¶ zabezpečte súlad výstupov s princípom univerzálneho dizajnu alebo prístupnosť 
výstupov pre osoby s  postihnutím.  

Prístupnosť aktivít a výstupov projektu  

Aktivity naplánované v  projekte musia byť prístupné pre všetky zainteresované strany, 
bez ohľadu na pohlavie, vek, postihnutie, rasu alebo etnický pôvod, náboženstvo 

 

 

12 Usmernenia o  princípoch rovnosti v  rámci európskych fondov na roky 2021 -2027.  
13 Povinnosti týkajúce sa uplatňovania rovnosti príležitostí a nediskriminácie, vrátane prístupnosti pre 

osoby s postihnutím v  programoch spolufinancovaných z  európskych zdrojov sú uvedené v čl. 9 a čl. 73 

všeobecného nariadenia a v nariadení Interreg . 
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alebo vieru, politické alebo iné zmýšľanie, sexuálnu orientáciu so špeciálnym 
zohľadnením osôb s postihnutím. Počas plánovania aktivít zohľadnite o. i.: 

¶ ako zabezpečiť prístup k informáciám o  projekte a  výberovom konaní pre všetky 
zainteresované strany (napr. informácia o  projekte na stránke zhodnej so 
štandardom WCAG 2.1, informovanie mimovládnych organizácií, ktoré podporujú 
osoby s postihnutím),  

¶ akým spôsobom rozlišovať poskytovanú podporu a prispôsobiť ju individuálnym 
potrebám účastníkov projektu (napr. materiály pre slabozraké osoby vytlačené 
väčším písmom, zabezpečenie tlmočníka posunkovej reči alebo asistenta osoby 
s postihnut ím), 

¶ ako prekonávať stereotypy a príčiny segregácie v rôznych oblastiach života (napr. 
spôsob vizualizácie osôb s  postihnutím v  mediálnych informáciách).  

Partneri projektu musia zabezpečiť súlad výstupov projektu s princípom 
univerzálneho dizajnu.  Znamená to navrhovanie výrobkov, prostredí, programov a 
služieb tak, aby ich mohli využívať v čo najväčšej možnej miere všetci ľudia bez 
nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu14. Jedným z najdôležitejších cieľov 
univerzálneho dizajnu je propagovať rovnosť a zabezpečiť plnú účasť osôb 
s postihnutím v  spoločenskom živote odstraňovaním existujúcich bariér 
a predchádzaním vzniku nových.  

Príklady výstupov zhodných s  koncepciou univerzálneho dizajnu / prístupných 
výstupov:  

¶ rekonštrukcia budovy: použitie automatického otvárania dverí, inštalácia rámp pre 
vozíky, označenie objektu tabuľami s Braillovom písmom,  

¶ rekonštrukcia cesty: protišmykový povrch chodníkov, svetelná a zvuková 
signalizácia, signálna -varovná alebo vodiaca dlažba, tzv. ploché obrubníky, 
¶ digitálne zdroje ɀ internetové stránky, publikácie v  elektronickej podobe a  pod.: 
používanie štandardov WCAG 2.1 a ľahko čitateľného a zrozumiteľného jazyka, 

¶ multimédia ɀ filmy, zvukové záznamy, animácie, infografiky a pod. ɀ používanie 
transkripcie (prepisu) zvukového zázn amu do textovej podoby, 
audiokomentára, ľahko čitateľného a ľahko zrozumiteľného jazyka, 

¶ tlačené materiály ɀ publikácie, články, plagáty, letáky, formuláre pre výberové 
konania a  pod. používanie ľahko čitateľného a ľahko zrozumiteľného jazyka, 
čitateľného bezserifového (hovorovo bezpätkového) písma, väčšieho písma atď. 

¶  

Viac príkladov zabezpečenia prístupnosti aktivít a výstupov projektoch nájdete v 
ɊOdporúčaniach týkajúcich sa prístupnosti pre žiadateľov a prijímateľov programov 
ϥnterregɉ. 
Predmetné odporúčania tvoria prílohu k tejto príručke. 

 

 

14 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím.  
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Prístupnosť výstupov vo fáze realizácie projektu 

Partneri realizujú aktivity v  súlade s opisom uvedeným v  žiadosti o príspevok . V 
žiadostiach o platbu informujú aj o  prístupnosti projektu pre osoby s postihnutím, 
vrátane súladu s  princípom univerzálneho dizajnu. V  rámci žiadosti o platbu partneri 
projektu, napr.:  

¶ vykazujú, čo urobili pre zabezpečenie prístupu pre osoby s postihnutím a  akým 
spôsobom zmiernili uplatnené opatrenia disproporcie spô sobené postihnutím,  

¶ uvádzajú opis zavedených opatrení na podporu prístupnosti, ak sú medzi 
účastníkmi projektu osoby s postihnutím,  

¶ opisujú prístupnosť vytvorených výstupov a uplatnenie princípu univerzálneho 
dizajnu v  projekte.  

2.4.4. Podporovanie udržateľného rozvoja so zohľadnením Parížskej 
dohody a zásady Ɋvýrazne nenarušiťɉ 

Udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných 
generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich generácií na uspokojovanie ich 
potrieb. V  udržateľnom rozvoji je dôležitý nielen hospodársky, ale aj sociálny 
a environmentálny aspekt. Každý projekt má podľa svojho charakteru zohľadňovať 
problematiku:  

¶ zachovania, ochrany a  zlepšenia kvality životného prostredia, 
¶ ochrany ľudského zdravia, šetrného a racionálneho využívania prírodných zdrojov, 
¶ predchádzania zmene klímy.  

Partneri projektu musia zabezpečiť súlad projektu s princípom udržateľného rozvoja, 
vrátane zásady Ɋvýrazne nenarušiťɉ (angl. Do No Significant Harm ɀ DNSH), v každej 
fáze realizácie projektu.  

Zásada Ɋvýrazne nenarušiťɉ zakazuje poškodzovať plnenie šiestich 
environmentálnych cieľov, ktorými sú: 

¶ zmiernenie zmeny klímy,  
¶ adaptácia na zmenu klímy,  
¶ udržateľné využívanie a ochrana vodných a  morských zdrojov,  
¶ obehové hospodárstvo vrátane predchádzania vzniku odpadov a  recyklácie, 
¶ prevencia a kontrola znečisťovania, 
¶ ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.  

Činnosť sa považuje za výrazne narúšajúcu, ak spĺňa aspoň jedno z kritérií uvedených 
v tabuľke 1. Pri posudzovaní sa zohľadňujú environmentálne následky samotnej 
činnosti a aj vplyv na životné prostredie produktov a služieb poskytovaných v rámci 
tejto činnosti v priebehu ich celého životného cyklu. 
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Tabuľka 1. Kritéria porušenia zásady Ɋvýrazne nenarušiťɉ 

  Činnosť sa považuje za výrazne narúšajúcu, ak15: Ktorý dôležitý 

environmentálny cieľ 

takto narušujeme: 

1 vedie k značným emisiám skleníkových plynov, zmierňovanie zmeny klímy 

2 vedie k zvýšenému nepriaznivému dôsledku súčasnej klímy a 

očakávanej budúcej klímy na činnosť samú alebo na ľudí, 

prírodu alebo majetok , 

adaptácia na zmenu klímy  

3 poškodzuje: 

(i) dobrý stav alebo dobrý ekologický potenciál vodných útvarov 

vrátane povrchových (napr. rieky, jazera, umelej vodnej nádrže) 

a podzemných vôd, alebo (ii) dobrý environmentálny stav 

morských vôd , 

udržateľné využívanie a 

ochrana vodných a 

morských zdrojov  

4 (i) vedie k výraznej neefektívnosti využívania materiálov alebo 

priameho alebo nepriameho využívania prírodných zdrojov, ako 

sú napríklad neobnoviteľné zdroje energie, suroviny, voda a 

pôda, v jednej alebo viacerých fázach životného cyklu výrobkov, 

okrem iného z hľadiska trvanlivosti, opraviteľnosti, 

modernizovateľnosti, opätovnej použiteľnosti alebo 

recyklovateľnosti výrobkov, 

(ii) vedie k výraznému zvýšeniu vzniku, spaľovania alebo 

zneškodňovania odpadu, s výnimkou spaľovania 

nerecyklovateľného nebezpečného odpadu,  

alebo iii) dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže spôsobiť 

výrazné a dlhodobé poškodenie životného prostredia, 

obeho vé hospodárstvo 

vrátane predchádzania 

vzniku odpadov  

5 vedie k výraznému nárastu emisií znečisťujúcich látok do 

ovzdušia, vody a pôdy v porovnaní so situáciou pred začiatkom 

tejto činnosti, 

prevencia a kontrola 

znečisťovania ovzdušia, 

vody alebo pôdy  

6 (i) výrazne poškodzuje dobrý stav a odolnosť ekosystémov,  

alebo (ii) poškodzuje stav ochrany biotopov a druhov vrátane 

tých, ktoré sú záujmom Únie.  

ochrana a obnova 

biodiverzity a ekosystémov  

Povinnosť dodržiavania zásady Ɋvýrazne nenarušiťɉ sa vzťahuje na všetky 
projekty.  

V prípade iných ako infraštruktúrnych projektov (napr. vzdelávacie projekty) sa 
nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie, ale aj tzv. mäkké projekty musia 
byť realizované s ohľadom na starostlivosť o životné prostredie, prírodné zdroje a 
aspekty spojené s  ochranou klímy.  

 

 

15 Čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na 

uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088. 
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V prípade, že realizujete infraštruktúrny projekt (s prvkami investícií do 
infraštruktúry), musíte deklarovať a vo ɊVyhlásení o dodržiavaní zásady DNSH vo 
vzťahu ku každému z environmentálnych cieľovɉ16 opísať, že projekt dodržiava zásadu 
Ɋvýrazne nenarušiťɉ. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku musí obsahovať 
nielen vyhlásenie o dodržiavaní DNSH, ale aj opis spôsobu, akým sa to v projekte 
realizuje.  

Finančný príspevok môže byť poskytnutý len tým projektom, ktoré sú v súlade 
s princípom udržateľného rozvoja (vrátane zásady Ɋvýrazne nenarušiť ). Spôsob 
zohľadnenia princípu udržateľného rozvoja v projekte musí byť logicky prepojený 
s tematikou a  aktivitami projektu.  

Princíp udržateľného rozvoja je potrebné uplatňovať vo všetkých fázach realizácie 
projektu:  

¶ príprava:  v tejto fáze je dôležitá analýza alternatívnych riešení, teda iných 
spôsobov realizácie projektu (napr. iných aktivít), ktorej cieľom je vybrať z hľadiska 
udržateľného rozvoja najlepší spôsob. Všetky potenciálne dôležité 
environmentálne a  zdravotné aspekty je potrebné identifikovať a preskúmať počas 
prípravy projektu.  

¶ realizácia:  všetky projektové aktivity (vrátane propagácie) musia byť zhodné 
s týmto princípom , 

¶ ukončenie: spôsob používania výstupov je zhodný s týmto princípom.  

Princíp udržateľného rozvoja je mimoriadne dôležitý v prípade projektov s  prvkami 
investícií do infraštruktúry a spája sa s dodatočnými požiadavkami, napr.: 

¶ infraštruktúra spravidla vyžaduje posúdenie vplyvu na životné prostredie 
a zohľadnenie alternatívnych riešení,17 a 

¶ infraštruktúra s predpokladanou udržateľnosťou minimálne päť rokov musí 
zohľadňovať možné následky zmeny klímy.18 
Zohľadnenie následkov zmeny klímy znamená v prípade infraštruktúry napr. 
vyhýbanie sa výstavbe na miestach ohrozených povodňami alebo zosuvmi pôdy, 
potrebu zabezpečiť väčšiu odolnosť povrchu cesty proti vysokým teplotám. V tejto 
oblasti je záväzné EK zverejnené ɊTechnické usmernenie k zabezpečeniu odolnosti 
infraštruktúry proti zmene klímy v období 2021 ɀ 2027Ɉ (2021/C 373/01). 

 

 

16 ɊVyhlásení o dodržiavaní zásady DNSH vo vzťahu ku každému z environmentálnych cieľovɈ tvorí 

prílohu k  žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Vo vyhlásení partneri projektu preukazujú súlad 

projektových aktivít so zásadou DNSH s  odvolaním sa na definíciu zásady Ɋvýrazne nenarušiťɉ (čl. 17 

Nariadenia 2020/852) a  na technické kritériá stanovené v prílohe I. k  delegovanému nariadeniu 

doplňujúcemu nariadenie o taxonómii (EÚ) 2021/2139 zo  4. júna 2021  
17 Čl. 22 ods. 4 bod e) nariadenia Interreg.  
18 Čl. 22 ods. 4 bod j) nariadenia Interreg.  



   

25 

 

Vzorové aktivity, ktoré svedčia o zohľadnení princípu udržateľného rozvoja 
v plánovanom projekte:  

¶ šetrné využívanie zdrojov (napr. energia, voda), 
¶ používanie plne recyklovateľných materiálov a ohľaduplných k životnému 

prostrediu technológií,  
¶ minimalizácia množstva odpadov,  
¶ zohľadnenie environmentálnych aspektov pri tvorbe a nákupe technológií,  
¶ výber miest stretnutí dostupných udržateľnými dopravnými prostriedkami (napr. 

vlakom, autobusom) a informovanie o  takejto možnosti cestovania v pozvánke,  
¶ organizovanie poduja tí v objektoch, ktoré dbajú o  ochranu životného prostredia, 
realizujú stratégiu spoločenskej zodpovednosti podnikov a udržateľného rozvoja 
(držiteľov príslušných certifikátov), vrátane objektov, ktoré triedia odpad 
a ponúkajú energeticky úsporné vybavenie a techniku,  

¶ minimalizácia množstva tlačených materiálov, 
¶ uprednostňovanie cateringu s využitím miestnych, sezónnych, ekologických 

výrobkov, fair trade (spravodlivý obchod), pripraveného subjektmi sociálnej 
ekonomiky (napr. sociálnymi podnikmi, chránenými d ielňami a pod.), 

¶ zvyšovanie úrovne environmentálneho povedomia, 
¶ využívanie ɀ v rámci možností ɀ udržateľných dopravných prostriedkov (napr. vlak 

namiesto lietadla) alebo ɀ vždy, keď je to možné ɀ využívanie takých spôsobov 
interakcie, ktoré nevyžadujú cestovanie.  

2.4.5. Iné princípy, iniciatívy a stratégie EÚ  

Pri príprave a  realizácii projektu zvážte zohľadnenie iných pravidiel, iniciatív a stratégii 
EÚ. Môžete získať body navyše vo fáze hodnotenia projektu (pozri prílohu č. 9.3).  

Európska zelená dohoda  

Európska zelená dohoda (angl. European Green Deal) je akčný plán podporujúci 
transformáciu EÚ na moderné, úsporné a  konkurencieschopné hospodárstvo, ktorý si 
dáva za cieľ: 

¶ nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050, 
¶ oddelenie hospodárskeho  rastu od využívania zdrojov, 
¶ zabezpečiť, aby pripravované zmeny boli spravodlivé a inkluzívne, pričom sa 
nezabudne na žiadneho jednotlivca či región 

a pomôže prekonať pandémiu COVϥD-19.19 

Vo fáze plánovania aktivít v projekte zohľadnite kvalitu služieb a produktov, ktoré 
vytvoríte. Predovšetkým zabezpečte ich ekologickosť a udržateľnosť. 

Súlad projektu s Európskou zelenou dohodou zabezpečíte napr.: 

 

 

19 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities -2019-2024/european -green -deal_sk (cit.: 28.09.2022). 
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¶ uplatnením výsledkov posúdenia súladu projektu so  zásadou Ɋvýrazne nenarušiťɉ, 
správy o  hodnotení vplyvov na životné prostredie, posúdenia vplyvu na životné 
prostredie,  

¶ uplatnením zelených verejných obstarávaní,  
¶ implementáciou opatrení spojených s  recykláciou, obehovým hospodárstvom, OZE 

a pod. v  projekte,   
¶ implementáciou inovatívnych riešení,  
¶ občianskou participáciou. 

Zelené verejné obstarávania  

V prípade zelených verejných obstarávaní (angl. green public procurement ɀ GPP) 
verejné inštitúcie nakupujú tovary, služby a stavebné práce, ktoré majú vplyv na 
životné prostredie počas svojho životného cyklu menší ako štandardne. 
Environmentálne kritéria sú mimoriadne dôležité v prípade elektronických výrobkov, 
potravín, dopravy, stavebníctva a  správy budov. Pred vyhlásením verejného 
obstarávania skontrolujte, či ste zohľadnili kritéria, ktoré vypracovala EK20. 

Príklad: pri obstarávaní osvetlenia novej muzeálnej výstavy uplatnite kritériá:  

¶ zabezpečujúce najvyššiu energetickú efektivitu požadovanej intenzity osvetlenia, 
¶ umožňujúce objednať systém regulácie osvetlenia s inteligentným ovládaním 

(napr. zapínanie osvetlenia, keď do miestnosti prichádzajú návštevníci). 

Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní  

Sociálne aspekty vo verejných obstarávaniach (angl. social procurement) predstavujú 
problematiku, ktorá môže byť pri realizácii špecifických sociálnych potrieb 
zohľadňovaná v jednotlivých fázach procesu verejného obstarávania. Počnúc 
špecifikáciou predmetu zákazky, vyhradením obstarávania pre určité subjekty, cez 
sociálne aspekty, ktoré môžu byť zohľadnené pri nastavovaní diskvalifikačných kritérií 
uchádzačov a kritérií technickej spôsobilosti, pri definovaní kritérií hodnotenia ponúk 
alebo pri analýze ponúk z  hľadiska zarážajúco nízkej ceny až po zohľadnenie 
sociálnych požiadaviek v podmienkach realizácie obstarávania. Pred vyhlásením 
verejného  obstarávania overte, či obsahuje zložky stanovené EK.21 

Príklad: pri obstarávaní cateringových služieb uplatnite kritériá: 

¶ zaručujúce, že subjekt realizujúci zákazku zamestnáva v rámci pracovného pomeru 
osoby s postihnutím,  

 

 

20 https://www.uzp.gov.pl/baza -wiedzy/zrowno wazone -zamowienia -publiczne/zielone -zamowienia  (cit.: 

28.09.2022). 

https://ec.europa.eu/info/policies/public -procurement/tools -public -buyers/green -procurement_sk 

(dátum cit.: 28.09.2022).  
21 https://ec.europa.eu/info/policies/public -procurement/tools -public -buyers/green -procurement_sk  

(cit.: 28. 09. 2022). 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia


   

27 

 

¶ týkajúce sa servírovania kávy, ktorej výroba spĺňa sociálne štandardy spravodlivého 
obchodu.  

Nový európsky Bauhaus  

Nový európsky Bauhaus (angl. New European Bauhaus ɀ NEB) je iniciatíva, ktorá 
prináša kultúrny a kreatívny rozmer v Európskej zelenej dohode. NEB tvoria tri piliere :  

¶ udržateľný rozvoj,  
¶ sociálne začlenenie,  
¶ estetika.  

Pre zabezpečenie súladu vášho projektu s NEB v ňom zohľadnite nasledujúce aspekty: 

¶ udržateľný rozvoj ɀ napr. opätovné využívanie materiálov a priestoru, zelená 
mobilita , obnova biodiverzity , 

¶ začlenenie (o. i. prostredníctvom participácie ) ɀ dialóg medzi kultúrami, 
disciplínami, pohlaviami a  vekovými skupinami a  zabezpečte prístupnosť a cenovú 
dostupnosť projektu, 

¶ esteti ky ɀ inšpirácie umením, prítomnosť estetických a kultúrnych hodnôt 
v projekte, zosúladenie s  prírodou, nadviazanie na architektonické dedičstvo 
a miestne remes lá. 

Príklad: pri modernizácii  infraštruktúry cestovného ruchu opätovne používajte 
materiály alebo hľadajte recyklované materiály,  vytvorte obehové hospodárstvo 
a zabezpečte čo najmenšiu energetickú náročnosť (napr. použitím fotovoltických 
panelov). Pri určovaní rozsahu modernizácie (o. i. prostredníctvom participácie) sa 
inšpirujte prírodou , miestnym umením a  tradíciou,  používajte riešenia umožňujúce 
prístup osobám s  postihnutím.  

Ekoinovácie  

Ekoinovácia je každá inovácia, ktorá vedie k dosiahnutiu udržateľného rozvoja 
obmedzením negatívneho vplyvu výrobnej činnosti na životné prostredie, zvyšovaním 
odolnosti životného prostredia proti zaťaženiam, zabezpečením vyššej efektívnosti 
alebo zodpovednosti v  oblasti využívania prírodných zdrojov.22 

Počas prípravy projektu venujte mimoriadnu pozornosť tomu, aby navrhnuté riešenia 
viedli k:  

¶ zníženiu emisií znečistenia vody a ovzdušia (vrátane znečisťovania skleníkovými 
plynmi),  

¶ zníženiu spotreby energie, materiálov a vody 

v porovnaní so štandardnými alebo predpismi stanovenými riešeniami. 

 

 

22 https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factshe ets/ecoinnovation/pl.pdf  (cit.: 28.09.2022). 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_en.htm_en  (cit.: 28.09.2022). 

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_en.htm_en
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K ekoinováciám patrí aj používanie OZE v modernizovaných budovách.  

Komplementárnosť  

Komplementárnosť je posilnenie efektov alebo doplnenie aktivít iných naplánovaných, 
realizovaných alebo už ukončených projektov vďaka realizácii vášho plánovaného 
projektu.  

Komplementárnosť umožňuje vytvoriť kvalitnejšie a užitočnejšie produkty a služby, 
lepšie prispôsobené potrebám obyvateľov daného regiónu. Navzájom 
komplementárne môžu byť projekty ϥnterreg a projekty financované z  regionálnych 
a národných programov, prípadne aj z  iných zdrojov.  

Na preukázanie komplementárnosť vo vzťahu k iným projektom:  

¶ overte, čo je možné v rámci už existujúcich riešení využiť/rozvinúť/rozšíriť vo vašom 
projekte,  

¶ následne overte, s  akým iným projektom a  akým spôsobom je váš projekt 
komplementárny, napr. využívaním výsledkov/výstupov iného projektu, prípadne či 
je pokračovaním alebo doplnením aktivít iného projektu. 

Európa pripravená na digitálny vek  

Stratégia EÚ ɊEurópa pripravená na digitálny vekɉ má za cieľ zabezpečiť, aby bola 
digitálna transformácia prínosom pre Európanov a  podniky, a zároveň pomôcť Európe 
stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou.23 

Pri príprave projektu venujte pozornosť tomu, aby ste: 

¶ naplno využívali digitálne možnosti a technológie (najmä v kontexte prístupnosti),  
¶ uľahčovali prístup k digitálnym službám, 
¶ chránili osobné údaje, súkromie a  online tvorivú duševnú činnosť, 
¶ digitálne vzdelávali a  sprístupňovali digitálne zručnosti. 

 

Dodatočné body v hodnotení získajú projekty: 
¶ uplatňujúce zelené obstarávania a sociálne aspekty vo verejných 

obstarávaniach,  
¶ zabezpečujúce digitálnu transformáciu, 
¶ uplatňujúce inovatívne riešenia v oblasti udržateľného rozvoja, 
¶ zhodné s  iniciatívou Nový európsky Bauhaus . 

 

 

23 Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob COM(2021) 118 final. 
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2.5. PARTICIPÁCIA  

Identifikácia zainteresovaných strán je jedným z  najdôležitejších krokov pri príprave 
koncepcie projektu.  Sú to osoby, formálne a  neformálne skupiny a  inštitúcie, ktoré 
môžu byť potenciálnymi odberateľmi výstupov alebo môžu mať záujem o tematiku 
projektu a  o jeho výsledky.  Zapojenie rôznych strán v procese prípravy projektu a  ich 
aktívna účasť a vplyv na plánované aktivity, ktoré sa ich týkajú (priamo alebo 
nepriamo), je participácia.  

Predpoklady týkajúce sa participácie v  Programe  

¶ Participácia sa uplatňuje v štandardných projektoch v priorite 3. Tvorivé a turistick y 
atraktívne pohraničie - zapojenie zainteresovaných strán je voliteľné. 

¶ Proces sa realizuje na etape prípravy koncepcie projektu . 
¶ Za participáciu môže projekt získať dodatočné body počas hodnotenia.  

Výhody z  participácie  

Spolupráca so zainteresovanými stranami prináša reálnu hodnotu, výhodu pre váš 
projekt.  

¶ Efektívne zrealizovaný proces participácie je príležitosťou na zlepšenie kvality 
projektu , má pozitívny vplyv na jeho rozsah  a výsledky, napr. obohacuje ho 
o navrhnuté prvky.  

¶ Vďaka zapojeniu zainteresovaných strán do tvorby koncepcie projektu dáte 
skupinám pocit spolupatričnosti, činnosti a zodpovednosti za miestne 
aktivity . 

¶ Zapojenie príslušných kruhov spoločnosti môže mať pozitívny vplyv aj na 
implementáciu  projektu  vrátane zabezpečenia jeho udržateľnosti vďaka 
zapojeniu zainteresovaných skupín na etape prípravy a  využívania projektu. Vďaka 
procesu sa vytvára sieť spolupráce, ktorej členmi sú ľudia a subjekty 
zainteresované úspechom a  rozvojom projektu.   

Reprezentatívnosť  

Počas realizácie procesu participácie venujte pozornosť reprezentatívnosti pozvaných 
zainteresovaných strán.  

To znamená, že podľa špecifických charakteristík projektu môžete zapojiť zástupcov, 
napr.:   
¶ miestnej komunity ɀ prostredníctvom inzerátu v  médiách využívaných miestnymi 

orgánmi na informovanie o  miestnych podujatiach (webová stránka obce, farské 
oznamy, sociálne siete) ,  

¶ organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú podpore sociálneho 
začlenenia, ľudským právam a právam zdravotne postihnutých, rodovej rovnosti 
a nediskriminácii (napr. pošlete konkrétnym organizáciám pozvánky na 
konzultačné stretnutia), 

¶ sociálnych a  hospodárskych partnerov , 
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¶ iných subjektov , ktoré sú podľa vášho názoru zainteresovanými stranami 
v projekte.  

Pamätajte, že plánujete cezhraničný projekt. Mimoriadne dôležité je zidentifikovať 
zainteresované strany na oboch stranách hranice ɀ v Poľsku a na Slovensku.  
Spolupracujte so svojím partnerom pri určovaní zainteresovaných strán a spôsobu 
participácie. Každý najlepšie pozná svoje vlastné územie.  

Od čoho začať?  

Od žiadateľov v procese dobrovoľnej participácie je požadovaná internetová 
prezentácia projektu spolu s písomným podaním pripomienok.  Je to jedna z metód 
zapojenia zainteresovaných strán a  minimálna forma konzultácie, ktorú použijete ak 
ste sa rozhodli pre uskutočnenie procesu participácie. Zrealizujte ju v skorej etape 
prípravy projektu. Môže sa týkať napr. koncepcie projektu, jeho časti, aktivít alebo 
navrhovaných riešení. Vyzývanie zainteresovaných skupín na písomné predkladanie 
názorov a  získanie pohľadov na danú tému vám pomôže lepšie spoznať špecifické 
potreby potenciálnych odberateľov, prispôsobiť im príslušné riešenia, zminimalizovať 
chyby, či dokonca sa im vyhnúť.  

Okrem vyššie uvedenej povinnej formy participácie môžete využiť aj veľa iných 
dodatočných metód a participačných nástrojov ɀ je to otvorený katalóg. Vzorové 
návrhy nájdete v  prílohe č. 4 k Príručke. Vy rozhodujete o tom, ktorú formu vyberiete. 
Dôležité je, aby bola mobilizujúca, efektívna a  prispôsobená predmetu plánovaného 
zámeru. Pre dôveryhodnosť a efektívnosť procesu je dôležité, že ho vediete v súlade 
so zásadami participácie a  informujete o  ňom internetovou formou. Pri hodnotení 
participácie bude skúmané zapojenie zain teresovaných strán pri vypracovaní 
konečnej podoby projektu. Oboznámte sa s opisom tohto zvýhodňujúceho kritéria. 
V Inštrukcii pre žiadateľa ɀ žiadosť o príspevok  nájdete otázky. Odpovede na ne budú 
základom pri overovaní splnenia podmienok. So zásadami pa rticipácie sa oboznámte 
v prílohe č. 4. 

2.6. AKÉ TYPY AKTIVÍT SÚ OPRÁVNENÉ? 

Podporu z  prostriedkov programu môžete získať na realizáciu aktivít, ktoré sú zhodné 
s nasledujúcimi tematickými oblasťami programu:  

¶ priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, 
¶ priorita 2. Prepojenejšie pohraničie, 
¶ priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, 
¶ priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. 

Tematickú oblasť (prioritu), ktorá je vhodná pre váš projekt, určite na základe opisu 
typov oprávnených aktivít.  
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Priorita 1.  K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie 

Pohraničie je pre obidve krajiny oblasťou mimoriadne cennou z prírodného hľadiska. 
Zároveň ide o oblasti vystavené dynamicky sa meniacim meteorologickým a 
hydrolo gickým podmienkam. Klimatické zmeny spôsobujú periodické suchá, požiare a 
prívalové dažde, ktoré vedú k povodniam. Preto najdôležitejšími cieľmi v oblasti 
životného prostredia sú: 

¶ zvýšenie odolnosti voči klimatickým zmenám a extrémnym javom,  
¶ rozvoj zelene j a modrej infraštruktúry,  
¶ podpora zachovania biodiverzity, vrátane environmentálnej inventarizácie, 

ochrany a  zvyšovania povedomia o význame chránených oblastí,  
¶ zlepšenie cezhraničnej spolupráce v oblasti bezpečnosti obyvateľstva vrátane 

oblasti krízovéh o riadenia.  

Ak plánujete AKTIVITY SÚVISIACE S ADAPTÁCIOU NA ZMENU KLÍMY A  PREVENCIOU RIZIKA 

KATASTROF, ako napríklad:  

¶ zmierňovanie negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle, 
vrátane živelných pohrôm, napr.: 
- rozvoj zelenej a  modrej infraštruktúry na obmedzenie povrchového odtoku 

a zväčšenie retencie vody ɀ napr. zelené strechy a  zelené steny vo verejných 
budovách, zelené parkoviská, vodopriepustné povrchy, kvetné lúky, dažďové 
záhrady, fasádne záhrady, rastlin né pasáže, vreckové parky, rekonštrukcia 
a obnova záplavových území a  mokradí, úprava území v  povodiach riek (zelené 
plochy), revitalizácia a  renaturácia tokov, mokraďové rybníky, bioretenčné 
priekopy, koreňové boxy, poldre, prírodné retenčné nádrže, retenčné jazierka 
a rybníky, absorpčné boxy a šachty, vodné plochy, systémy zberu dažďovej 
vody, 

- výstavba/modernizácia infraštruktúry na predchádzanie zosuvom (vrátane 
stabilizácie svahov) ɀ napr. zabezpečenie svahov geotechnickými mrežami, 
odvodnenie svahov (o dvodňovacie kanály a drenáž), kotvenie, oporné múry 
a dodatočne výsadba rastlín (zatrávňovanie, kry, stromy), 

- výstavba/modernizácia infraštruktúry na predchádzanie šírenia požiarov ɀ napr. 
prírodné nádrže na zhromažďovanie vody v oblastiach s  vysokým požiarnym 
nebezpečenstvom,  

¶ zlepšenie spolupráce v oblasti cezhraničného krízového riadenia, vrátane výmeny 
skúseností/spoločných školení záchranných služieb/štandardizácie vybavenia 
záchranných zložiek na území pohraničia, napr.: 
- výmena skúseností,  dobrých a inovatívnych riešení,  
- spoločné školenia záchranných služieb, spoločné simulácie záchranných akcií, 
spoločné multilaterálne cvičenia záchranných, krízových a poriadkových služieb, 

- štandardizácia a kúpa vybavenia (zariadení a  softvéru) záchranných služieb na 
účely realizácie spoločných cezhraničných systémov monitorovania, varovania, 
reagovania a  krízového riadenia,  
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- implementácia konzistentných monitorovacích systémov (napr. 
meteoro logických podmienok, stavu snehovej pokrývky, vlhkosti hrabanky), 
konzistentných oznamovacích systémov, systémov varovania a  reagovania 
v krízových a  mimoriadnych situáciách (najmä v  horských oblastiach),  

- rozšírenie existujúcich foriem spolupráce medzi záchrannými zložkami, 
službami krízového riadenia, poriadkovými službami a inými inštitúciami, 

- organizácia konferencií, multilaterálnych stretnutí a  pod. týkajúcich sa prípravy 
dohôd/zosúladených predpisov vo veci ochrany obyvateľstva a riadenia 
v prípade živelných pohrôm,   

¶ analýzy, výskumy, stratégie, akčné plány a pilotné programy, ktorých cieľom je 
predchádzať negatívnym následkom zmeny klímy v cezhraničnom meradle, najmä 
v podobe živelných pohrôm, napr.: 
- príprava analýz (vrátane právnych), legislatívnych v ýchodísk, stratégií a  akčných 

plánov týkajúcich sa tohto tematického okruhu, vrátane vyskytujúcich sa 
spoločných problémov a bariér, spoločných systémov/modelov spolupráce 
záchranných služieb, prípravy dohôd/spoločných predpisov v oblasti ochrany 
obyvateľstva a riadenia v  prípade výskytu živelných pohrôm,  

- realizácia pilotných aktivít na základe stratégií, analýz a akčných plánov, vrátane 
testovania nových riešení (napr. technológií) a propagovanie ich uplatňovania, 

- implementácia a podpora používania inovatívnych, digitálnych a udržateľných 
riešení, 

- implementácia inovačných technológií na monitorovanie, varovanie, reagovanie 
a krízové riadenie,  

vyberte Priorit u 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, 

a v nej Špecifický cieľ 1. podpora adaptácie na zmenu klímy a  prevencie rizika katastrof 
a odolnosti s  prihliadnutím na ekosystémové prístupy.  

V prípade, že Váš projekt predpokladá realizáciu horeuvedených aktivít, 
povinne v ňom naplánujte vzdelávacie a  propagačné aktivity. ϥch cieľom má 
byť zvýšenie povedomia obyvateľov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa 
klimatickým zmenám a  o predchádzaní negatívnym následkom živelných 
pohrôm prostredníctvom:  

¶ propagovania riešení podporujúcich prispôsobovanie sa klimatickým 
zmenám,   

¶ informovania o prínosoch z  implementovaných riešení, 
¶ podpora zelenej a  modrej infraštruktúry, 
¶ informovania o  zásadách konania v  situácii výskytu živelných pohrôm. 

Príklady foriem vzdelávacích a  propagačných aktivít: stretnutia, prednášky, 
workshopy, semináre, záverečné konferencie v  projektoch. Pamätajte, že 
adresátmi týchto aktivít musia byť obyvatelia pohraničia.  

 

Príspevok pre projekt: minimálne 200 000 EUR, maximálne 2  000 000 EUR 
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Obdobie realizácie projektu: maximálne 24 mesiacov  

 

Ak sa Váš projekt zameriava na spomínané aktivity a spočíva výlučne na 
vzdelávacích aktivitách, podajte žiadosť o finančný príspevok v rámci FMP 
v priorite 4 v rámci špecifického cieľa 2. O zásadách realizácie malých projektov 
vo FMP sa dozviete v kapitol e 6. 

 

Neoprávnené aktivity:  
¶ výstavba / modernizácia kanalizačnej/vodovodnej siete/ hlbinných studní, 
¶ zlepšenie energetickej efektívnosti chápanej ako výmena zdrojov tepla, 
tepelná modernizácia, inštalácia fotovoltaických panelov a pod., 

¶ výstavba zelenej a modrej infraštruktúry v objektoch vo vlastníctve fyzických 
osôb  

Taktiež nebudeme spolufinancovať projekt, v ktorom aktivity súvisiace s 
adaptáciou na zmenu klímy a ochranou pred prírodnými katastrofami sú len 
doplňujúcimi úlohami. 

V prípade, že plánujete  AKTIVITY SÚVISIACE S OCHRANOU PRÍRODY A ZACHOVANÍM 

BIODIVERZITY, vrátane aktivít na území Natura 2000, ako napríklad:  

¶ ochrana biodiverzity a  zlepšenie stavu prírodne cenných oblastí, napr.: 
- ochrana, obnova a  zlepšenie stavu prírodných biotopov zohľadňujúc mokrade a 
miesta rozmnožovania chránených druhov živočíchov najmä na chránených 
územiach, vrátane, v  prípade potreby, napr. environmentálna inventarizácia a  
monitoring,  monitorovanie následkov znečistenia ovzdušia pre ekosystém, 
obmedzovanie tlaku cestovného ruchu, zlepšenie vodohospodárskych pomerov, 
doplnková výsadba,  

- ochrana, udržanie a zlepšenie prepojenosti medzi biokoridormi, najmä medzi 
chránenými oblasťami, z toho o. i. odstraňovanie fyzických bariér, udržiavanie 
prepojenia medz i koridormi (o. i. skrze modernizáciu / stavbu priepustov pod 
komunikačnými ťahmi), rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry,  

¶ predchádzanie šíreniu a výskytu inváznych druhov, napr.:  
- zisťovanie a kontrola (monitorovanie) inváznych druhov,  
- izolácia populácií  inváznych druhov,  
- odstraňovanie inváznych druhov (napr. kosenie, vytrhávanie, uplatňovanie 

feromónových metód, zavádzanie genetických úprav),  
¶ analýzy, stratégie, akčné plány a pilotné programy týkajúce sa ochrany alebo 

tvorenia foriem ochrany prírody a zachovania cezhraničných ekologických 
koridorov, napr.:  

- príprava analýz, stratégií a  akčných plánov, vrátane oblasti spoločného riadenia, 
územného plánovania, vyznačovania chránených oblastí a biokoridorov,  

- realizácia pilotných aktivít na základe stratégi í, analýz a plánov činnosti, 

vyberte Priorit u 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, 
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a v nej Špecifický cieľ 2. posilnenie ochrany a  zachovania prírody, biodiverzity a  zelenej 
infraštruktúry, a to aj v  mestských oblastiach, a  zníženie všetkých foriem znečistenia. 

V prípade, že váš projekt obsahuje realizáciu horeuvedených aktivít, povinne  
v ňom naplánujte vzdelávac ie a  propagačné aktivity. ϥch cieľom má byť zvýšenie 
spoločenského povedomia v oblasti ochrany prírody a  zachovania biodiverzity 
prostredníctvom:  
¶ propagovania zásad udržateľného hospodárenia a využívania zdrojov životného 

prostredia,  
¶ informovania o  výhodác h vyplývajúcich z  udržiavania biokoridorov a zachovania 
biodiverzity, vrátane prínosov environmentálnych služieb, 

¶ propagovania zelenej a  modrej infraštruktúry, 
¶ informovania o rizikách spojených so šírením inváznych druhov, 
¶ možnosti spoznávať a pozorovať ekosystémy (aj vo forme prehliadok v  teréne) 

a ich aktuálne ohrozenia.  
Príklady vzdelávaco - propagačných aktivít: vytváranie náučných chodníkov, 
stretnutia, prednášky, workshopy, semináre, záverečné konferencie v projektoch.  

 

V rámci projektu môžete sprístupniť prírodné oblasti na vzdelávacie a turistické 
účely za predpokladu, že cestovný ruch nebude mať negatívny vplyv na stav 
životného prostredia. Dosiahnete to napríklad obmedzením počtu vstupov do 
prírodne vzácnych území.  

 

Zoznam inváznych druhov:  

¶ v Poľsku: https://sip.lex.pl/akty -prawne/dzu -dziennik -ustaw/lista -roslin -i-

zwierzat -gatunkow -obcych-ktore -w-przypadku -uwolnienia -17736502  

¶ na Slovensku:  https://invazned ruhy.sopsr.sk/invazne -druhy -sr/  

 

Príspevok pre projekt: minimálne 200 000 EUR, maximálne 1 500  000 EUR 
Obdobie realizácie projektu: maximálne 24 mesiacov  

 

Neoprávnené aktivity:  
¶ revitalizácia parkov (uskutočniteľnosť overte v priorite 1. v rámci špecifického 
cieľa 1. alebo v priorite 3.), 

¶ výstavba / modernizácia vzdelávacích centier, botanických a zoologických 
záhrad atď., 

¶ príprava miestnych revitalizačných plánov, 
¶ výstavba / modernizácia kanalizačnej /  vodovodnej siete  /  hlbinných studní.  

Taktiež nebudeme spolufinancovať projekt, v ktorom je plánovaná turistická a 
sprievodná infraštruktúra (overte možnosť realizácie v priorite 3.). 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/lista-roslin-i-zwierzat-gatunkow-obcych-ktore-w-przypadku-uwolnienia-17736502
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/lista-roslin-i-zwierzat-gatunkow-obcych-ktore-w-przypadku-uwolnienia-17736502
https://invaznedruhy.sopsr.sk/invazne-druhy-sr/
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Priorita 2.  Prepojenejšie pohraničie  

V dôsledku morfológie terénu je pohraničie ťažko dostupnou oblasťou. Doprava v 
pohraničí v značnej miere spočíva na využívaní osobných automobiloch. Za účelom 
zlepšenia kvality a bezpečnosti pohybu po OÚ, vrátane dostupnosti územia pre 
hromadnú dopravu a zároveň starostlivosti o životné prostredie podporuje program 
aktivity zamerané na:  

¶ zaistenie bezpečnej dopravnej infraštruktúry odolnej proti zmene klímy 
a prospievajúcej k zvýšeniu hospodárskej a sociálnej integrácie, 

¶ propagovanie udržateľnej multimodálnej mobility, ktorá negeneruje 
znečistenie, 

¶ zlepšenie cezhraničnej mobility.  

Ak plánujete AKTϥVϥTY SÚVϥSϥACE SO ZLEPŠENϧM STAVU CESTNEJ ϥNFRAŠTRUKTÚRY ALEBO SO 
ZLEPŠENϧM KOMUNϥKAČNEJ DOSTUPNOSTϥ ATRAKTϥVϧT CESTOVNÉHO RUCHU, ako napríklad:  

¶ zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení 
aspektov udržateľnej dopravy, napr.: 

- prestavba a rekonštrukcia (modernizácia) ciest spolu s inžinierskymi objektmi, 
najmä úprava šírky úsekov ciest a zákrut uľahčujúce pohyb autobusov, 

- modernizácia vozovi ek, krajníc, chodníkov, cyklistických chodníkov, chodníkov 
pre chodcov a  cyklistov, zastávkových zálivov, dažďovej kanalizácie, systémov 
prečisťovania zrážkovej vody, osvetlenia, zariadení na zaistenie bezpečnosti 
v cestnej premávke a zvodidiel tvoriacich neoddeliteľnú súčasť cestnej 
infraštruktúry, protihlukové steny, priepusty pod cestami pre migrujúce druhy 
živočíchov, ochranné zelené pásy,  

¶ zlepšenie prístupu k atraktivitám cestovného ruchu s  cezhraničným významom 
pomocou verejnej dopravy a/alebo iných dopravných prostriedkov šetrných voči 
životnému prostrediu mimo miest, napr.: 
- rozvoj elektromobility ɀ zabezpečenie dopravy (hromadnej, bicyklov 

ap.) s využitím vozidiel s elektrickým pohonom,  
- zaistenie nabíjacích staníc elektromobilov na existujúcich par koviskách,  
- vybavenie existujúcich parkovísk digitálnymi dopravnými zariadeniami, o. i.  
tabuľami s dynamickým obsahom s  informáciou o  počtoch voľných miest, 

- označenie parkovísk typu ɊP&RɈ s uvedením toho, aké dopravné prostriedky sú 
dostupné a  na akých trasách je možné ich využiť, 

vyberte Priorit u 2. Prepojenejšie pohraničie, 

a v nej Špecifický cieľ 1. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a 
intermodálnej  vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene 
klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility. 

Cestnú infraštruktúru cezhraničného charakteru tvoria cesty spolu 
s cestnými inžinierskymi objektmi: 
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¶ nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 30 km od štátnej hranice a vedúce 
priamo k  štátnej hranici, 

¶ nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 30 km od štátnej hranice a spájajúce 
sa s cestami vedúcimi priamo k  štátnej hranici. 

Príspevok sa môže poskytnúť na úseky ciest/cestné inžinierske objekty, 

ktoré súčasne: 

¶ sa nachádzajú  v jednom dopravnom ťahu alebo sa spájajú s tou istou 
cestou vedúcou priamo k  hranici,  

¶ majú porovnateľné technické parametre (napr. zaťaženie vozovky) na 
oboch stranách hranice,  

¶ sú prístupné pre verejnú dopravu  alebo vďaka modernizácii budú 
prístupné , 

¶ vyplývajú z  regionálnych a/alebo miestnych rozvojových stratégiách 
a plánoch modernizácie ciest,  

¶ majú vypracovanú analýzu potrieb, ktorá odôvodňuje realizáciu (analýza 
dopytu a analýza technických možností na zlepšenie dopravnej 
dostupnosti),  

¶ disponujú analýzou vplyvov realizácie na životné prostredie (má okrem 
iného určiť opatrenia na zmiernenie možného vplyvu modernizovanej 
cesty na životné prostredie, ako sú protihlukové bariéry, vymedzené 
zelené pásy, priechody nad alebo priepusty pod cestami pre migrujúce 
zvieratá  a sprievodná infraštruktúra), 

¶ budú podliehať komplexnej modernizácii, 
¶ zlepšujú funkčnosť, bezpečnosť a plynulosť dopravy a môžu prispieť k 
zlepšeniu stavu životného prostredia. 

Modernizácia cesty môže dodatočne zahŕňať výstavbu, napr.: 

¶ chodníka (v intraviláne a, ak je to potrebné, mimo obce, napr. pozdĺž 
ciest, ktorými prechádzajú turistické chodníky),  

¶ cyklistického chodníka,  
¶ chodníka pre chodcov a  cyklistov,  
¶ zastávkových zálivov,  
¶ dažďovej kanalizácie a systému na prečistenie zrážkovej vody,  
¶ osvetlenia,  
¶ zariadení zaisťujúcich bezpečnosť v cestnej premávke,  zvodidiel a 

protihlukových stien,  
¶ priechodov a priepustov pre zvieratá,  
¶ pásov zelene.  

Projekty cestnej infraštruktúry by sa mali nepriamo podieľať na realizácii cieľov 
Európskej zelenej dohody (viac o horizontálnych zásadách sa dozviete 
v kapitol e 2.4.). 
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Plánované opatrenia by mali byť v súlade s programami znižovania znečistenia 
ovzdušia a programami ochrany ovzdušia (ak sú pre danú oblasť vypracované). 

Pri výbere projektov, ktoré získajú finančný príspevok, budeme 
uprednostňovať aktivity zlepšujúce kvalitu cestnej infraštruktúry 
v mimomestských oblastiach .  

Príspevok pre projekt týkajúci sa modernizácie ciest:  
minimálne 500 000 EUR, maximálne 4 000 000 EUR 
Obdobie realizácie projektu: maximálne 24 mesiacov  

 

Neoprávnené aktivity:  

¶ výstavba / modernizácia parkovísk,  
¶ opravy a prestavba (modernizácia) ciest , ktoré nebudú prístupné pre 

verejnú dopravu  
¶ opravy a prestavba (modernizácia) ciest, ktoré spôsobujú závažné škody 
životnému prostrediu,  

¶ modernizácia prvkov jazdného pásu (napr. chodníka) bez súčasnej 
modernizácie cesty,  

¶ infraštruktúra, ktorá nespĺňa požiadavky princípu prístupnosti, 
¶ modernizácia miestnych úsekov, tzv. sídliskových ciest, obsluhujúcich 
výlučne miestnu dopravu s prístupom k nehnuteľnostiam v danej lokalizácii, 

¶ vypracovanie výlučne technickej dokumentácie / plánovacej koncepcie 
modernizácie ciest / zlepšenie prístupu k turistickým atrakciám (overte 
možnosť realizácie v priorite 4 v špecifickom cieli 1). 

Taktiež nebudeme spolufinancovať projekt, v ktorom zmodernizované cesty 
nemajú cezhraničný význam. 

Priorita 3.  Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie  

Pohraničie je oblasťou atraktívnou turisticky vzhľadom na hodnoty životného 
prostredia a  kultúrne bohatstvo. Cestovný ruch je mimoriadne dôležitou súčasťou 
ekonomiky regiónu. Preto je dôležité: 

¶ podpora udržateľného cestovného ruchu vďaka zintegrovanému a ucelenému 
prístupu ɀ zohľadnenie záujmov obyvateľov a turistov, rešpektovanie životného 
a kultúrneho prostredi a, zaistenie sociálneho a  hospodárskeho vývoja, 

¶ využitie úplného potenciálu kultúry a udržateľného cestovného ruchu pre 
hospodárske oživenie, sociálne začlenenie a sociálne inovácie,  

Atraktivity cestovného  ruchu s cezhraničným významom sú také, za 
hodnotou ktorých prichádzajú obyvatelia a turisti zo susednej krajiny.  

Príspevok pre projekt týkajúci sa sprístupnenia turistických atrakcií:  
minimálne 200 000 EUR, maximálne 900 000 EUR  
Obdobie realizácie projektu: maximálne 18 mesiacov  
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¶ podpora spolupráce verejných inštitúcií a podnikov zameranej na efektívne jšie 
poskytovanie vysokokvalitných služieb na územiach vyznačujúcich sa vysokým 
potenciálom cestovného ruchu.  

Ak plánujete AKTIVITY SÚVISIACE S KULTÚRNYM A  PRϧRODNÝM DEDϥČSTVOM ALEBO 
CESTOVNÝM RUCHOM, ako napríklad:   

¶ podpora rozvoja cezhraničných konkurencieschopných / inovatívnych / 
integrovaných produktov / služieb / ponúk cestovného ruchu pre zvýšenie 
úlohy kultúry a  cestovného ruchu v  hospodárskom rozvoji a  sociálnom 
začlenení, napr.: 

- výstavba, rozšírenie, modernizácia a dodatočné vybavenie infraštruktúry 
cestovného ruchu, kultúry a  rekreácie nachádzajúcej sa popri cezhraničných 
turistických chodníkoch (napr. turistických peších chodníkov, cyklistických 
chodníkov),  

- rozvoj cezhraničných tematických chodníkov (v teréne, digitálnych) 
sprevádzajúcich pamiatkami hmotnej a  nehmotnej kultúry,  

- príprava, rozvoj a  propagácia spoločných / zintegrovaných ponúk kultúrneho 
a zážitkového cestovného ruchu, najmä prírodného turizmu , 

- propagácia ekologic kých inovácií a  podnikateľských modelov v rámci 
udržateľného cestovného ruchu, 

- spolupráca v  oblasti udržateľného využitia prírodných hodnôt pohraničia, 
- aktivity v  prospech predĺženia turistickej sezóny (napr. Podpora ponuky 

cestovného ruchu),  
- vytváranie a  rozvoj kreatívnych priestorov a  dielní  zameraných napr. na 

uchovávanie, popularizáciu, prezentáciu ako aj transformáciu lokálnych zvykov  a 
tradičných remesiel, 

- sieťovanie a doplňovanie výstupov projektov ϥnterreg Poľsko ɀ Slovensko 
z predchádzajúcich programových období, vrátane zosúladenia systému 
turistických chodníkov a  trás, najmä cyklochodníkov doplňujúcich súčasnú sieť 
cyklotrás a zjednodušujúcich dostupnosť objektov kultúrneho dedičstva, 

¶ zachovanie, sprístupnenie a  propagácia hmotného a  nehmotného kultúrneho 
a prírodného dedičstva s cezhraničným významom, napr.: 

- revitalizácia (vrátane konzervačných a reštauračných prác) kultúrnych pamiatok 
a areálov kultúrn ych pamiatok, ktoré tvoria a posilňujú spoločnú identitu, 

- revitalizácia a tvorba verejného priestranstva založené na miestnom kultúrnom 
a prírodnom dedičstve za účelom aktivizácie miestneho obyvateľstva (napr. 
modernizácia výstavných miestností, nákup vyba venia a náradia súvisiacich s 
tradičnými remeslami), 

- revitalizácia a  ochrana historických záhrad a  parkov,  
- digitalizácia a  digitálne sprístupňovanie kultúrnych a prírodných zdrojov (napr. 

skenovanie umeleckých diel, multimediálne výstavy),  
- digitálne zazna menávanie miznúcich povolaní, jazykov, tradícií,  
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- workshopy, semináre, kurzy týkajúce sa umenia a  kultúry, vrátane udržiavania 
miestnych tradícií ɀ napr. tanca, povolaní, jazykov, maliarstva, remeselníctva 
a ľudovej a umeleckej tvorby,  

- spolupráca v prospech  spoločného dedičstva, 
- tvorivé využívanie kultúry ɀ využívanie tradičných motívov v  nových aspektoch, 
novátorské aranžovanie verejného priestranstva (napr. využívanie miestnych 
prvkov nehmotnej kultúry pri aranžovaní prístreškov na zastávkach 
a odpočívadlách), 

- výskum a  popularizácia miestnych tradícií, zvykov, obradov, slávností, legiend, 
životného štýlu, remesiel, ručnej výroby a miestnych jedál a  vytváranie 
a propagácia tematických produktov cestovného ruchu,  

- podpora individuálnych ľudových remeselníkov, tvorcov a umelcov napr. 
pomocou komôr a  remeselníckych družstiev a združení, vrátane účasti na 
veľtrhoch, školení týkajúcich sa o. i. efektívnej propagácie a predaja vlastných 
remeselníckych výrobkov na  internete, tvorby plánov rozvoja svojej 
firmy/činnosti,  

¶ tvorba systémov informácie a propagácie cestovného ruchu popularizujúcich 
PO ako atraktívnu destináciu cestovného ruchu, napr.:  

- zintegrovaná on -line propagácia prírodných a  kultúrnych hodnôt,  
- zintegrovaná propagácia regionálnych a lokálnych značiek, produktov a služieb, 
¶ budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne poznatkov najmä v oblasti 
šírenia riešení v oblasti udržateľného cestovného ruchu a požiadaviek 
Európskej zelenej dohody (vrátane Nového európskeho Bauhausu) a  digitálnych 
kompetencií, nap r.: 

- školenia a študijné návštevy zvyšujúce kvalifikácie zamestnávateľov 
a zamestnancov v  sektore cestovného ruchu, kultúry a  kreatívnom odvetví,  

- školenia umožňujúce zmenu kvalifikácií zamestnancov iných sektorov na 
kvalifikácie potrebné v  sektore cestovnéh o ruchu.  

vyberte Priorit u 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, 

a v nej Špecifický cieľ 1. posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v 
oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.  

Vo fáze prípravy projektu zvážte vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť 
obyvateľov, inštitúcií, organizácií, formálnych a neformálnych skupín na 
konzultovanie vašich zámerov a riešení. Tento proces sa nazýva participácia . 
Viac sa o tom dozviete v kapitole 2.5.  
 
Podporíme projekty, ktoré sa zaoberajú sociálnymi a hospodárskymi výzvami 
na PO súvisiacimi o. i. s ťažkou situáciou spôsobenou pandémiou a vojnou na 
Ukrajine.  

 

Projekt a najmä plánovaná infraštruktúra musí byť zhodná s výzvami zelenej 
a digitálnej transformácie a  udržateľného životného štýlu v súlade 
s iniciatívou Nový európsky Bauhaus (viď kapitola 2.4.).  
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Odporúčame tiež, aby investície do udržateľného cestovného ruchu pri 
rešpektovaní kultúrnych a prírodných hodnôt vytvárali príjmy, ktoré by sa 
použili na udržiavanie projektových produktov. 
 
Ak v projekte realizujete infraštruktúru, musíte spolu so žiadosťou o finančný 
príspevok predložiť plán zabezpečenia jej prevádzky v dlhodobom horizonte 
presahujúcom povinné obdobie udržateľnosti 5 rokov (tzv. long-lasting project 
results). Viac informácií o udržateľnosti nájdete v kapitole 5.1. 

 

Nabádame k spolupráci verejných inštitúcií a mikro, malých a  stredných 
podnikov v  rámci projektov. O  špecifických podmienkach partnerstva MSP sa 
dozviete viac v kapitol e 2.3. 

Ako doplnenie hlavných aktivít, máte možnosť kúpy vybavenia (napr. ľudové 
kroje, hudobné nástroje, audiovizuálne vybavenie, získavanie muzeálnych 
exponátov) nevyhnutného na realizáciu projektu.  

 

Príspevok pre projekt obsahujúci prvok infraštruktúry:  
minimálne 200 000 EUR, maximálne 4 000 000 EUR, pričom finančný príspevok 
z EFRR na jedného partnera projektu nesmie presiahnuť 2 000 000 EUR  
Obdobie realizácie projektu: maximálne 24 mesiacov  
 
Príspevok pre projekt obsahujúci výlučne mäkké aktivity: 
minimálne 200 000 EUR, maximálne 700 000 EUR  
Obdobie realizácie projektu: maximálne 24 mesiace 

 

Váš projekt sa týka kultúrneho a prírodného dedičstva alebo cestovného ruchu, 
ale plánujete aktivity malého finančného rozsahu? Využite FMP ɀ viac sa 
o ňom dozviete v kapitole 6.  
Ak budete modernizovať / budovať infraštruktúru ako súčasť malého projektu, 
musíte ju prepojiť s mäkkými aktivitami. 

 

Neoprávnené aktivity:  
¶ výstavba/modernizácia športovej infraštruktúry (napr. športové haly / 
telocvične /športové ihriská, klziská, kryte plavárne) 

¶ výstavba/modernizácia hotelovej infraštruktúry, 
¶ kúpeľná liečba, kúpeľná rehabilitácia, výstavba/modernizácia zdravotníckych 

zariadení.  
Taktiež nebudeme spolufinancovať projekt, v ktorom zmodernizovaná 
infraštruktúra (vrátane kultúrnych pamiatok) nemá výrazný cezhraničný dopad 
a neprispieva k zvýšeniu povedomia o PO. 
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Projekty s bodovou infraštruktúrou, ktoré nemajú cezhraničný dopad, nebudú 
programom financované.  

Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia  

Geografická a  kultúrna blízkosť podporuje kontakty aj spoluprácu. Preto cieľom 
progr amu je:  

¶ posilnenie a  stimulovanie spolupráce na oboch stranách hranice na rôznych 
úrovniach (inštitúcií, obyvateľov, podnikateľov), 

¶ zlepšenie riadenia, zvýšenie kompetencií zamestnancov a rozvoj inštitucionálnych 
kapacít verejných inštitúcií, 

¶ posilnenie sociálnej integrácie obyvateľov pohraničia. 

Ak plánujete AKTIVITY SÚVISIACE S POSϥLŇOVANϧM SPOLUPRÁCE ϥNŠTϥTÚCϥϧ ALEBO SO 

ZVÝŠENϧM KOMPETENCϥϧ ϥCH ZAMESTNANCOV, najmä v  súvislosti s:  

¶ administratívou,  
¶ hospodárskymi vzťahmi,  
¶ podnikaním,  
¶ verejnou dopravou a cezhraničnou mobilitou,  
¶ územným plánovaním a  regionálnym rozvojom,  
¶ ochranou zdravia,  

ako napríklad:  

¶ budovanie inštitucionálnych kapacít verejných inštitúcií, napr.: 
- školenia zvyšujúce odborné kvalifikácie zamestnancov,  
- školenia zvyšujúce mäkké kompetencie zamestnancov, o. i. v rozsahu 
komunikácie s osobami využívajúcimi služby inštitúcií, prístupnosti dokumentov 
a služieb pre osoby so špeciálnymi potrebami (napr. osoby s postihnutím, 
seniorov), pri spôsobovania služieb potrebám miestnych obyvateľov a 
migrantov,  

¶ posilňovanie spolupráce a kapacít inštitúcií ponúkajúcich služby v pohraničí v 
oblasti, napr.:  

- služieb prospešných verejnosti, vrátane verejnej dopravy, 
- riešenia spoločných problémov a realizácie cezhraničných iniciatív v prospech 
rozvoja pohraničia, 

- výmeny skúseností a  dobrých praktík, vypracovania kódexov dobrých praktík,  
- stimulovania a  rozvíjania cezhraničných hospodárskych prepojení (napr. aktivity 

zamerané na informovanie o  podmienkach a  zásadách podnikania),  
- služieb adresovaných seniorom, zdravotne postihnutým, osobám ohrozeným 
sociálnym vylúčením,  

¶ cezhraničné analýzy, stratégie a akčné plány týkajúce sa, napr.:  
- vyskytujúcich sa spoločných problémov a bariér (vrátane právnych 

a adminis tratívnych) v  spolupráci verejných inštitúcií, organizácií a obyvateľov 
pohraničia, cezhraničnej verejnej dopravy, potrieb a zdrojov v  oblasti sociálnych 
služieb, odpadového hospodárstva atď., 



   

42 

 

- cezhraničných iniciatív, myšlienok, koncepcií, plánov slúžiacich uspokojovaniu 
potrieb a  rozvoju pohraničia (napr. stratégie s dosahom širším než len miestny), 

a to najmä rozvíjanie iniciatívy podporujúce využívanie verejnej cestnej 
a železničnej dopravy, analýzy a štúdie venované tejto problematike, 

- zlepšenia fungovania inštitúcií, využívaných systémov a postupov,  

vyberte Priorit u 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia, 

a v nej Špecifický cieľ 1. Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, 
najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán. 

Ako doplnenie mäkkých aktivít môžete kúpiť vybavenie nevyhnutné na 
realizáciu projektu.  

 

Príspevok pre projekt: minimálne 200 000 EUR, maximálne 400  000 EUR 
Obdobie realizácie projektu: maxi málne 18 mesiacov  

 

Neoprávnenou aktivitou  je výstavba / modernizácia infraštruktúry. 

Pokiaľ plánujete realizáciu AKTIVÍT SÚVISIACICH S POSϥLŇOVANϧM ϥNTEGRÁCϥE ALEBO ZLEPŠENϧM 
KVALϥTY ŽϥVOTA OBYVATEĽOV POHRANϥČϥA, ako napríklad:  

¶ budovanie cezhraničných partnerstiev, napr.: 
- spolupráca verejných inštitúcií a neziskových organizácií spojených najmä so 
vzdelávaním, ekológiou, kultúrou, umením, športom, aktívnym oddychom, 
tradíciou, hospodárskou spoluprácou, cestovným ruchom, s  prírodou, krízový m 
manažmentom, záchrannými zložkami 

¶ podpora miestnych cezhraničných iniciatív vyvíjaných pre zlepšenie kvality 
života v pohraničí, napr.: 

- workshopy, študijné pobyty, semináre, stretnutia, vrátane podujatí 
umožňujúcich budovanie medzigeneračných vzťahov ɀ týkajúce sa najmä 
obojstranného poskytovania poznatkov a  zručností (vrátane miestnych 
remesiel, digitálnych kompetencií, zdravého životného štýlu), 

¶ posilňovanie cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity obyvateľov 
pohraničia, napr.: 

- workshopy, študijné návštevy, semináre týkajúce sa zvykov, tradícií a kultúry, 
z toho sociálnych, jazykových a  náboženských rozdielov, spoznávania dejín 
a prírody pohraničia, adresované o. i. osobám ohrozeným sociálnym vylúčením, 

- výučba jazyka susedov (poľského/slovenského),  
- podporovanie spoločenskej a profesijnej činnosti seniorov, 
- podporovanie adaptácie a integrácie migrantov, ktoré im uľahčia adaptáciu na 
nové životné podmienky v Poľsku a na Slovensku a  integráciu s obyvateľmi 
pohraničia, 

¶ výmena dobrej praxe, propagácia spolupráce zameranej na spoločné riešenia v 
oblasti životného prostredia a nízkouhlíkového hospodárstva, napr.: 
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- školenia týkajúce sa adaptácie na zmenu klímy alebo prevencie rizika 
negatívnych následkov živelných pohrôm, 

- workshopy, študijné návštevy, semináre o obehovom hospodárstve a 
o zmenách v spotrebiteľských vzorcov, 

¶ zvyšovanie povedomia a propagácia proekologického správania obyvateľov 
pohraničia a turistov, napr.:  

- vzdelávanie obyvateľov v oblasti triedenia odpadu, n ízkych emisií, energetickej 
úspornosti, starostlivosti o  životné prostredie, biodiverzity, 

- spoločná cezhraničná propagácia ochrany životného prostredia, cirkulárneho 
hospodárstva, OZE, biodiverzity,  

vyberte Priorit u 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia 

a v nej Špecifický cieľ 2. Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu 
Ɋľudia ľuďomɈ. 

Za týmto účelom môžete realizovať výlučne malé projekty v rámci FMP 
s finančným príspevkom do 80 000 EUR. Viac v kapitole 6.  

 

Ako doplnenie mäkkých aktivít môžete kúpiť vybavenie nevyhnutné na realizáciu 
projektu.  

 

Neoprávnenou aktivitou je výstavba / modernizácia infraštruktúry. 

2.7. KONFLϥKT ZÁUJMOV A PROTϥKORUPČNÁ POLϥTϥKA 

V programe platí zásada Európskej komisie: NULOVÁ TOLERANCϥA VOČϥ 
PODVODOM! 24 

Projekty realizované v  programe sú spolufinancované z verejných zdrojov 
pochádzajúcich z  daní občanov Európskej únie. V súvislosti s  tým musia subjekty 
implementujúce program zai stiť, aby rozhodnutia týkajúce sa vynakladania 
európskych prostriedkov boli transparentné, nestranné a  objektívne. Subjektmi 
implementujúcimi program sú orgány programu, žiadatelia uchádzajúci sa o 
príspevok pre projekt a  prijímatelia, ktorým sa poskytuje príspevok vo forme 
refundácie výdavkov. Všetky tieto subjekty sú povinné dodržiavať pravidlá 
vynakladania európskych prostriedkov: vnútroštátne právne predpisy, nariadenia 
Európskej únie a  pravidlá programu.  

Uvedené pravidlá platia vo všetkých fázach: pri uchádzaní sa o poskytnutie finančného 
príspevku, počas realizácie projektu a v období udržateľnosti projektu. 

Porušenie týchto pravidiel je nezrovnalosťou alebo finančným podvodom. 

 

 

24 Čl. 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
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2.7.1. Čo je nezrovnalosť a podvod?  

Nezrovnalosť je akékoľvek porušenie európskeho alebo vnútroštátneho práva 
vyplývajúce z  konania alebo opomenutia subjektu implementujúceho európske 
finančné prostriedky, dôsledkom ktorého dôjde k zaťaženiu rozpočtu Európskej únie 
neoprávnenými výdavkami.  

Podvod  je zámerné konanie aleb o opomenutie, ktorého cieľom je sprenevera alebo 
protiprávne zadržanie prostriedkov pochádzajúcich z európskych finančných zdrojov. 
Podvodom môže byť: 

¶ vystavenie alebo použitie nepravdivých, nepresných alebo neúplných vyhlásení 
alebo dokumentov,  

¶ neuverejnenie informácií, čím dôjde k porušeniu osobitnej povinnosti, 
¶ nenáležité využitie európskych prostriedkov, teda ich využitie v rozpore 

s cieľom, na ktorý boli prostriedky poukázané, 
¶ nenáležité využitie výhody dosiahnutej v súlade  s právom 25. 

Podvod sa často spája so zámerným uvedením do omylu s úmyslom dosiahnuť 
osobný prospech, umožniť dosiahnutie prospechu prepojenej osobe (napr. členovi 
rodiny) alebo tretej strane (napr. dodávateľovi v rámci verejného obstarávania) alebo 
spôsobiť niekomu stratu. 

K najčastejšie identifikovaným podvodom patria situácie, pri ktorých dochádza ku 
konfliktu záujmov, korupcia, falšovanie a porušenie pravidiel verejného obstarávania. 

2.7.2. Čo je konflikt záujmov? 

Konflikt záujmov je špecifický prípad podvodu. 

Konflikt záujmov nastáva, ak je nestrannosť alebo objektivita osoby rozhodujúcej 
o vynakladaní európskych prostriedkov ohrozená z dôvodu rodinných, citových, 
politických vzťahov, hospodárskeho záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo 
nepriameho osobné ho záujmu. 26 

Znamená to, že závažné riziko konfliktu záujmov vzniká napríklad v situácii, ak sú 
objednávateľ a dodávateľ (alebo oprávnení zástupcovia orgánov programu a 
prijímateľ) prepojení rodinnými vzťahmi (najmä ako rodičia, deti, súrodenci, manželia, 
rodičia a súrodenci manžela) alebo sú prepojení väzbami hospodárskeho či 
politického charakteru.  

 

 

25 Akt Rady z 26. júla 1995, ktorým sa vyhotoví Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev (95/C 316/03). 
26 Nariadenie Európskeho  parlamentu a rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ɏ). 

Usmernenie týkajúce sa predchádzania a riešenia konfliktov záujmov v zmysle nariadenia o 

rozpočtových pravidlách o (2021/C 121/01). 
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Všetky osoby zapojené do vynakladania európskych prostriedkov sú povinné vyhýbať 
sa konfliktu záujmov.  

2.7.3. Spôsoby predchádzania nezrovnalostiam a podvodom  

Všetky subjekty zapojené do vynakladania európskych prostriedkov sú povinné 
uplatňovať pravidlá o predchádzaní podvodom a postupy konania v prípade zistenia 
alebo podozrenia spáchania podvodu, vrátane konfliktu záujmov.  

Na ochranu európskych prostriedkov p roti podvodom sme v  programe zaviedli 
protikorupčnú politiku. Jej zásady sú podrobne opísané v protikorupčnej príručke 
zverejnenej na  internetovej stránke programu . 

Ak zistite alebo máte podozrenie na nezrovnalosť alebo podvodné konanie 
vyskytujúce sa na strane orgánov zodpovedných za realizáciu programu počas jeho 
implementácie alebo v  období fungovania projektu, ktorý získal fina nčný príspevok z 
programu, ste povinní nahlásiť to jednému z nasledovných orgánov : 

¶ Riadiacemu orgánu,  
¶ Národnému orgánu,  
¶ Kontrolórovi,  
¶ Spoločnému sekretariátu alebo 
¶ prostredníctvom elektronickej schránky: 

NieprawidlowosciInterreg@mfipr.gov.pl .  

O každom podozrení z protiprávneho konania ste povinní bezodkladne informovať: 

¶ príslušné orgány činné v trestnom konaní ɀ v súlade s vnútroštátnym právom, 
¶ Riadiaci orgán, ak ste poľským prijímateľom, 
¶ Národný orgán, ak ste slovenským prijímateľom. 

Každá osoba, ktorá rozhoduje o vynakladaní európskych prostriedkov, je povinná 
predložiť vyhlásenie o nestrannosti. Cieľom tohto vyhlásenia je obmedziť riziko 
konfliktu záuj mov. Uvedená povinnosť vyplýva z usmernení EK týkajúcich sa 
predchádzania a riešenia konfliktov záujmov. 

Znamená to, že musíte podpísať a v rámci projektovej  dokumentácie uchovávať 
vyhlásenie o  nestrannosti každého dodávateľa zúčastneného na projekte. V pr ípade, 
že zistite alebo máte podozrenie, že dochádza ku konfliktu záujmov, pozastavte 
rozhodovací proces.  V priebehu kontrolných činnosti môže kontrolór, SpS alebo orgán 
auditu na základe dostupných registrov overiť, či bolo vyhlásenie predložené a či je 
vierohodné.  

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
mailto:NieprawidlowosciInterreg@mfipr.gov.pl
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2.7.4. Nezrovnalosti a podvody vo verejných obstarávaniach 27 

Všetky výdavky projektu musia byť zákonné. Postup výberu dodávateľov tovarov, 
služieb a zhotoviteľov stavebných prác musí prebiehať spôsobom zaručujúcim 
transparentnosť rozhodovania a  rovnaké zaobchádzanie zo všetkými účastníkmi. 

Ako objednávateľ vo verejnom obstarávaní sa vyhýbajte situáciám, ktoré môžu viesť 
ku konfliktu záujmov. V  prípade, že dôjde ku konfliktu záujmov, ste povinní 
bezodkladne uskutočniť nápravu. V takejto situácii závisia opatrenia od fázy, v  ktorej 
sa obstarávanie nachádza.  

Napríklad, pri výbere dodávateľa: 

¶ člen súťažnej komisie, ktorý vyhlási, že je s uchádzačom v príbuzenskom vzťahu, 
sa musí zdržať práce v komisii a musí ho nahradiť iná osoba, 

¶ objednávateľ, ktorý zistí, že má väzby s uchádzačom, nesmie tomuto 
uchádzačovi zadať zákazku. 

V prípade zistenia konfliktu záujmov po ukončení postupu výberu dodávateľa sa musí 
verejné obstarávanie zrušiť a opakovať. 

Povinnosti poľských prijímateľov súvisiace s konfliktom záujmov upravuje:  

¶ zákon o  verejnom obstarávaní , 
¶ podrobné pravidlá zadávania zákaziek v súlade s hospodárskou súťažou pre 
poľských prijímateľov (príloha č. 16.1.). 

Povinnosti slovenských prijímateľov súvisiace s konfliktom záujmov upravuje: 

¶ zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Jednotná príručka pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania,  

¶ jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania (príloha č. 16.2.).  

Ak zistíme, že počas verejného obstarávania došlo k nezrovnalosti alebo podvodu, 
uložíme príslušnú finančnú opravu v súlade s aktuálnymi usmerneniami EK. 28 Podľa 
týchto usmernení je následkom konfliktu záujmov, ktorý má vplyv na výsledok 
verejného obstarávania, oprava vo výške 100% výdavkov vynaložených na verejné 
obstarávanie. Znamená to, že kontrolór bude celé takéto výdavky považovať za 
neoprávnené.  

 

 

27 Čl. 24 smernice 2014/24/EÚ. 

28 Rozhodnutie Komisie zo 14. mája 2019, ktorým sa stanovujú usmernen ia o určovaní finančných 

opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel 

verejného obstarávania  
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3. AKO PRIPRAVϥŤ PROJEKT? 

V tejto kapitole vám vysvetlíme, ako zhmotniť nápad na realizáciu aktivít a pripraviť 
projekt, aby napĺňal ciele, priority a pravidlá programu. Dozviete sa aj to, kde a  akým 
spôsobom môžete predložiť žiadosť o príspevok a získať podporu pri jej príprave.  

3.1. AKÉ DRUHY PROJEKTOV POZNÁME? 

V programe môžete realizovať štandardné a malé projekty.  

ŠTANDARDNÉ PROJEKTY 

Štandardné projekty sa môžu realizovať vo všetkých prioritách programu, okrem 
druhého špecifického cieľa v priorite 4. Tento cieľ je určený iba pre malé projekty. 

Štandardné projekty sa vyberajú na spolufinancovanie v rámci  výziev na predkladanie 
žiadostí o príspev ok nazývaných súťaž. Viac si o tejto téme prečítate v kapitole 3.8.  

Minimálna výška príspevku pre štandardný projekt je 200 000 eur. Maximálna 
výška príspevku a obdobie realizácie projektu sú stanovené individuálne pre 
jednotlivé špecifické ciele programu (pozri kapitola 2.6.). 

V priorite 1. programu môžu mať štandardné projekty pilotný charakter. 

Pilotné aktivity by mali overovať realizovateľnosť a účinnosť nových riešení, ktoré 
partneri projektu pripravili. Takéto aktivity sa môžu realizovať po etapách a zvyčajne 
v menšom rozsahu. Vďaka tomu je implementácia projektu jednoduchšia a umožňuje 
testovať inovatívne riešenia. Pilotné aktivity musia spĺňať nasledujúce požiadavky: 

¶ vyplývajú zo stratégií, analýz alebo akčných plánov vypracovaných partnermi 
projektu,  

¶ umožňujú porovnanie výsledkov realizo vaných aktivít v prípade , že ich partneri 
projektu  realizujú  vo viacerých oblastiach,  

¶ hodnotenie výsledkov aktivít realizujú všetci partneri, ktorí sa zúčastňovali na 
ich realizácii,  

¶ vzpracované riešenia majú  pomôcť všetkým partnerom dosiahnuť ciele 
stanovené v projekte,  

¶ písomné závery a odporúčania, vrátane spôsobu implementácie pilotných 
aktivít  sú zverejnené v  poľskom a slovenskom jazyku na internetových 
stránkach všetkých partnerov projektu. 

Pilotné aktivity  môžu zahŕňať infraštruktúrne investície, ktoré napĺňajú cieľ projektu. 
Požiadavky na ich realizáciu sú rovnaké ako pre ostatné infraštruktúrne investície 
realizované z prostriedkov programu.  Splnenie  týchto požiadaviek sa však môže 
kontrolovať až v neskoršej fáze realizácie projektu. ϥnfraštruktúrne investície v 
projektoch obsahujúcich pilotné aktivity tiež podliehajú požiadavkám udržateľnosti 
stanoveným v kapitole 5.  
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M ALÉ PROJEKTY 

Malé projekty môžete realizovať v priorite 3. a v druhom špecifickom cieli v rámci 
priority 4.  

Na realizáciu malého projektu môžete získať príspevok od 10 000 eur do 80 000 
eur. Dĺžka obdobia realizácie malého projektu je spravidla 12 mesiacov.  

Malé projekty sa vyberajú na spolufinancovanie vo výzvach na predkladanie žiadostí o 
príspev ok organizovaných prijímateľmi Fondov malých projektov. Viac o pravidlách 
realizácie malých projektov sa dozviete v  kapitole 6 . 

Fondy malých projektov sú v programe  iniciatív ami so strategickým významom. Ich 
úlohou je výber a  implementácia malých projektov.  

Strategické projekty FMP sa vyberajú v nesúťažnom režime. Tohto postupu sa môžu 
zúčastniť len organizácie uvedené v  kapitole 6.1.1 . 

3.2. AKO PREJSŤ OD NÁPADU KU PRϧPRAVE PROJEKTU? 

Projekty majú tzv. životný cyklus. Môžeme v ňom vyčleniť jednotlivé etapy:  

¶ návrh projektu,  
¶ príprava projektu,  
¶ uzatvorenie zmluvy  o príspevku , 
¶ realizácia projektu,  
¶ ukončenie projektu, 
¶ zabezpečenie udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu. 

Charakteristické črty projektov  

Projektové aktivity musia mať cezhraničný charakter. Znamená to, že spolupráca sa 
musí vzťahovať na spoločné problémy alebo potenciál a s nimi spojené potreby 
navzájom susediacich oblastí na oboch stranách hranice. Predtým, než začnete 
formulovať koncepciu projektu, oboznámte sa s podmienkami, ktoré musia spĺňať 
projekty Interreg. Sú to:  

¶ spolupráca dvoch alebo viacerých partnerov z oboch strán poľsko-slovenskej 
hranice, ktorí spájajú svoje kapacity v projekte  (pri zohľadnení špecifík EZÚS), 

¶ riešenie spoločných problémov alebo rozvíjanie potenciálu daného územia, 
zohľadnených v miestnych alebo regionálnych stratégiách rozvoja,  

¶ zameranie projektových aktivít na výsledky a dosiahnutie priaznivých a 
merateľných zmien v porovnaní s  východiskovou situáciou,  

¶ zacielenie výstupov/výsledkov projektu na  konkrétnu cieľovú skupinu, teda 
konečných príjemcov. 

Výsledky projektov musia vykazovať cezhraničný vplyv. Ten je prítomný, ak:  

¶ by výsledky projektu nebolo možné dosiahnuť bez spolupráce partnerov z 
oboch strán hranice  



   

49 

 

¶ a /alebo  
¶ výsledky projektu zaisťujú vďaka súčinnosti partnerov väčší efekt ako v prípade, 
že by ich títo partneri realizovali samostatne, nezávisle od seba (pozitívny efekt 
spolupráce vzniká v  dôsledku spoločného konania, spájania kapacít, odráža sa 
vo zväčšených efektoch ɀ súhrn aktivít zrealizovaných v  partnerstve je väčší ako 
súhrn tých istých aktivít realizovaných bez partnerstva),  

¶ výsledky projektu zaručujú, že ich budú využívať cieľové skupiny z oboch strán 
hranice.  

Viac informácií o  zaistení cezhraničného vplyvu nájdete v kapitole 2.1.  

Váš projekt bude správne zameraný na výsledky, ak jeho partneri spoločne 
dohodnú, čo (zmena), kde (územie) a pre koho (cieľová skupin a) plánujú 
spoločne dosiahnuť. 

Zadefinovanie problému  /  potenciálu ce zhraničného charakteru 

Podrobne analyzujte problém alebo potenciál, ktorým sa chcete zaoberať v projekte. 

Uistite sa, že identifikovaný problém alebo potenciál: 

¶ sa vyskytuje  na danom území,  
¶ je spoločný pre partnerov projektu na oboch stranách hranice. 

Zdokumentujte fakty súvisiace s  problémom, napríklad formou analýz, štatistických 
údajov, stratégií rozvoja, výsledkov výskumov. Následne identifikujte spoločné potreby 
cieľových skupín. Na tento účel môžete realizovať občiansku participáciu , napr. vo 
forme dotazníkových prieskumov alebo stretnutí. Viac informácií  na túto tému  nájdete 
v kapitole 2.5. Správne určenie potrieb cieľových skupín vám umožní vhodne 
naplánovať aktivity v projekte. 

Zadefinovanie zainteresovaných strán a cieľových skupín 

Jednou zo zložiek prípravy projektu je určenie cieľových skupín. Identifikovanie 
problému, ktorým sa bude váš projekt zaoberať, sa spája so zadefinovaním 
osôb/skupín/inštitúcií, na ktoré sa tento problém vzťahuje. Veľkosť cieľovej skupiny 
závisí od rozsahu problém u a organizačných a finančných možností dostupných 
v rámci plánovaného projektu. Cieľovú skupinu projektu môžete charakterizovať 
z hľadiska: 

¶ demografických údajov (pohlavie, vek),  
¶ statusu (študenti, zamestnané osoby, turisti, obyvatelia), 
¶ početnosti. 

Cieľovou skupinou môžu byť osoby a organizácie: 

¶ na ktoré majú výstupy projektu priamy a pozitívny vplyv,  
¶ ktoré sa neuchádzajú o  príspevok a  nie sú priamo zapojené do projektu ako 

partneri,  
¶ ktoré môžu využívať efekty projektu vo vlastný prospech, 
¶ ktoré sú príjem cami propagačných aktivít realizovaných v projekte. 
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Presné určenie cieľových skupín je dôležité pre správne naplánovanie aktivít v 
projekte.  

Okrem cieľových skupín je dobré určiť v projekte aj skupiny zainteresovaných strán. Sú 
to osoby, formálne a neformá lne skupiny a inštitúcie, ktoré môžu byť príjemcami 
výstupov projektu alebo mať záujem o tematiku projektu a môžu ovplyvniť jeho 
realizáciu, napr. orgán, ktorý vydáva stavebné povolenie na výstavbu plánovanej 
infraštruktúry. Zainteresovanými stranami sú aj členovia/interní zamestnanci 
organizácie, napr. personál, vedenie. Zainteresované strany môžu mať pozitívny alebo 
negatívny vplyv na projekt. Správne identifikovanie zainteresovaných strán 
a zadefinovanie úrovne ich záujmu o  projekt a formy ovplyvňovania projektu bude 
užitočné pri hodnotení rizík v projekte. 

Výber partnerstva  

Do spolupráce v projekte môžete zapojiť partnerov uvedených v zozname 
oprávnených žiadateľov (overte prílohu č. 2.1. a 2.2.). Myslite na to, že k spolupráci 
môžete prizvať partnerov zo sektora MSP (pozri kapitolu 2.3.) . Pri výbere partnerov 
zohľadnite o. i. ich technické, organizačné a finančné kapacity. Vo fáze vytvárania 
partnerstva sú dôležité tieto komponenty: 

¶ spoločné zadefinovanie potrieb, cieľov, 
¶ znalosť pravidiel programu,  
¶ možnosť výmeny skúseností, 
¶ angažovanosť a dôvera (aktívna účasť vo fáze prípravy projektu), 
¶ zabezpečenie finančných zdrojov na financovanie projektových aktivít 

a zabezpečenie vlastného vkladu, 
¶ vymedzenie funkcií partnerov a ich vecného vkladu v projekt,  
¶ určenie vedúceho partnera, 
¶ definovanie zásad vzájomnej spolupráce.  

Zapojenie jednotlivých partnerov do fázy prípravy projektu bude mať význam pre 
efektívnu spoluprácu počas jeho realizácie . Viac o princípoch partnerstva v projekte  
nájdete v  kapito le 2.2. 

Počas plánovania projektu vytvorte vhodné podmienky, ktoré partnerom 
umožnia ovplyvniť stanovenie cieľov a úloh projektu. Nezabúdajte, že váš 
projekt  má byť odpoveďou na problém alebo potenciál spoločný pre všetkých 
partnerov.  

Prezentácia návrhu projektu  

Uveďte, akým spôsobom projekt prispeje k vyriešeniu spoločného problému alebo 
k rozvoju spoločného potenciálu. Najprv zadefinujte aktivity, ktoré chcete realizovať, 
ich dôvody a  spôsob. Opis musí byť stručný a vecný ɀ technické otázky musíte opísať 
jednoduchým jazykom.  
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Návrh projektu môžete predstaviť schematicky (tabuľka 2). Taký spôsob bude 
nápomocný aj pre budúcich partnerov a zainteresované strany projektu, ktoré môžu 
mať záujem sa zúčastniť na jeho realizácii. 

Schematický opis koncepcie projektu bude užitočný aj pri konzultáciách s orgánmi 
programu. Vo fáze prípravy žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt 
program zaručuje žiadateľom podporu vo forme konzultácií, školení a pomoci 
v hľadaní partnerov (pozri kapitola 3.10). Na internetovej stránke programu 
zverejňujeme aktuálne informácie, ktoré vám pomôžu naplánovať aktivity spojené 
s prípravou žiadosti o poskytnutie príspevku. 

Projekt bude mať možnosť získať finančný príspevok, ak aktivity v ňom 
naplánované budú priamo prispievať k naplneniu cieľov programu. 

 

Tabuľka 2. Schematický opis koncepcie projektu  

Názov projektu  Stručný, jednoduch ý a zrozumiteľný 

ϥnštitúcia a kontakty na 

iniciátora projektu alebo 

hlavného  partnera  

Uveďte názov organizácie/inštitúcie a kontaktné údaje. 

Priorita a špecifický cieľ 

programu  

Uveďte prioritu a špecifický cieľ programu, ktoré napĺňa váš projekt 

(pozri kapitolu 2.6) .  

Východisková situácia a 

problém/potenciál/potreby  

Uveďte problém, potreby a výzvy, ktoré reflektuje projekt alebo 

potenciál, ktorý rozvíja. Hlavným odôvodnením potreby realizácie 

projektu je odpoveď na otázku: ɊPrečo by sme to mali robiť?ɉ. 

Ciele a výsledky 

(očakávané zmeny) 

Opíšte očakávanú zmenu, porovnajte ju s východiskovou situáciou. 

Uveďte ciele a výsledky projektu. Uveďte ukazovatele výstupu 

a výsledku programu, ktoré bude napĺňať projekt (podrobné pokyny, 

ako priradiť ukazovatele naplánovaným aktivitám, nájdete v  kapitole 

3.3). 

Deklarovaní partneri  Uveďte, akí partneri už deklarovali záujem o účasť na projekte. 

Vyhľadávaní partneri Opíšte aké organizácie/inštitúcie hľadáte. Ak viete, aké 

organizácie/kompetencie/zručností potrebujete, buďte konkrétny ɀ 

napr. jednotky územnej samosprávy na obecnej úrovni. Môžete 

zadefinovať, či hľadáte partnera na konkrétnom území alebo uviesť 

požadované vlastnosti, napr. región pôsobenia a odborné poznatky.  

Cieľové skupiny  Zadefinujte cieľové skupiny. Vo fáze tvorby koncepcie projektu musíte 

vedieť, kto sú používatelia výsledkov projektu a aké sú ich reálne 

potreby.  

Orientačný harmonogram 

realizácie projektu  

Navrhnite obdobie realizácie projektu (skontrolujte pravidlá programu 

v kapitole 2.6), potenciálny dátum začiatku realizácie projektu a termín, 

v ktorom plánujete predložiť žiadosť o poskytnutie finančného 

príspevku (skontrolujte harmonogram výziev na predkladanie žiadostí v 

programe).  
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Navrhovaný rozsah 

úloh/aktivít  

Opíšte úlohy/aktivity, ktoré budú podporovať dosiahnutie úvodne 

naplánovaných výsledkov. Nezabudnite na to, že aktivity sú zložkami 

úlohy. V projekte môžete realizovať maximálne päť vecných úloh. 

Aktivity, ktoré ste si naplánovali, musia byť uskutočniteľné. 

Ďalšie práce na projekte budete môcť začať, ak si s partnermi dohodnete ciele 
a rozsah  projektu.  

Ďalšou etapou prípravy projektu je vypracovanie intervenčnej logiky projektu. 

ϥntervenčná logika projektu 

ϥntervenčná logika projektu je opis cieľov (hlavný cieľ a špecifické ciele projektu) a 
plánovaných aktivít spolu s ich logickým prepojením s výstupmi a výsledkami projektu. 
Poskytuje informácie o racionalite naplánovaných cieľov, aktivít a výsledkov projektu 
a o prínose projektu pre dosiahnutie cieľov a výsledkov programu.  

ϥntervenčná logika projektu musí nadväzovať na intervenčnú logiku programu. V praxi 
to znamená, že všetky výstupy a výsledky projektu musia prispievať k naplneniu 
cieľových hodnôt ukazovateľov výstupu a výsledku programu. Podrobné informácie 
o výbere ukazovateľov nájdete v kapitole 3.3.  

Ako vytvoriť intervenčnú logiku projektu? 

¶ Zadefinujte  hlavný cieľ a výsledky projektu a prepojte ich s intervenčnou logikou 
programu.  

- Určite hlavný cieľ a výsledok(výsledky) projektu. 
- Vyberte špecifický cieľ priority programu, k  realizácii ktorého prispieva váš 
projekt. Hlavný cieľ projektu by mal byť konzistentný so špecifickým cieľom 
priority programu.  

- Vyberte ukazovateľ(e) výstupu programu zodpovedajúce vybranému 
špecifickému cieľu priority programu, k realizácii ktorej váš projekt prispeje. 
Vami vybraný ukazovateľ výstupu programu musí byť prepojený s cieľovými 
skupinami projektu a  preukazovať priamu súvislosť medzi výsledkom projektu a 
programom.  

¶ Zadefinujte špecifické ciele projektu. 
- Uveďte maximálne tri špecifické ciele projektu. 
- Špecifické ciele projektu musia preukázateľne priamo prispievať k naplneniu 
hlavného cieľa vášho projektu. 

- Plnenie špecifických cieľov projektu musí byť merateľné (aspoň čiastočne) na 
základe vytvorených výstupov pr ojektu.  

¶ Zadefinujte výstupy projektu a  prepojte ich s ukazovateľmi výstupov. 
- Výstupy projektu uveďte v sekcii ɊÚlohyɉ žiadosti o poskytnutie príspevku 

a následne ich prepojte s  cieľmi projektu v sekcii Ɋϥnformácie o projekteɉ. Obe 
tieto časti vypĺňate v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt 
súbežne, preto musíte porozmýšľať, čo a ako chcete v projekte dosiahnuť. Nie 
každá úloha projektu musí mať niekoľko výstupov (v skutočnosti môže mať 
projekt len jeden výstup).  
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- Výstup projektu je jeho pr iamy efekt, ktorý sa dá zachytiť pomocou ukazovateľa 
výstupu a  priamo prispieva k  dosiahnutiu výsledku projektu. Výstup projektu a 
ukazovateľ výstupu musia mať rovnaké merné jednotky, aby ich bolo možné 
sčítať. Príklady nájdete v kapitole 3.3.  

¶ Vypracujte p lán aktivít.  
- Ciele, výsledky a výstupy projektu musia byť logický prepojené s plánom aktivít 
projektu (úlohy, aktivity, harmonogram). Plán aktivít projektu musí vysvetľovať, 
čo a kedy je potrebné urobiť, aby sa dosiahli výstupy projektu a  naplnili  
špecifické ciele a hlavný cieľ projektu. 

- Plán aktivít projektu zahŕňa vecné úlohy, úlohu týkajúcu sa komunikačných 
aktivít projektu a  administratívne úlohy. Úlohy sú rozdelené na aktivity. Počet 
vecných úloh projektu je obmedzený na päť. Počet aktivít je neobmedzený. 

- Naplánujte realizovateľný plán aktivít a prispôsobte ho maximálnej dĺžke 
obdobia realizácie projektu (pozri kapitola 2.6). Určite čas na realizáciu 
jednotlivých aktivít v projekt e tak, aby bol zachovaný časový súlad medzi 
naplánovanými úlohami. Správne  vymedzenie časového rámca plánovaných 
úloh vám umožní monitorovať postup realizácie projektu, t. j. úroveň plnenia 
ukazovateľov. 

- Ak pôvodne naplánované aktivity nebudú prinášať očakávané výsledky, budete 
môcť posúdiť ako to ovplyvní realizáciu cieľov projektu a  rozhodnúť o zavedení 
opravných opatrení, ktoré znížia riziko nenaplnenia cieľa projektu. 

- K naplánovaným aktivitám následne vypracujete adekvátny rozpočet. Podrobné 
informácie o  plánovaní rozpočtu, jeho štruktúre a oprávnenosti výdavkov 
nájdete v  kapitole 3.4.  

 

 
Obrázok 2. Prepojenie intervenčnej logiky programu s intervenčnou logikou projektu 
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Ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné pre spracovanie koncepcie a prípravu 
projektu, nájdete v materiáloch Interact s názvom: ɊProject Idea Generation Ɉ a ɊProject 
Development Ɉ dostupných na internetove j stránke . 

3.3. AKO ZVOLϥŤ UKAZOVATELE V PROJEKTE? 

Ukazovatele poskytujú informácie o výstupoch a  výsledkoch projektov. Určujú prínos 
projektu pre realizáciu cieľov programu a umožňujú hodnotiť efekty programu. 

Výber ukazovateľov v projekte musí vyplývať z aktivít a výstupov naplánovaných 
v danom projekte. V projekte musíte naplánovať programové ukazovatele výstupu 
(RCO), projektové ukazovatele výstupu (PLRO) a programové ukazovatele 
výsledku (RCR). 

Každý projekt musí prispievať k plneniu ukazovateľov programu. Ku každému 
špecifickému cieľu v danej priorite programu sú priradené príslušné ukazovatele. 
Zoznamy ukazovateľov spolu s ich definíciami nájdete v  prílohe 3 k príručke. Pri výbere 
ukazovateľov zohľadnite: 

¶ ciele a očakávané výstupy a výsledky projektu,  
¶ charakter plánovaných aktivít,  
¶ definície ukazovateľov. 

V sekcii ϥϥϥ. žiadosti o príspevok pre projekt vyberáte:  

¶ vhodný ukazovateľ výstupu a výsledku, 
¶ cieľové hodnoty ukazovateľov reálne dosiahnuteľné v projekte, 
¶ dôveryhodný spôsob merania ukazovateľov. 

HP sa v zmluve o  poskytnutí  príspevku zaväzuje dosiahnuť cieľové hodnoty 
ukazovateľov výstupu a výsledku v celom projekte. HP uvádza v žiadosti o príspevok, 
ktorý z partnerov projektu je zodpovedný za plnenie daného ukazovateľa alebo jeho 
časti. 

Pri vypĺňaní žiadosti o príspev ok vyberte príslušné ukazovatele zo zoznamu 
dostupného v CST2021 pre danú výzvu.  

Ukazovatele výstupu  

Ukazovatele výstupu opisujú priame výsledky realizácie aktivít v projekte 
(výstupy projektu).   

Príklad: programový ukazovateľ Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít 
(RCO77) a s ním prepojený tematický projektový ukazovateľ Počet podporovaných 
nehnuteľných pamiatok (PLRO 139). 

Programové ukazovatele výstup u (RCO) určia prínos projektu v plnení cieľových 
hodnôt na úrovni programu. Projektové  ukazovatele výstupu (PLRO) poskytujú 
dodatočné informácie o efektoch dosiahnutých v danom projekte. Vyberáte ich vtedy, 

https://www.interact-eu.net/library
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keď programové ukazovatele nezastrešujú všetky výstupy vášho projektu a ukazovateľ 
z dostupného zoznamu zodpovedá výstupom vášho projektu. 

Ku každému výstupu projektu vyberte minimálne jeden programový ukazovateľ 
výstupu. Ak sú úlohy vo vašom projekte zložitejšie, môžete z dostupného zoznamu 
vybrať maximálne dva dodatočné ukazovatele. Projekt môže mať spolu vybrané 
maximálne tri ukazovatele výstupu (z toho minimálne jeden programový). Jeden 
ukazovateľ môžete priradiť k niekoľkým rôznym úlohám v projekte. 

Každý malý projekt musí mať priradený minimálne jeden programový 
ukazovateľ výstupu. 

V žiadosti o príspevok (v poli Ɋspôsob merania ukazovateľaɉ) uveďte rozdelenie medzi 
partnerov a spôsob merania.  

V žiadosti o platbu predkladanej po ukončení aktivity, na ktorú sa ukazovateľ 
výstupu vzťahoval, musíte preukázať dosiahnuté hodnoty ukazovateľa. 

Vykazovanie ukazovateľov doplňte o informácie o: 

¶ realizácii horizontálnych politík ɀ napr. počet podporovaných kultúrnych a 
turistických lokalít: 41 : z toho prispôsobených/určených potrebám osôb s 
postihnutím: 20;  podporujúcich udržateľný rozvoj: 1 ɀ a 

¶ kritériách spolupráce ɀ napr. účasti na spoločných cezhraničných aktivitách : 85; 
z toho Poliaci: 40; Slováci: 40; iní: 5.  

V rámci verifikácie žiadosti o platbu nie sú hodnoty doplňujúce vykazovanie 
predmetom kontroly . ϥnformácie o horizontálnych politikách a spolupráci uveďte 
v prílohe k žiadosti o príspev ok pre štandardný projekt vzťahujúcej sa na ukazovatele 
(tabuľka v záložke s výpočtom). 

Ukazovatele výsledku  

Programové ukazovatele výsledku opisujú priame, merateľné efekty realizácie 
projektu. Musia priamo vyplývať z cieľov projektu a byť prepojené s vybranými 
ukazovateľmi výstupu, ak je to v prípade daného projektu možné (prepojenia 
ukazovateľov nájdete v prílohe 3 k príručke). 

Príklad: programový ukazovateľ výsledku Návštevníci podporovaných kultúrnych a 
turistických lokalít (RCR 77) v  prepojení s projektovým ukazovateľom výstupu Počet 
podporovaných kultúrnych a turistických lokalít (RCO 77).  

V projekte vyberte minimálne jeden programový ukazovateľ výsledku. V prípade, 
že sú ciele projektu zložitejšie, môžete vybrať maximálne dva dodatočné ukazovatele 
zo zoznamu, ak je to v  danom prípade možné. Spolu môže mať projekt maximálne tri 
ukazovatele výsledku.  

Najneskôr v záverečnej žiadosti o platbu pre projekt preukážte dosiahnuté 
hodnoty ukazovateľov výsledku. 
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Vykazovanie ukazovateľov rozšírte o informácie o:  

¶ realizácii horizontálnych politík ɀ napr. počet návštevníkov podporovaných 
kultúrnych a turistických lokalít : 41; z toho prispôsobených/určených potrebám 
osôb s postihnutím: 20; podporujúcich udržateľný rozvoj: 1 ɀ a 

¶ kritériách spolupráce ɀ napr.  organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce 
po dokončení projektu: 2; z toho poľských: 10; slovenských : 1; iní: 0. 

V rámci verifikácie žiadosti o platbu nie sú hodnoty doplňujúce vykazovanie 
predmetom kontroly. ϥnformácie o horizontálnych politikách a spolupráci uveďte 
v prílohe k žiadosti o príspevok pre štandardný projekt vzťahujúcej sa na ukazovatele 
(tabuľka v záložke s výpočtom). 

Príklad správne naplánovaných ukazovateľov v projekte 

V rámci priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. 
Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho 
rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie plánujete realizovať projekt 
ɊRevitalizácia verejného priestoru založená na regionálnom kultúrnom dedičstveɉ. 
Ciele projektu:  

¶ popularizácia tradičných architektonických riešení v objektoch drobnej 
infraštruktúry, 

¶ zachovanie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, 
¶ zvýšenie atraktivity regiónu pre cestovný ruch. 

Uvedené ciele naplníte realizovaním troch úloh.  

Úloha 1. je ɊRegionálna architektúra v praxiɉ a v rámci nej aktivity a ich výstupy:  

¶ plán aktivít zameraný na popularizáciu regionálnej architektúry,  
¶ workshopy pre architektov ɊRegionálne projektovanieɉ, 
¶ workshopy pre zamestnancov samosprávy ɊRegionálna architektúra ɀ právne 
aspektyɉ, 

¶ študijné návštevy pre architektov ɊRegionálne inšpirácieɉ, 
¶ súťaž návrhov na výzdobu regionálneho oddychového miesta a regionálneho 
včelína. 

Zo zoznamu ukazovateľov pre prioritu 3., špecifický cieľ 1., vyberiete ukazovatele 
výstupu zodpovedajúce ukazovateľom a ich výstupom v projekte. Násle dne uvediete 
ich hodnotu zhodnú s  mernou jednotkou:  

¶ RCO 081 Účasti na spoločných cezhraničných akciách, 85 účastníkov. 

Úloha 2. je ɊPopularizácia poznatkov o regionálnej architektúreɉ a v rámci nej aktivity a 
ich výstupy:  

¶ architektonické a  folklórne festiv aly, 
¶ workshopy pre obyvateľov regiónu v menované regionálnej drobnej 
infraštruktúre. 
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Zo zoznamu ukazovateľov pre prioritu 3., špecifický cieľ 1., vyberiete ukazovatele 
výstupu a uvediete ich hodnotu zhodnú s  mernou jednotkou:  

¶ RCO 115 Spoločne organizované cezhraničné verejné podujatia, 3 podujatia, 
¶ PLRO 196 Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí, 2 podujatia. 

Úloha 3. je ɊVýstavba sprievodnej infraštruktúry pri objektoch na cezhraničnej trase 
drevenej architektúryɈ a v rámci nej aktivity a ich výstupy:  

¶ výstavba regionálnych oddychových miest,  
¶ výstavba regionálnych včelínov. 

Zo zoznamu ukazovateľov pre prioritu 3., špecifický cieľ 1., vyberiete ukazovatele 
výstupu a  uvediete ich hodnotu zhodnú s  mernou jednotkou:  

¶ RCO 77 Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít, 20 podporených 
objektov,  

¶ PLRO 135 Dĺžka podporených turistických trás, 50 km. 

Následne zadefinujete ukazovatele výsledku pre celý projekt, ktoré vyberáte zo 
zoznamu ukazovateľov pre prioritu 3.: 

¶ RCR 77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít, 5 000 
návštevníkov/ročne. 

Dobrá prax pri plánovaní ukazovateľov 

Pri výbere ukazovateľa výstupu k nemu priraďte všetky jemu zodpovedajúce výstupy 
projektu realizované v rámci rôznych úloh. Je chybou, ak do ukazovateľa nezahrniete 
niektorý z  výstupov.  

Ak je to v danom prípade možné, ukazovatele výsledku vyberajte takým spôsobom, 
aby boli prepojené s ukazovateľmi výstupu vybranými pre projekt. 

Hodnotu ukazovateľa prispôsobte výsledku aktivity. Príklad: v projekte stanovujete 
hodnotu uk azovateľa Počet podporovaných kultúrnych objektov ɀ zámocký areál, v 
ktorom budujete regionálne oddychové miesto, zohľadnite ako celok (1 objekt). 
Do hodnoty ukazovateľa nezapočítavajte osobitne každú budovu, ktorá sa nachádza 
v areáli súboru (3 ɀ zámok vedľajšia budova, stajňa). 

Dôležité je, aby všetci partneri, ktorých aktivity prispievajú k naplneniu daného 
ukazovateľa, určili jeho čiastkovú hodnotu a zdroj merania porovnateľným spôsobom. 
Bez takého prístupu sa môžu vyskytnúť nesprávne určenia čiastkových hodnôt 
ukazovateľov realizovaných jednotlivými partnermi. Komplikuje to aj prehľadnosť 
stanovenia prínosu partnerov k plneniu ukazovateľov výstupu a výsledku. 

3.4 AKO NAPLÁNOVAŤ ROZPOČET PROJEKTU? 

Výdavky projektu predstavte vo forme rozpočtu podľa úloh.  

Rozpočet podľa úloh je znázornením nákladov projektu podľa jednotlivých úloh. 
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Rozpočet by mal byť realistický, spoľahlivý a vykonateľný. Odhadujte náklady na 
základe trhových cien.  

K rozpočtu vyplňte príslušný list v príloh e č. k žiadosti o poskytnutie príspevku. 

Rozpočet projektu by mal pozostávať z úloh: 

¶ Príprava projektu,  
¶ Riadenie projektu, ktorá zahŕňa externé riadenie projektu ɀ náklady na 

externých expertov a  náklady naexterné služby a náklady  súvisiace s vybavením 
pracoviska pre zamestnancov  zapojených priamo do realizácie projektu - 
náklady na vybavenie  

¶ maximálne päť vecných úloh (priamo súvisiacich s realizáciou cieľa projektu), 
¶ Komunikácia projek tu,  
¶ Nepriame náklady, ktoré zahŕňajú náklady v kategóriách kancelárske a 
administratívne náklady (paušálna sadzba), cestovné náklady a náklady na 
ubytovanie (paušálna sadzba), náklady na zamestnancov (paušálna sadzba).  

¶ V rámci vecných úloh neuvádzajte paušálne náklady. 

Pri zostavovaní rozpočtu stanovte všetky náklady nevyhnutné na realizáciu projektu. 
Následne ich priraďte k jednotlivým úlohám ako rozpočtové položky. 

Používajte všeobecné názvy rozpočtových položiek, aby drobné zmeny počas realizácie 
nemali za následok zmenu názvov.  

Príklad: 

Ak plánujete nákup propagačných materiálov, pomenujte rozpočtovú položku 
všeobecne bez uvedenia počtu sád a jednotkovej ceny za sadu, napr. propagačné 
materiály.  

Neodporúča sa uvádzať názov rozpočtovej položky: ɊPropagačné sady ɀ propagácia 
projektu medzi účastníkmi stretnutia. 2 sady 2 x 1 000,00 EURɉ. 

Ak plánujete stavebné práce súvisiace s rozšírením cesty, uveďte názov rozpočtovej 
položky všeobecne bez uvedenia počtu kusov, km, atď., napr. stavebné práce ɀ 

Nemôžete účtovať náklady na externé riadenie projektu (napr. koordinátor projektu, 
finančný expert), ak sú náklady na zamestnancov prezentované ako paušálna sadzba. 

Nepriame náklady predstavujú len kancelárske a administratívne náklady. 
Ostatné náklady (náklady na zamestnancov , cestovné náklady a  náklady na 
ubytovanie) sú priradené k úlohe ɊNepriame nákladyɈ z dôvodu ich zúčtovania 
aj pomocou paušálnych sadzieb. 

V priebehu realizácie projektu môžu byť potrebné zmeny rozpočtu. Naplánujte 
rozpočtové položky v úlohách tak, aby ste obmedzili počet zmien. 
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rozšírenie okresnej cesty č. Y-Z v obci X. Neodporúča sa uvádzať názov rozpočtovej 
položky: ɊStavebné práce ɀ rozšírenie okresnej cesty č. Y-Z v obci X v km 0+415 -
1+695ɉ. 

Spojte náklady, ktoré spolu súvisia a patria do rovnakej kategórie nákladov, do jednej 
súhrnnej rozpočtovej položky. 

Príklad: 

Ak plánujete zorganizovať konferenciu, nerozdeľujte náklady spojené s konferenciou 
do viacerých rozpočtových položiek, napr.: prenájom konferenčnej miestnosti, 
stravovanie na konferenciu, prenájom ozvučenia na konferenciu, prednášajúci, ale 
vytvorte jednu položku s názvom organizácia konferencie. V pr ílohe č. 6 k žiadosti o 
príspevok  uvediete náklady, ktoré tvoria túto rozpočtovú položku. Nezabudnite, že 
náklady v súhrnnej položke musia byť prepojené podľa kategórie nákladov. V 
opísanom príklade ide o  kategóriu nákladov: náklady na externé odborné znal osti a 
služby. 

Ak plánujete nákup zariadenia, nerozdeľujte náklady spojené s nákupom zariadenia 
do viacerých rozpočtových položiek, napr.: počítač, tlačiareň, ale vytvorte jednu 
položku pod názvom nákup zariadenia. V prílohe č. 6 k žiadosti o príspevok  uvediete 
náklady, ktoré tvoria túto rozpočtovú položku. Nezabudnite, že náklady v súhrnnej 
položke musia byť prepojené podľa kategórie nákladov. V opísanom príklade je to 
kategória nákladov: náklady na vybavenie.  

Podrobnosti o rozpočtových položkách budú uvedené v prílohe č. 6 k žiadosti o 
príspevok ). 

Rozpočet podľa úloh je základom pre posúdenie oprávnenosti výdavkov projektu vo 
fáze posudzovania žiadosti o poskytnutie FP. Kategórie, v rámci ktorých môžete 
plánovať náklady v projekte, nájdete v podkapitole 3.4.4, ktorá sa zaoberá pravidlami 
oprávnenost i výdavkov.  

Prehľadný a odôvodnený rozpočet vás priblíži k získaniu finančného príspevku. 

Nezabudnite, aby bol rozpočet v súlade s opisnou časťou žiadosti o príspevok . 

3.4.1 Úlohy v rozpočte 

Realizácia vecných úloh má zabezpečiť dosiahnutie hlavného cieľa a špecifických cieľov 
projektu.  

Každá úloha obsahuje: 

Pamätajte,  že oprávnenosť výdavkov sa kontroluje aj vo fáze realizácie projektu a po 
jeho ukončení. Schválenie daného projektu na realizáciu a  podpísanie zmluvy 
o poskytnutí príspevku s  HP neznamená, že budú preplatené všetky výdavky, ktoré 
partneri projektu uvedú v  žiadosti o platbu počas realizácie projektu. To znamená, že 
výdavky predložené na zúčtovanie v žiadosti o platbu môžu byť považované za 
neoprávnené v ktorejkoľvek fáze realizácie projektu. 
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¶ názov, 
¶ dátum začatia a dátum ukončenia, 
¶ opis a odôvodnenie jeho realizácie,  
¶ sumu celkových výdavkov, oprávnených výdavkov, finančného príspevku, 
¶ rozpočtové položky (rozpočtová položka je náklad alebo skupina vzájomne 

súvisiacich nákladov v rámci jednej kategórie nákladov).  

Rozpočtová položka obsahuje: 

¶ názov nákladu,  
¶ metódu účtovania, 
¶ typ zjednodušeného spôsobu vykazovania nákladov, 
¶ kategóriu nákladov,  
¶ celkovú hodnotu, oprávnené výdavky, finančný príspevok,  
¶ limity,  
¶ partnera projektu zodpovedného za realizáciu rozpočtovej položky. 

Charakter projektu ovplyvňuje kategórie a rozpočtové položky, ktoré sa nachádzajú v 
rozpočte projektu. Rozdelenie rozpočtu do úloh, kategórií a položiek umožňuje 
posúdiť prijaté v projekte predpoklady.  

Pri plánovaní rozpočtu projektu nezabudnite, že každý partner musí od dodávateľa 
dostať osobitnú faktúru za svoju časť aktivít. Refundované budú len takéto faktúry. 

Partneri projektu nesmú medzi sebou uzatvárať zmluvy o projektových aktivitách.  

K rozpočtu vyplňte prílohu č. 6 k žiadosti o príspevok. Príloha sa vzťahuje len na 
priamo  vykazované náklady.  

3.4.2 Spôsob účtovania výdavkov 

Pri plánovaní rozpočtu máte k dispozícii dva spôsoby účtovania výdavkov: 

¶ na základe skutočne vynaložených výdavkov, 
¶ na základe zjednodušeného vykazovania nákladov (paušálna sadzba, jednorazová  

platba).  

Prvý spôsob sa uplatňuje na výdavky v týchto kategóriách nákladov: 

¶ náklady na externé odborné znalosti a služby, 
¶ náklady na vybavenie,  

Pamätajte, že opis metódy výpočtu odhadovaných výdavkov by mal obsahovať aj 
informácie o faktoroch ovplyvňujúcich cenu, napr. o technológii, ako aj informácie 
potvrdzujúce prijatie najefektívnejších riešení. 

Rozpočtová položka sa môže účtovať podľa skutočných nákladov alebo pomocou 
zjednodušeného vykazovania nákladov. Pre rozpočtové položky zúčtované 
zjednodušeným vykazovaním nákladov sa vyberá typ zjednodušeného vykazovania, 
nie kategóri a nákladov.  
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¶ náklady na infraštruktúru a stavebné práce. 

Druhý spôsob sa uplatňuje na výdavky v týchto kategóriách nákladov: 

¶ cestovné náklady a  náklady na ubytovanie (paušálna sadzba), 
¶ náklady na zamestnancov (paušálna sadzba), 
¶ kancelárske a administratívne náklady/nep riame náklady (paušálna sadzba), 
¶ prípravné náklady ( jednorazová  platba).  

Ak sa v projekte rozhodnete využívať ɊNáklady na zamestnancovɈ, nebudete mať 
možnosť zadať externým odborníkom úlohy, ktoré sú pridelené zamestnancom na 
obsluhu a  riadenie projektu.  

Podrobné pravidlá týkajúce sa vykazovania nákladov sú uvedené v podkapitole 3.4.4.  

3.4.3 Mena  

Finančná časť v žiadosti o príspevok  a vo finančných prílohách má byť vyjadrená v 

EUR. Ak vám vzniknú náklady v PLN, stanovte si príslušný výmenný kurz v EUR. Uveďte 

oficiálny zdroj  výmenného kurzu , napr . ɊDlhodobý finančný plán na roky 2022-2025Ɉ 

alebo ɊSmernice týka júce sa makroekonomických ukazovateľovɈ, ktoré sú základom 

navrhovaných finančných zákonov . Pamätajte, že tento kurz bude ovplyvňovať 

vyplatenú výšku príspevku pre váš projekt. Prepočítajte sumy plánovaných nákladov 

na EUR. Výška finančného príspevku z EFRR prideleného pre projekt na základe 

zmluvy o poskytnutí príspevku  je vyjadrená v EUR. 

3.4.4 Pravidlá oprávnenosti a vykazovania výdavkov  

3.4.4.1 Právny základ pravidiel oprávnenosti výdavkov a hierarchia pravidiel 

oprávnenosti  

Pravidlá oprávnenosti výdavkov v program e boli vypracované na základe:  

¶ všeobecného nariadenia (2021/1060), 
¶ nariadenia EFRR (2021/1058), 
¶ nariadenia Interreg (2021/1059).  

Hierarchia pravidiel týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov je nasledovná:  

¶ pravidlá EÚ týkajúce sa oprávnenosti stanovené vo Všeobecnom nariadení, 
nariadení EFRR a nariadení Interreg,  

¶ pravidlá oprávnenosti programu uvedené v príručke, 
¶ vnútroštátne právne predpisy členských štátov. 

3.4.4.2 Územná oprávnenosť 

V zásade aktivity musia byť realizované na oprávnenom území programu. Aktivity 
mimo oprávneného územia programu sú prípustné. Pamätajte, že aktivity realizované 

Kurzové riziko znášajú partneri projektu. 

https://www.gov.pl/web/finanse/wieloletni-plan-finansowy-panstwa
https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna


   

62 

 

mimo oprávneného územia musia byť v žiadosti o príspevok  uvedené a zdôvodnené v 
rámci danej úlohy (to platí aj pre zjednodušené vykazovanie nákladov). 

3.4.4.3 Časový rámec oprávnenosti 

Výdavky sú oprávnené na spolufinancovanie z EFRR, ak sú vynakladané partnerom 
projektu v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2029. Po drobnosti o období 
realizácie projektu sú uvedené v kapitolách 4.2 a 4.4.  

3.4.4.4 Všeobecné pravidlá a posúdenie oprávnenosti výdavkov 

Na posúdenie oprávnenosti vynaložených výdavkov sa uplatňujú pravidlá 
oprávnenosti platné v deň, keď boli výdavky vynaložené, pričom sa zohľadňujú tieto 
body.  

¶ Na posudzovanie oprávnenosti výdavkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých 
partnerom projektu s externým subjektom ako výsledok postupu verejného 
obstarávania vedúceho k uzavretiu zmluvy, ktorý sa začal pred dátumom 
nadobudnutia účinnosti nových pravidiel oprávnenosti, sa uplatňujú pravidlá 
platné v deň začatia postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy (v deň uverejnenia 
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania).  

¶ Ak sa pravidlá oprávnenosti zmenia na pravidlá, ktoré sú pre p rojektového 
partnera priaznivejšie, a predmetný výdavok ešte nebol kontrolórom certifikovaný, 
na posúdenie oprávnenosti tohto výdavku sa použijú pravidlá, ktoré sú pre 
projektového partnera priaznivejšie. 

Posúdenie oprávnenosti výdavku spočíva v analýze súladu jeho vynaloženia so 
zmluvou o poskytnutí príspevku a  žiadosťou o príspevok spolu s prílohami, pravidlami 
popísanými v príručke, platnými ustanoveniami právnych predpisov EÚ a 
vnútroštátnych právnych predpisov a ďalšími dokumentmi, ktoré ste povinní 
uplatňovať v rámci zmluvy o poskytnutí príspevku  na projekt.  

Pamätajte, že posúdenie oprávnenosti výdavku sa vykonáva tak vo fáze hodnotenia 
žiadosti o poskytnutie príspevku  na projekt, ako aj počas realizácie projektu a po jeho 
ukončení. Vo fáze posudzovania žiadosti o poskytnutie  príspevku  sa kontroluje 
potenciálna oprávnenosť výdavkov v nej uvedených. Schválenie daného projektu  MV 
na spolufinancovanie a podpísanie zmluvy o  poskytnutí príspevku  s HP neznamená, že 
budú refundované všetky výdavky, ktoré partneri projektu predložia v žiadosti o 
platbu počas realizácie projektu. 

V priebehu realizácie projektu overuje oprávnenosť vynaložených výdavkov kontrolór 
alebo iné oprávnené inštitúcie (napr. počas auditu operácií alebo auditu EK) 
prostredníctvom posúdenia žiadostí o platbu a prípadných kontrol projektu vrátane 
kontrol vykonaný ch na mieste jeho realizácie.  

V prípade výdavkov vyúčtovaných na základe paušálnej sadzby, ak dôjde k zmene 
hodnoty celkových oprávnených výdavkov (napr. po verejnom obstarávaní alebo v 
dôsledku zníženia rozsahu projektu), je potrebné ich prepočítať (paušálna sadzba sa 
nemení).  
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Overenie hodnoty výdavkov, ktoré sa účtujú paušálne, vykonáva kontrolór vo fáze 
jednotlivých čiastkových žiadostí o platbu, ako aj SpS pred schválením záverečnej 
žiadosti o platbu. V prípade, ak budú partnerovi vyplatené prostriedky v hodnote 
vyššej ako stanovený limit, bude potrebné tento rozdiel vrátiť. 

Aby sa mohol výdavok považovať za oprávnený, musí spĺňať všeobecné pravidlá 
oprávnenosti výdavkov:  

¶ bol vynaložený v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku  a schválenou žiadosťou 
o príspevok  spolu s prílohami k uvedeným dokumentom,  

¶ je v súlade s programovými pravidlami,  
¶ je v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi 

predpismi,  
¶ bol skutočne vynaložený v rámci obdobia vyplývajúceho zo zmluvy o poskytnutí 

príspev ku (výnimku predstavujú výdavky týkajúce sa ukončenia projektu), 
¶ bol vynaložený v súvislosti s realizáciou projektu a je potrebný na jeho realizáciu, 
¶ bol vynaložený v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a 
účinnosti, 

¶ bol náležite zdokumentovaný, 
¶ bol správne zaúčtovaný, 
¶ bol uvedený v žiadosti o platbu, 
¶ nepredstavuje neoprávnený výdavok (katalóg neoprávnených výdavkov vyplývajúci 

z predpisov EÚ ako aj príklady iných neoprávnených výdavkov, prijaté na úrovni 
programu, sú uved ené v ďalšej časti príručky). 

Neoprávneným výdavkom je výdavok, ktorý nespĺňa minimálne jednu z podmienok 
uvedených vo vyššie uvedenom zozname. 

3.4.4.5 Zjednodušené vykazovanie nákladov 

V rámci programu sa používa zjednodušené vykazovanie nákladov vo forme: 

¶ paušálnej sadzby: 
- pre vykazovanie nákladov na zamestnancov , 
- pre vykazovanie kancelárskych a administratívnych nákladov , 
- pre vykazovanie cestovných nákladov a  nákladov na ubytovanie,  

¶ jednorazovej  platby:  
- pre zúčtovanie prípravných nákladov. 

Podrobné pravidlá zaúčtovania výdavkov pomocou uvedeného zjednodušeného 
vykazovania sú opísané ďalej v tejto kapitole.   

V prípade zjednodušeného vykazovania nákladov nemusí projektový partner 

dokladovať výdavky v rámci projektu. Použité paušálne metódy a (v prípade 

paušálnych sadzieb) výdavky, ktoré sú základom ich výpočtu, budú predmetom 

auditov a kontrol v súlade s  auditným  postupom  špecifikovaným v ustanoveniach 

Nariadení.  Uplatnenie zjednodušených metód neoslobodzuje partnera projektu od 
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povinnosti správneho vedenia účtovných kníh alebo zjednodušeného účtovníctva v 

súlade s vnútroštátnymi predpismi.  

3.4.4.6 Kategórie oprávnených nákladov  

V tejto kapitole sú podrobné opísané pravidlá oprávnenosti výdavkov  v rámci 
jednotlivých kategórií rozpočtu projektu, a taktiež príklady oprávnených a 
neoprávnených výdavkov.  

Je pritom potrebné zdôrazniť, že uznanie oprávnenosti daného výdavku uvedeného 
partnerom projektu v žiadosti o platbu závisí hlavne od cieľa projektu, charakteru 
aktivít realizovaných v projekte a zároveň aj od splnenia vyššie uvedených 
všeobecných pravidiel týkajúcich sa oprávnenosti. 

Náklady na zamestnancov   

Je to kategória nákladov určená na preukázanie nákladov na zamestnancov 
zamestnaných partnerom projektu, zapojeného priamo do realizácie projektu, napr. 
koordinátor projektu, finančný koordinátor, asistent pre riadenie projektu, výskumný 
pracovník, tréner, prednášateľ (lektor). 

Náklady  na zamestnancov sa môžu zúčtovať len zjednodušeným vykazovaním ɀ 
paušálnou sadzbou. 

Hodnota paušálnej sadzby sa v jednotlivých aktivitách programu líši. 

Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie  

¶ Pre partnerov realizujúcich infraštruktúru v rámci projektu je paušálna sadzba 
15% z ostatných priamych nákladov, t. j. sumy nákladov na externé odbo rné 
znalosti a služby, nákladov na vybavenie a nákladov na infraštruktúru a stavebné 
práce. 

¶ Pre partnerov nerealizujúcich infraštruktúru v rámci projektu je paušálna 
sadzba 20% z ostatných priamych výdavkov, t. j. sumy nákladov na externé 
odborné znalosti a  služby a nákladov na vybavenie. 

Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie  

¶ Typ aktivity: zlepšenie prístupu k atraktivitám cestovného ruchu s cezhraničným 
významom pomocou verejne j dopravy a/alebo iných dopravných prostriedkov 
šetrných voči životnému prostrediu mimo miest. 
- Pre partnerov realizujúcich infraštruktúru v rámci projektu je paušálna 

sadzba 15% z ostatných priamych nákladov, t. j. sumy nákladov na externé 

Personálom zamestnaným u partnera projektu sú:  a) zamestnanci zamestnaní 
na základe pracovnej zmluvy bez ohľadu na pracovný čas (v PL: aj iné zmluvy zo 
Zákonníka práce), b) fyzické osoby pracujúce pre partnera projektu na základe 
inej ako pracovnej zmluvy (v PL: všetky občianskoprávne zmluvy na realizáciu 
projektu uzatvorené s fyzickými osobami (ktoré nepodnikajú), ktorí sú súčasne 
zamestnaní u prijímateľa na základe pracovnej zmluvy). 
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odborné znalosti  a služby, nákladov na vybavenie a nákladov na infraštruktúru a 
stavebné práce.  

- Pre partnerov nerealizujúcich infraštruktúru v rámci projektu je paušálna 
sadzba 20% z ostatných priamych výdavkov, t. j. sumy nákladov na externé 
odborné znalosti a  služby a nákladov na vybavenie.   

¶ Typ aktivity: zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri 
zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy.  
- Paušálna sadzba je 3% z ostatných priamych nákladov, t. j sumy nákladov na 
externé odborné znalosti a služby, nákladov na vybavenie a nákladov na 
infraštruktúru a stavebné práce. 

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie  

¶ Pre partnerov realizujúcich infraštruktúru v rámci projektu  je paušálna sadzba 
15% z ostatných priamych výdavkov, t. j. sumy nákladov na externé odborné 
znalosti a služby, nákladov na vybavenie a nákladov na infraštruktúru a stavebné 
práce. 

¶ Pre partnerov nerealizujúcich infraštruktúru v rámci projektu  je paušálna 
sadzba 20% z ostatných priamych výdavkov, t. j. sumy nákladov na externé 
odborné znalosti a služby a nákladov na vybavenie. 

Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia  

Paušálna sadzba je 20% z ostatných priamych výdavkov, t. j. sumy nákladov na 
externé odborné znalosti a služby a nákladov na vybavenie (týka sa len cieľa 1). 

V prípade zúčtovania nákladov na zamestnancov paušálnou sadzbou sa od prijímateľa 
vyžaduje, aby spolu so žiadosťou o príspevok v  systéme CST2021 predložili vyhlásenie, 
že v súvislosti s  uplatnením paušálnej sadzby na náklady na zamestnancov  priamo 
zapojen ých v rámci projektu o skutočnom zapojení zamestnancov do realizácie 
projektu -. 

Ak sa použije paušálna sadzba kontrole nebudú podliehať jednotlivé účtovné doklady 
tykajúce sa výdavkov, na ktoré sa vzťahuje paušálna sadzba. Overí sa správnosť 
výpočtu paušálnej sadzby spolu s výdavkami, ktoré sú základom pre je j výpočet. To 
však nezbavuje prijímateľa povinnosti správne viesť účtovné knihy alebo 
zjednodušené účtovníctvo v súlade s vnútroštátnymi predpismi. 

Partner projektu má možnosť celkového odstúpenia od vykazovania nákladov na 
zamestnancov v  rámci projektu.  

Tabuľka 3. Podiel paušálnych sadzieb podľa priorít a infraštrukturálnych aktivít  

Priorita  Partner s infraštruktúrou 
Partner bez 

infraštruktúry 

Priorita 1. K prírode ohľaduplné a 

bezpečné pohraničie 
15% 20% 
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Kancelárske a administratívne náklady  

Vyúčtovanie kancelárskych a administratívnych nákladov sa vykonáva na základe 
zjednodušeného vykazovania ɀ podľa paušálnej sadzby vo výške 15% z oprávnených 
nákladov na zamestnancov partnera projektu. Tieto výdavky predstavujú nepriame 
náklady projektu.  

Oprávnené kancelárske a administratívne náklady sú obmedzené do nasledujúcich 
položiek: 

¶ prenájom kancelárie , 
¶ poistenie a dane týkajúce sa budov, kde sídlia zamestnanci, a vybavenia kancelárií 
(ako je napríklad poistenie proti požiaru alebo krádeži), 

¶ účty (ako je napríklad elektrina, kúrenie, voda) , 
¶ kancelárske potreby , 
¶ vedenie účtovníctva vykonávaného v rámci inštitúcie, ktorá je partnerom projektu, 
¶ archívy, 
¶ údržba, upratovanie (vrátane čistiacich prostriedkov) a opravy, 
¶ bezpečnostná ochrana, 
¶ informačné systémy, ktoré boli nadobudnuté nie v priamej súvislosti s realizáciou 
projektu a slúžiace na administratívnu a kancelársku obsluhu projektu, a ktoré 
partner používa bez ohľadu na realizáciu projektu (informačné systémy slúžiace 
priamo na realiz áciu projektu sú uvádzané v rámci kategórie ɊNáklady na externé 
odborné znalosti a službyɉ), 

¶ komunikácia (napr. telefón, fax, internet, poštové služby, vizitky) 
¶ bankové poplatky za otvorenie a vedenie účtu na účely projektu a jeho vedenie, 
¶ poplatky za medz inárodné finančné transakcie, 

Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie 

Typ aktivity: zlepšenie prístupu 

k atraktivitám cestovného ruchu 

scezhraničným významom pomocou 

verejnej dopravy a/alebo iných 

dopravných prostriedkov šetrných 

voči životnému prostrediu mimo miest 

15% 20% 

Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie  

Typ aktivity: zlepšenie kvality cestnej 

infraštruktúry cezhraničného 

charakteru pri zohľadnení aspektov 

udržateľnej dopravy 

3% 

Priorita 3. Tvorivé a turisticky 

atraktívne pohraničie 
15% 20% 

Priorita 4. Spolupráca medzi 

inštitúciami a obyvateľmi pohraničia 
nevzťahuje sa 20% 



   

67 

 

¶ výdavky na reprezentáciu (napr. káva, čaj, atď.) počas stretnutí projektových 
partnerov (netýka sa stravovacích služieb, ktoré je potrebné uvádzať v rámci 
kategórie ɊNáklady na externé odborné znalosti a službyɉ). 

Partner projektu má možnosť celkového odstúpenia od vykazovania kancelárskych a 
administratívnych nákladov v  rámci projektu.  

Ak sa použije paušálna sadzba, kontrol e nebudú podliehať jednotlivé účtovné doklady 
týkajúce sa výdavkov, pre ktoré sa vzťahuje paušálna sadzba. Overí sa správnosť 
výpočtu paušálnej sadzby spolu s výdavkami, ktoré sú základom pre jej výpočet. To 
však nezbavuje prijímateľa povinnosti správne viesť účtovné knihy alebo 
zjednodušené účtovníctvo v súlade s vnútroštátnymi predpismi. 

Cestovné náklady a  náklady na ubytovanie  

Vyúčtovanie cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie sa vykonáva na základe 
zjednodušeného vykazovania ɀ podľa paušálnej sadzby vo výške 15% z oprávnených 
nákladov na zamestnancov  partnera projektu.  

Oprávnené cestovné náklady a náklady na ubytovanie  sú obmedzené do 
nasledujúcich položiek: 

¶ cestovné náklady (napr. cestovné lístky, cestovné postenie a poistenie vozidla, 
palivo, počet prejdených kilometrov , mýto a  poplatky za parkovanie) za 
predpokladu, že výber dopravného prostriedku zohľadňuje zásadu hospodárnosti, 

¶ náklady na stravovanie , 
¶ náklady na ubytovanie , 
¶ náklady na získanie víz , 
¶ denné príspevky.  

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie externých expertov a poskytovateľov 
služieb patria do kategórie nákladov ɊNáklady na externé odborné znalosti a nákladov 
na službyɈ. 

V prípade zúčtovania cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie paušálnou 
sadzbou je prijímateľ povinný spolu so žiadosťou o príspevok v systéme CST2021 
predložiť vyhlásenie o tom, že v rámci projektu pre jeho realizáciu sú potrebné 
pracovné cesty a  vynakladanie výdavkov spojen ých s ubytovaním.  

Partner projektu má možnosť celkového odstúpenia od vykazovania cestovných 
nákladov a nákladov na ubytovanie v  rámci projektu.  

Ak sa použije paušálna sadzba, kontrole nepodliehajú jednotlivé účtovné doklady, pre 
ktoré sa vzťahuje paušálna sadzba. Overí sa správnosť výpočtu paušálnej sadzby spolu 
s výdavkami, ktoré sú základom pre jej výpočet. To však nezbavuje prijímateľa 
povinnosti správne viesť účtovné knihy alebo zjednodušené účtovníctvo v súlade 
s vnútro štátnymi predpismi. 
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Náklady na externé odborné znalosti a nákladov na služby  

Do tejto kategórie patria výdavky  vynaložené partner mi  projektu na základe zmlúv 
alebo dohôd uzatvorených v písomnej podobe, ako aj faktúr alebo účtov 
vyhotovených externými subjektmi zapojenými do realizácie aktivít , ktoré partner 
projektu nemohol vykonať sám. 

Prípadná absencia písomnej zmluvy s expertom/dod ávateľom môže vyplývať len z 
vnútroštátnych právnych predpisov (napr. nízka suma zákazky, pre ktorú sa 
nevyžaduje uzavretie písomnej zmluvy). 

Oprávnené náklady na pokrytie nákladov spojených s externými expertmi a externými 
službami sú obmedzené na nasledujúce služby a expertízy: 

¶ štúdie alebo prieskumy (napr. hodnotenia, stratégie, koncepčné dokumenty, 
návrhy, príručky), 

¶ školenia (odborná príprava), 
¶ preklady , 
¶ vytvorenie, úprava a aktualizácia informačných systémov a webových sídel , 
¶ propagácia, komunikácia, reklama, propagačné činnosti alebo informovanie 

spojené  s projektom alebo daným programom , 
¶ propagačné materiály, ktoré vznikli v súvislosti s propagačným, informačným a 
komunikačným podujatím v projekte. V tomto prípade je dôležité spojiť materiály s 
poduj atím  uvedeného charakteru a účelu,29  

¶ finančné riadenie, 
¶ služby spojené s organizáciou a realizáciou podujatí alebo zasadnutí (vrátanie 
prenájmu, cateringu alebo tlmočenia), 

¶ účasť na podujatiach (napr. registračné poplatky), 
¶ právne poradenstvo, notárske poplatky, technické a finančné odborné znalosti, iné 
poradenské a účtovné služby, 

¶ právo duševného vlastníctva, 
¶ záruky poskytované bankami alebo inými finančnými inštitúciami, v prípade ak 
také záruky sú vyžadované podľa práva Európskej únie, národnej legislatívy alebo 
monitorovací výbor , 

¶ cestovné a ubytovanie pre externých expertov, hovorcov, predsedov zasadnutí a 
poskytovateľov služieb, 

¶ iné osobitné expertízy a služby potrebné na realizáciu projektu. 
 

 

 

29 Nariadenie ϥnterreg, čl. 42 písm. e). 
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Ak v projekte plánujete zúčtovať náklady na zamestnancov, nemôžete 
náklady na obsluhu a riadenie projektu zúčtovať v kategórii náklady na 
externé odborné znalosti a služby. Patria medzi ne pracovné pozície súvisiace s:  
¶ koordináciou a riadením projektov, napr.: projektový manažér / koordinátor / 

manažér, 
¶ finančnou koordináciou a riadením projektu, napr. účtovník / manažér / finančný 
asistent / finančný koordinátor, 

¶ vedením informačných a propagačných aktivít projektu, 
¶ právnymi službami, službami v oblasti verejného obstarávania a inými nákupmi 

súvisiacimi s projektom,  
¶ kancelárskou a administratívnou podporou projektu, napr.: ľudské zdroje, 

administratívny personál, pomocný personál,  
ako aj ďalšie pozície súvisiace s koordináciou a riadením projektu. 



   

70 

 

 
 

 

Katalóg príkladových neoprávnených výdavkov:  
¶ náklady na zamestnancov zamestnaných partnerom , 
¶ vypracovanie analýzy nesúvisiacej priamo s tematikou projektu , 
¶ expertízy a poradenstvo v oblasti odvolania sa partnera projektu proti 
rozhodnutiu kontrolóra, rozhodnutí RO, atď., 

¶ výdavky na základe zmlúv na vykonávanie úloh medzi pa rtnermi projektu ako 
aj ich pracovníkmi za účelom realizácie úloh projektu, 

¶ výdavky vynaložené na organizáciu stretnutí nesúvisiacich s realizáciou 
projektu , 

¶ náklady na výrobu a distribúciu ɊgadgetovɈ (giveaways) pre neuváženú 
distribúciu, ktoré  

¶ vznikli  a nesúvisia so žiadnym podujatím propagačného charakteru 
¶ (základ: článok 38 ods. 3 písm. b) nariadenia ϥnterreg], 
¶ výdavky spojené s prenájmom priestorov, ktoré sú majetkom partnera 

projektu , 
¶ výdavky s charakterom miezd alebo honoráru pre umelcov a umeleckých 

pracovníkov, s výnimkou miestnych umelcov a umelcov tvoriacich umenie 
zamerané na udržiavanie kultúrneho dedičstva spojeného s pohraničím a jeho 
históriou (napr. hudobníci, ľudoví umelci, miestne hudobné a tanečné 
skupiny), tradičným remeslom a ručnými prácami (napr. sochári, maliari), 

¶ výdavky na realizáciu filmov, reklám, audiovizuálnych materiálov, reklamných 
spotov, ktorých výdavok je výrazne nad rámec všeobecne platných trhových 
cien (napr.: z titulu využitia zvukovej stopy, imidžu umelca alebo účasti známej 
osoby chránenej autorským právom) , 

¶ výdavky na informačné a propagačné materiály nespĺňajúce požiadavky 
uvedené v  prílohe č. 5 týkajúcej sa povinností partnera projektu v oblasti 
informačných a propagačných aktivít. 

Ak sa rozhodnete nevyúčtovať náklady na zamestnancov, môžete náklady 
súvisiace s externým riadením projektu zaúčtovať v kategórii nákladov na 
externé odborné znalosti a služby. Upozorňujeme, že v kategórii nákladov na 
externé odborné znalosti a služby nie je možné zúčtovať náklady na 
zamestnanco v zamestnaných partnerom projektu a  náklady vyplývajúce zo 
zmlúv o plnení úloh medzi projektovými partnermi a ich zamestnancami za 
účelom realizácie projektových úloh. 
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Náklady na vybavenie  

V rámci tejto kategórie môžete zúčtovať nákup vybavenia potrebného na realizáciu 
projektu ak aj odpisy, lízing, prenájom, nájom potrebného vybavenia používaného 
počas implementácie projektu. 

V prípade, ak sú v rámci jednej zmluvy so zhotoviteľom naplánované náklady na 
infraštruktúru a aj náklady na jej vybavenie, a z dokumentácie je možné jasným 
spôsobom rozdeliť náklady na vybavenie a samostatne náklady na infraštruktúru, je 
potrebné príslušnú časť nákladov rozdeliť do dvoch kategórií ɀ Ɋϥnfraštruktúra a 
stavebné práceɉ a ɊVybavenieɉ. Ak nebude možné rozdeliť zákazku do dvoch kategórií 
nákladov, je potrebné preskúmať percentuálny podiel oboch druhov nákladov na 
celkovej hodnote zmluvy, a následne priradiť celú hodnotu nákladov  (na vybavenie aj 
na infraštruktúru) k tej kategórii nákladov, ktorá prevažuje v rámci celkovej hodnoty 
zmluvy (podľa percentuálnej prevahy nákladov do kategórie ɊVybavenieɈ alebo 
kategórie Ɋϥnfraštruktúra a stavebné práceɈ). 

Náklady spojené s obstaraním hmotného a nehmotného majetku potrebného na 
realizáciu projektu sa môžu považovať za oprávnené za predpokladu, že uvedené 

Príkladová dokumentácia potrebná na predloženie výdavkov: 
¶ faktúry alebo iné účtovné doklady za tovary a služby spolu s potvrdeniami o 

úhrade , 
¶ dokumentácia z verejného obstarávania alebo prieskumu trhu - ak je 

relevantné , 
¶ zmluvy, dohody (vrátane mandátnej zmluvy, z mluvy o dielo, iné) spolu s 
daňovými dokladmi, potvrdením prevzatia práce alebo úlohy, spolu s 
potvrdeniami o úhrade vyplývajúcimi z týchto zmlúv ako aj výsledky 
vykonanej práce (expertíza, poznámka, atď.), 

¶ prezenčná listina zo stretnutia, konferencie, seminára spolu s podpismi 
účastníkov (v prípade stacionárnej formy) ako aj agenda organizovaného 
stretnutia, konferencie, seminára (program, agenda, fotodokumentácia 
podujatia preukazujúca dodržanie pravidiel propagácie), 

¶ certifikát alebo potvrdenie ukončeného kurzu alebo školenia, 
¶ exemplár propagačného materiálu (napr. letáku, plagátu, brožúry, záložky, 
článku v novinách, tlačovej správy propagujúcej projekt) a v prípade 
informačných a propagačných materiálov veľkého formátu fotografie týchto 
materiálov, z kt orých minimálne jedna zachytáva správne označenie 
materiálov v súlade s pravidlami publicity , 

¶ adresa internetovej stránky - v prípade tvorby internetovej stránky v rámci 
projektu , 

¶ nahrávka spotu vysielaného v TV alebo v rádiu propagujúceho projekt s 
písomn ým potvrdením emitenta dátumu, hodiny a miesta vysielania (s 
potvrdením všetkých vysielaní). 
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obstaranie sa uskutočnilo pomocou najefektívnejšej metódy v danom prípade (kúpa, 
odpisy, lízing atď.), pričom sa zohľadní predmet a cieľ projektu. 

Oprávnené výdavky na vybavenie sú obmedzené do nasledujúcich položiek: 

¶ vybavenie kancelárií,  
¶ IT hardvér a softvér (ako aj jeho prípadná aktualizáci a potrebná na správnu 

realizáciu projektu),  
¶ nábytok a inštalácie, 
¶ laboratórne vybavenie,  
¶ stroje a zariadenia,  
¶ nástroje alebo prístroje,  
¶ vozidlá,  
¶ iné osobitné vybavenie potrebné v  súvislosti s projektom.  

Výdavok na nákup hmotného majetku, ktorý bude používaný výlučne pre potreby 
realizácie projektu, môže byť spolufinancovaný z finančných prostriedkov programu v 
celom rozsahu. Oprávnené sú aj náklady spojené s prevádzkou a servisom takéhoto 
hmotného majetku v rámci kategórie Náklady na externé odborné znalosti a  služby. 

Výdavok vynaložený na nákup hmotného majetku, ktorý bude využívaný aj mimo 
projektu a zároveň je potrebný na realizáciu projektu, môže byť spolufinancovaný z 
finančných prostriedkov vo výške prislúchajúcej odpisom počas obdobia, v ktorom 
bude hmotný majetok využívaný na realizáciu projektu v pomere k používaniu 
hmotného majetku v rámci projektu. Proporcionálnym spôsobom (analogicky ako v 
prípade nákladov na nákup) sú oprávnené tiež náklady na prevádzku a servis takého 
hmotného majetku.  

Odpisy zariadení sa musia vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
metóda odpisovania sa musí uchovávať na účely účtovníctva, kontroly a auditu. 
Neoprávnené sú odpisy určené na nákup majetku spolufinancovaného z finančnej 
podpory EÚ alebo štátneho rozpočtu pochádzajúcich z iných štátnych externých 
zdrojov.  

Drobný hmotný a nehmotný majetok ɀ ak jednotková cena nepresahuje sumu 
uvedenú vo vnútroštátnych právnych predpisoch, pre ktoré je predpokladaná 
jednorazová amortizácia ɀ musí byť uvedený v plnej výške ɀ vcelku alebo sčasti, v 
pomere k využitiu majetku za účelom realizácie projektu. 

Výdavky spojené s vybavením pracovného miesta priameho personálu projektu sú 
oprávnené v plnej výške jedine v prípade vybavenia miesta výkonu práce personálu 
proj ektu zamestnaného na základe pracovnej zmluvy na minimálne ½ úväzku. V 
prípade, ak zamestnanec vykonáva prácu v prospech projektu v rozsahu menšom ako 
½ úväzku, je vybavenie pracoviska chápané ako neoprávnené.  

Na účely zavedenia uvedeného pravidla týkajúceho sa vybavenia miesta výkonu práce 
by sa malo predpokladať, že vybavenie miesta výkonu práce je k dispozícii 
zamestnancom projektu zamestnaným aspoň na ½ úväzku (v prípade zamestnanca na 
čiastočný úväzok môže byť vybavenie pracoviska plne financované z prostriedkov 
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projektu). Na druhej strane, ak je tento polovičný úväzok rozdelený medzi dve osoby 
(každá zamestnaná v rámci programu na ¼ úväzku), potom projekt nemá nárok na 
financovanie vybavenia dvoch pracovných miest, ale jedného.  

Zakúpené zariadenia môžu byť úplne nové alebo použité. Technické parametre 
zariadení by pritom mali zodpovedať účelom, na ktoré sa zariadenie v projekte 
používa. 

Náklady na nákup používaného zariadenia môžu byť oprávnené za týchto podmienok: 

¶ predávajúci hmotný majetok vystavil vyhlásenie určujúce jeho pôvod, 
¶ predávajúci hmotný majetok uviedol vo vyhlásení, že nebol v predchádzajúcom 
období spolufinancovaný z finančných prostriedkov EÚ, 

¶ obstarávacia cena nie je nad rámec trhovej ceny za porovnateľné nové vybavenie, 
¶ spotrebiteľský tovar musí spĺňať technické vlastnosti, ktoré sú pre daný projekt 
potrebné a musia byť v súlade s platnými normami a štandardmi. 

Nákup vozidiel predstavuje oprávnený výdavok v prípade, ak nakúpené vozidlá slúžia 
jedine na realizáciu  cieľov projektu Vždy musí byť zaručené (na základe vyhlásenia 
partnera projektu), že vozidlo bude využívané výlučne na dosiahnutie jeho cieľov ako 
aj v prospech oprávneného územia.  Financovanie vozidiel v rámci programu je 
obmedzené a podlieha podrobnému posúden iu vo fáze overovania žiadosti o 
financovanie.  

 

Nezabudnite, že ak v projekte plánujete náklady na vybavenie pracovného 
miesta, v odôvodnení nákladov na zamestnancov uveďte, ktoré pracovné miesta 
plánujete a v rámci akého druhu úväzku. Okrem toho pri vyúčtovaní výdavkov na 
vybavenie pracovného miesta priložte k čiastkovej žiadosti o platbu doklady 
potvrdzujúce zamestnanie zamestnanca.  

Katalóg príkladových neo právnených výdavkov:  
¶ nákup zariadenia nepredpokladaného v schválenej žiadosti o príspevok, 
¶ nákup zariadenia v množstve, ktoré je nad rámec množstva plánovaného v 
schválenej žiadosti o príspevok , 

¶ nákup zariadenia bez vyhlásenia  alebo v rozpore  s právnymi predpismi o 
verejn om  obstarávan í alebo s nedodržaním pravidiel súťaže (úplná alebo 
čiastočná neoprávnenosť v závislosti od druhu porušenia), 

¶ nákup používaného hmotného majetku, ktorý bol spolufinancovaný z 
finančných prostriedkov EÚ, 

¶ nákup vozidie l pre zamestnancov  projektu na účely riadenia projektu, 
¶ predloženie na refundáciu zariadenia, ktorého hodnota už bola úplne 

odpísaná.  
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Náklady na infraštruktúru a stavebné práce 

Táto rozpočtová kategória je určená na náklady spojené s realizáciou infraštruktúry s 
cezhraničným charakterom.  

Oprávnené výdavky na infraštruktúru a stavebné práce sú obmedzené do 
nasledujúcich položiek: 

¶ nákup pozemkov,  
¶ stavebné povolenia,  
¶ stavebný materiál,  
¶ pracovná sila,  
¶ odborné zásahy (ako sú napr. sanácia pôdy, odstraňovanie mín). 

Všetky výdavky musia byť jasne motivované aktivitami projektu a nevyhnutné pre jeho 
úspešnú realizáciu. Je nevyhnutné, aby vykonané stavebné práce boli v súlade s 
vnútroštátnym stavebným právom. Výber zhotoviteľov stavebných prác sa musí 
uskutočniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a pravidiel súťaže. 

Malo by sa tiež zabezpečiť, aby sa uplatňovali zásady označovania realizovaných 
investícií, ako je uvedené v kapitole 4.3 . 

V prípade, ak sú v rámci jednej zmluvy so zhotoviteľom naplánované náklady na 
infraštruktúru aj náklady na jej vybavenie, a z dokumentácie je možné jasným 
spôsobom rozdeliť náklady na vybavenie a samostatne náklady na infraštruktúru, je 
potrebné príslušnú časť nákladov rozdeliť do dvoch kategórií ɀ Ɋϥnfraštruktúra a 
stavebné práceɉ a ɊVybavenieɉ. Ak nebude možné rozdeliť zákazku do dvoch kategórií 
nákladov, je potrebné preskúmať percentuálny podiel oboch druhov nákladov na 
celkovej hodnote zmluvy, a násle dne priradiť celú hodnotu nákladov (na vybavenie aj 
na infraštruktúru) k tej kategórii nákladov, ktorá prevažuje v rámci celkovej hodnoty 
zmluvy (podľa percentuálnej prevahy nákladov do kategórie ɊVybavenieɈ alebo 
kategórie Ɋϥnfraštruktúra a stavebné práceɈ). 

Príkladové dokumentácia potrebná na predloženie výdavkov: 
¶ preberacie protokoly ,  
¶ faktúry za nakúpené tovary spolu s dokladmi o úhrade , 
¶ dokumentácia z uskutočneného verejného obstarávania alebo prieskumu 

tr hu, 
¶ v prípade nákupu používaného zariadenia ɀ vyhlásenie predávajúceho o tom, 
že zariadenie nebolo kúpené z finančných prostriedkov EÚ a vyhlásenie 
uvádzajúce jeho pôvode , 

¶ fotografie kúpeného investičného majetku s viditeľným označením, ktoré je v 
súlade s programovým požiadavkami, 

¶ opis prijatej metódy odpisu hmotného majetku alebo nehmotného majetku 
uvádzaného v rámci projektu , 

¶ dokument potvrdzujúci zaradenie hmotného majetku do aktív.  
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Výdavky na práce naviac a  nevyhnutné/náhradné práce sú oprávnené. Viac informácií 
nájdete v kapitole 4.6.  

Pravidlá týkajúce sa nákupu nehnute ľností: 

¶ Nákup pozemku môže byť spolufinancovaný, ak sú splnené všetky nasledovné 
podmienky:  
- pozemok je potrebný na realizáciu projektu,  
- nákup pozemku bol predpokladaný v schválenej žiadosti o FP, 
- pozemok je využívaný iba na ciele realizácie projektu v súlade s určením 
uvedeným v žiadosti o FP, 

- cena nadobudnutia nie je nad rámec trhovej hodnoty nehnuteľnosti a jej 
hodnota je potvrdená predbežným hodnotením vyhotoveným súdnym znalcom. 

¶ Ak je pozemok majetkom partnera projektu alebo jeho organizačnej jednotky, 
môže byť účtovaný v projekte iba vo forme nepeňažného vkladu. Nie je povolený 
nákup pozemku, ktorý je spojený s tým, aby partner projektu vykonal platbu vo 
svoj prospech alebo v prospech svojej organizačnej jednotky. 

¶ Celková výška oprávnených výdavkov spojených priamo s nadobudnutím 
nehnuteľnosti a teda predovšetkým: 
- výdavkov vynaložených na nadobudnutie pozemku nielen zastavaného, ale aj 

nezastavaného,  
- výdavkov vynaložených na nadobudnutie trvalého užívacieho práva na 

pozemky,  
- nepeňažného vkladu vo forme pozemku alebo trvalého užívacieho práva na 

pozemky,  
- výdavkov vynaložených na nadobudnutie iných právnych titulov nehnuteľnosti, 
- výdavkov vynaložených v súvislosti s vyhotovením geodetickej dokumentácie, 

mzda pre znalca (napr. výdavok spojený s prípravou predbežného hodnotenia) 
ako aj notárske poplatky (oprávnené, ak nadobudnutie pozemku predstavuje 
oprávnený výdavok),  

Katalóg príkladových oprávnených výdavkov:  
¶ nákup nezastavaného pozemku alebo nehnuteľnosti, ak je nerozlučne 

spojený s realizáciou projektu (nie viac ako 10% hodnoty celkových 
oprávnených výdavkov projektu) , 

¶ príprava pozemku na stavbu, vrátane geodetických prác , 
¶ zemné práce, demontážne práce, stavebno-montážne práce, konštrukčné, 
dokončovacie, inštalačné, 

¶ administratívne poplatky spojené priamo s činnosťami a prácami 
realizovanými v rámci projektu , 

¶ stavba, rozšírenie alebo prestavba alebo rekonštrukcia miestností a 
technického zázemia potrebného pre realizáciu projektu (napr. miestnosti na 
servery). 
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- výdavok týkajúci sa zbúrania budov nachádzajúcich sa na pozemku potrebnom 
na realizáciu investície (oprávnený, ak bol uvedený v s chválenej žiadosti o 
príspevok ), 

- iných výdavkov stanovených vnútroštátnymi predpismi 

nemôže byť vyššia ako 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.  

¶ Vyššie uvedený limit je overovaný počas hodnotenia žiadosti o príspevok ako aj 
počas verifikácie záverečnej žiadosti o platbu. 

¶ V prípade, že len časť výdavkov vynaložených na nadobudnutie nehnuteľnosti 
možno považovať za oprávnenú, tak výdavky súvisiace s nadobudnutím 
nehnuteľnosti možno považovať za oprávnené za týchto podmienok: 
- v pomere  k účasti oprávneného výdavku na nadobudnutie pozemku k celkovým 

výdavkom na nadobudnutie pozemku ɀ v prípade výdavkov spojených s 
nadobudnutím pozemku, ktorých výška sa ustanovuje v pomere k hodnote 
pozemku (napr. notárske poplatky),  

- v celkovej výške ɀ v prípade, ak vynaloženie výdavku bolo výlučne výsledkom 
splnenia požiadaviek týkajúcich sa realizácie programu (napr. výdavky spojené s 
vykonaním predbežného odhadu ceny, v prípade, ak by to za iných okolností 
nebolo vyžadované). 

 

Katalóg príkladových neo právnených výdavkov:  
¶ nákup pozemkov, ktoré nie sú priamo spojený s realizáciou projektu alebo 
nebude natrvalo využívaný na realizáciu projektu, 

¶ výdavky spojené s modernizáciou a opravou priľahlých ciest, ktoré ako také 
nie sú predmetom finančného príspevku, ak nevyplývajú z prác 
uskutočnených v rámci projektu, 

¶ výdavky nepredpokladané v schválenej žiadosti o príspevok , 
¶ výdavky spojené s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti, 
¶ výdavky súvisiace so stavebnými prácami, ktorých zhotoviteľ nebol vybraný v 

súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a pravidlami súťaže (úplná alebo 
čiastková neoprávnenosť, v závislosti od váhy nezrovnalosti), 

¶ nákup nehnuteľnosti, ktorá bola predtým spolufinancovaná z prostriedkov 
EÚ. 
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Prípravné  náklady  

Prípravné náklady sa uhrádzajú len prostredníctvom jednorazových  platieb.  

V programe sú dva typy jednorazových  platieb s hodnotou:  

¶ 3 700 EUR ɀ na zaúčtovanie všeobecných prípravných nákladov v rámci projektu. 
- Táto suma je priradená HP projektu (je zahrnutá len v rozpočte HP). 
- Jednorazová platba by mala byť zahrnutá do prvej žiadosti o platbu. 

¶ 6 800 EUR ɀ na zaúčtovanie výdavkov na technickú projektovú dokumentáciu v 
rámci projektu.  
- Táto platba sa pridelí každému partnerovi projektu, ktorý realizuje 
infraštruktúru, čo si vyžaduje technickú projektovú dokumentáciu (je zahrnutá v 
rozpočte partnera projektu). 

- Čiastka pokrýva tieto náklady na dokumentáciu: 
o predbežný rozpočet stavby vypracovaný a schválený oprávnenou osobou ɀ 
nie starší ako šesť mesiacov počítajúc od dátumu predloženia žiadosti o 
príspevok a dokumenty potrebné na jeho získanie,  

o poľskí žiadatelia: potvrdenie o predložení žiadosti o stavebné povolenie / 
ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác príslušnému stavebnému 
úradu; právoplatné stavebné povolenie / ZRID ɀ povolenie na  realizáciu 
cestnej infraštruktúry / ohlásenie stavebnému úradu drobnej stavby, 
stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác / potvrdenie architektonicko-
stavebného orgánu, že neexistujú dôvody na vznesenie námietok / 
stanovisko pamiatkového úradu / ostatné ad ministratívne rozhodnutia a iné 
zákonné povolenia umožňujúce realizáciu infraštruktúry a dokumenty 
potrebné na ich získanie,  

o slovenskí žiadatelia: potvrdenie o predložení žiadosti o stavebné povolenie / 
ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udr žiavacích prác 
príslušnému stavebnému úradu;  právoplatné rozhodnutie príslušného 
stavebného úradu (t. j. stavebné povolenie v zmysle § 66 stavebného zákona 
alebo oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky proti podanému 

Príkladová dokumentácia potrebná na predloženie výdavkov: 
¶ dokumentácia z uskutočneného verejného obstarávania, 
¶ dokumentácia celého procesu týkajúceho sa prieskumu trhu , 
¶ uzatvorené dohody a zmluvy, objednávky , 
¶ faktúry alebo iné účtovné doklady za vykonané stavebné práce spolu s 

potvrdeniami o úhrade , 
¶ preberacie protokoly , 
¶ pokyn ku zmene , 
¶ fotodokumentácia , 
¶ kópia stavebného denníka , 
¶ zaradenie majetku do evidencie organizácie , 
¶ kolaudačné rozhodnutie. 
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ohláseniu v zmysle § 57 stavebnéh o zákona) / stanovisko pamiatkového 
úradu / iné právoplatné rozhodnutia a administratívne povolenia 
umožňujúce realizáciu infraštruktúry. V prípade vodných stavieb ɀ 
právoplatné a vykonateľné povolenie orgánu štátnej vodnej správy na 
realizáciu vodnej stav by, ktoré je súčasne stavebným povolením a 
dokumenty potrebné na ich získanie,  

o fotografická dokumentácia pozostávajúca z max. 10 fotografií, ktoré 
prezentujú aktuálny stav infraštruktúry (najlepšie vo formáte JPEG alebo 
PNG),  

o spoločná mapa lokalizujúca celý projekt,  
o vyhlásenie o dodržiavaní zásady DNSH a dokumenty potrebné na jeho 

získanie,  
o posúdenie vplyvu alebo analýza vplyvu na životné prostredie, alebo 
informácia potvrdená rozhodnutím príslušného orgánu, že sa táto povinnosť 
na projekt nevzťahuje (ak sa vzťahuje) a dokumenty potrebné na ich získanie,   

o posúdenie vplyvu alebo an alýza vplyvu na územia Natura 2000 alebo 
informácia potvrdená rozhodnutím príslušného orgánu, že sa táto povinnosť 
na projekt nevzťahuje (ak sa vzťahuje) a dokumenty potrebné na ich získanie,  

o poľskí žiadatelia: stanovisko orgánu vodnej správy  a dokumenty potrebné na 
jeho získanie.  

Okrem vyššie uvedeného katalógu nie je možné vyúčtovať žiadne iné skutočne 
vynaložené výdavky! 

- Jednorazová platba by mala byť zahrnutá do prvej žiadosti o platbu. 

Prijímateľ sa môže rozhodnúť, že tieto náklady nebude v projekte vyúčtovávať vôbec. 

Jednorazové platby pokrývajú všetky výdavky, ktoré partneri vynaložili počas prípravy 
projektu, vrátane o.i. výdavkov súvisiacich s budovaním partnerstva, ako sú stretnutia 
potenciálnych partnerov, pracovné cesty a ubytovanie pred začatím projektu, výdavky 
na zamestnancov, externé expertízy, výdavky spojené s prípravou technickej 
projektovej dokumentácie.  

Výdavky v rámci prípravných nákladov nie je možné vyúčtovať spôsobom 
vykázania ich skutočného vynaloženia! 

Podmienkou pre vyplatenie jednorazovej platby je naplnenie ukazovateľa 
výstupu Ɋschválen ie  žiadosti o príspevokɈ. 

3.4.4.7 Nepeňažný vklad 

Nepeňažný vklad predstavujúci časť vlastného vkladu, vložený v prospech projektu, 
môže predstavovať oprávnený výdavok, pokiaľ sú splnené nasledujúce podmienky: 

¶ finančný príspevok v čase záverečného vyúčtovania projektu nepresahuje sumu 
celkových oprávnených výdavkov bez nepeňažného vkladu, 

¶ nepeňažný vklad spočíva v poskytnutí, za účelom využitia v prospech projektu, 
napr.  nehnuteľností, zariadení, materiálov (surovín), nehmotného majetku, expertíz 
z majetku prijímateľa, 
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¶ hodnota nepeňažného vkladu bola náležite schválená napr. potvrdením 
vynaloženia výdavku, 

¶ hodnota pripísaná nepeňažným vkladom nie je nad rámec trhových sadzieb, 
¶ hodnota a dodanie vkladov môže byť podrobené nezávislému hodnoteniu a 

kontrole , 
¶ nepeňažný vklad nebol predtým spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. 

Uvedené elementy by mali byť uvedené už počas predkladania žiadosti o poskytnutie 
príspevku.  

Pamätajte, že: 

¶ nepeňažný vklad nemôže byť väčší ako hodnota vlastného vkladu partnera 
projektu , 

¶ nepeňažný vklad musí byť predstavený ešte počas etapy predloženia žiadosti o 
poskytnutie finančného príspevku v príslušnej úlohe a príslušnej rozpočtovej 
kategó rii , 

¶ v prípade, že sa na projekt používa hmotný alebo nehmotný majetok, jeho hodnota 
sa určí pomerne k jeho použitiu v projekte, 

¶ v prípade, že sa na projekt využíva nehnuteľnosť, hodnota nehnuteľnosti sa 
potvrdzuje predbežným odhadom ceny vypracovaným znalcom z odboru 
oceňovania nehnuteľností, ak nepeňažným vkladom nie je celá nehnuteľnosť, ale 
len jej časť (napr. len priestory), predbežný odhad sa nevyžaduje ɀ v takom prípade 
sa hodnota vkladu ocení ako výdavky na odpisy alebo nájomné (sadzba môže byť 
určená napr. cenníkom príslušnej inštitúcie). 

¶ v prípade nehnuteľností sa dodatočne uplatňujú pravidlá týkajúce sa nákupu 
nehnuteľností. 

3.4.4.8 Daň z pridanej hodnoty 

DPH v projekte, ktorého celkové náklady sú nižšie ako 5 000 000 EUR (vrátane DPH), je 
je oprá vnené .DPH v projekte s celkovými nákladmi 5 000 000 EUR a viac (vrátane DPH) 
je neoprávnen é ɀ s tým, že môže byť oprávnené, ak neexistuje zákonná možnosť 
vrátenia DPH podľa vnútroštátnych právnych predpisov. 

Oprávnenosť DPH v projektoch zahŕňajúcich štátnu pomoc je podmienená 
ustanoveniami GBER a závisí od možnosti jej vrátenia podľa vnútroštátnych 
predpisov. Viac o tejto téme nájdeš Príručke pre štátnu pomoc, ktorá je prílohou 
k Príručke. 

V rámci projektu s celkovými nákladmi 5 000 000 EUR a viac (vrátane DPH) sú partneri 
povinní priložiť k žiadosti o príspevok  vyhlásenie, ktoré sa okrem iného týka 
oprávnenosti DPH.  

Zmena celkových výdavkov projektu vedie k opätovnému preskúmaniu oprávnenosti 
DPH. HP je povinný monitorovať hodnotu celkových nákladov projektu počas jeho 
realizácie. Ak sú celkové náklady projektu 5 000 000 EUR alebo viac, je HP povinný 
informovať SpS o zvýšení celkových nákladov projektu. Okrem toho musia všetci 
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partneri projektu opätovne vyplniť vyhlásenie, ktoré sa okrem iného týka 
oprávnenosti DPH.  

3.4.4.9 Poistenie hmotného majetku a infraštruktúry vytvorenej v rámci projektu 

Oprávnené sú výdavky vynaložené na poistenie nastálo nainštalovaného hmotného 
majetku v projekte ako aj na poistenie infraštruktúry vytvorenej v rámci projektu. 

Pamätajte, že oprávnené sú výdavky na poistenie na obdobie realizácie projektu. 

V situácii, ak bude získané odškodné, musia byť finančné prostriedky použité na 
nákup hmotného majetku, ktorý bude najviac podobný stratenému hmotnému 
majetku alebo na obnov enie zničenej infraštruktúry. V opačnom prípade akékoľvek 
finančné prínosy získané partnerom projektu, vrátane vyplatenia poistenia spojeného 
s projektom, musia byť vrátené pomerne k výške účasti finančného príspevku EÚ k 
oprávneným výdavkom projektu.  

3.4.4.10 Nákup alebo odpisy hmotného a nehmotného majetku  

Hmotný a nehmotný majetok je vzhľadom na spôsob jeho využitia v rámci a v 
prospech projektu delený na:  

¶ hmotný a nehmotný majetok priamo spojený s predmetom projektu,  
¶ Takýto hmotný a nehmotný majetok , a taktiež výdavky spojené s jeho montážou a 
spustením do prevádzky, môžu predstavovať oprávnené výdavky vcelku alebo 
sčasti svojej hodnoty podľa pokynov partnera projektu založených na skutočnom 
využití hmotného/nehmotného majetku pre potreby projektu. Oprávnené sú aj 
výdavky na prevádzku a obsluhu hmotného majetku.  

¶ hmotný a nehmotný majetok používaný aj na iné úlohy ako tie, ktoré sú stanovené 
v projekte.  

¶ Takýto hmotný/nehmotný majetok môže predstavovať oprávnené výdavky len vo 
výške zodpovedajúcej odpisom za obdobie, v ktorom sa využíval na účely projektu 
v pomere k jeho využitiu za účelom realizácie projektu. Oprávnené 
proporcionálnym spôsobom (analogicky ako v prípade výdavkov na nákup) sú 
oprávnené tiež výdavky na prevádzku a servis takého hmotného majetku.  

Výdavky spojené s obstaraním hmotného a nehmotného majetku potrebného na 
realizáciu projektu sa môžu považovať za oprávnené za predpokladu, že obstaranie sa 
uskutočnilo v danom prípade pomocou najefektívnejšej metódy (nákup, odpis, lízing 
atď.), pričom sa zohľadnil predmet a cieľ projektu. 

Pamätajte, že výdavky na odpisy hmotného aj nehmotného majetku sú oprávnené, ak 
sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 

¶ predmetný hmotný a nehmotný majetok je potrebný pre správnu realizáciu 
projektu a je využívaný na jeho implementáciu , 

¶ odpisy boli vykonané podľa vnútroštátnych právnych predpisov, 
¶ výdavky vynaložené na nákup predmetného hmotného alebo nehmotného 

majetku neboli v projekte plánované ako oprávnené a nákup majetku nebol 
spolufinancovaný z finančných prostriedkov EÚ ani štátnych dotácií, 
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¶ predmetný hmotný a nehmotný majetok bol kúpený racionálnym a efektívnym 
spôsobom, t. j. ich ceny nie sú nadhodnotené v porovnaní s trhovými cenami a 
sadzbami , 

¶ suma výdavkov je náležite odôvodnená dokladmi, potvrdzujúcimi rovnocennú 
dôkaznú hodnotu ako faktúry pokrývajúce oprávnené výdavky , 

¶ výdavky sa vzťahujú len na obdobie realizácie projektu uvedené v zmluve o 
poskytnutí príspevku pre realizáciu projektu.  

Metóda odpisovania sa musí uchovávať na účely účtovníctva, kontroly a auditu.  

3.4.4.11 Lízing 

Finančný príspevok sa môže vzťahovať na výdavky vynaložené v súvislosti s 
uplatnením techník financovania, na základe ktorých nevzniká okamžité prenesenie 
vlastníckeho práva daného majetku na partnera projektu (užívajúci subjekt), t. j. lízing.  

V prípade, že v rámci projektu bude uplatnené financovanie s využitím lízingu, 
oprávneným výdavkom je časť lízingovej splátky súvisiaca s úhradou kapitálu 
predmetu lízingovej zmluvy zo strany partnera projektu. Neoprávnenými výdavkami 
sú výdavky spojené s lízingovou zmluvou, najmä:  

¶ zisk poskytovateľa lízingu, 
¶ poplatky spojené s poistením,  
¶ iné poplatky.  

V rámci projektu sú partnerovi projektu (nájomcovi) vyplácané finančné prostriedky v 
súlade s reálne zaplatenými lízingovými splátkami. V prípade, že sa v daňových 
predpisoch vyskytuje možnosť, aby pre lízingovú zmluvu bolo možné vystaviť jednu 
faktúru v deň uzatvorenia zmluvy a refundácia nasleduje v prospech nájomcu, 
potvrdením vynaloženia výdavku je harmonogram splátok spolu s informáciou o 
platbách a výpisom z bankového účtu. V prípade, ak lehota platnosti lízingovej zmluvy 
prekračuje záverečný dátum oprávnenosti výdavkov, oprávnenými výdavkami sú iba 
lízingové splátky, ktorých lehota splatnosti sa nachádza v období oprávnenosti 
výdavkov uvedenom v zmluve o poskytnutí príspevku , a ktoré boli v tomto období aj 
reálne zaplatené.  

Pamätajte, že maximálna výška oprávnených výdavkov nemôže prekročiť rámec 
trhovej hodnoty majetku, ktorý je predmetom lízingu. To znamená, že oprávnená na 
spolufinancovanie  nemôže byť vyššia ako: 

¶ suma, na ktorú je vyhotovený doklad o nákupe vystavený prenajímateľovi zo strany 
poskytovateľa spolufinancovaného majetku (sa týka majetku zakúpeného nie skôr 
ako 12 mesiacov pred predložením žiadosti o poskytnutie príspevku),  

¶ trhová hodnota majetku, ktorý je predmetom lízingu a je určený v odhade ceny 
vyhotovenom oprávneným znalcom alebo v odhade ceny vyhotovenom na základe 
metodológie uvedenej partnerom projektu (týka sa majetku kúpeného skôr ako 12 
mesiacov pred predložením žiadosti o poskytnutie príspevku).  

¶ Odhad ceny môže byť nahradený zdokumentovaným výberom predmetu lízingu v 
rámci postupu verejného obstarávania alebo procesu prieskumu trhu.  
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Na spolufinancovanie sú oprávnené nasledujúce formy lízingu:  

¶ finančný lízing, ktorého podstatou je lízingová zmluva prenášajúca riziká a zisky z 
používania predmetu lízingu na nájomcu (partnera projekte), 

¶ Táto zmluva často obsahuje opciu na nákup prenajatého majetku alebo stanovuje 
minimálnu dobu prenájmu zodpovedajúcu dobe použiteľnosti prenajatého 
majetku.  

¶ operačný lízing, ktorého podstatou je lízingová zmluva, ktorá v zásade neprenáša 
všetky riziká a zisky z titulu vlastníctva prenajatého predmetu na nájomcu 
(partnera projektu).  

¶ V rámci tejto zmluvy môže byť doba použiteľnosti prenajatého predmetu kratšia 
ako doba jeho ekonomickej použiteľnosti (doba odpisovania). 

Spätný nájom je neoprávneným výdavkom.  

3.4.4.12 Zmluvné pokuty  

Za nenáležité vykonanie zákazky napr. z dôvodu omeškania spôsobeného 
dodávateľom, nesprávnej realizácie zákazky a neúplného vykonania zákazky sa 
uplatňujú pokuty, uvedené v zmluve uzatvorenej s dodávateľom, pokiaľ boli 
stanovené. Ak objednávateľ neuplatní zmluvné pokuty, časť výdavkov súvisiacich s 
touto zákazkou sa môže považovať za neoprávnené výdavky. Výška neoprávnených 
výdavkov sa v tomto prípade rovná výške sankcií, ktoré objednávateľ neuplatnil na 
základe zmluvy uzatvorenej s dodávateľom. 

3.4.4.13 Prehľad ďalších neoprávnených výdavkov 

¶ zmluvné pokuty  uložené prijímateľovi, 
¶ spätný nájom,  
¶ úroky z dlžných súm,  
¶ pokuty, finančné sankcie ako aj výdavky na právne spory a žaloby (vrátane 

výdavkov spojených s prípravou a právnou obsluhou súdnych sporov),  
¶ výdavky spojené s darmi, s  výnimkou odmien (o. i. odmeny a vyznamenania pre 
víťazov športových podujatí, súťaží s odmenami organizovanými v rámci projektu 
do hodnoty 250 EUR ɀ oprávnené sú len vecné ceny) , 

¶ výdavky spojené s kolísaním výmenných kurzov , 
¶ náklady alebo výdavky vyplývajúce zo štatutárnych povinností jednotky a bežných 

úloh (inými slova mi, tieto úlohy by sa museli vykonať, aj keby sa projekt 
nerealizoval),  

¶ provízie vyberané v rámci devízových operácií (nevzťahuje sa na provízie vyberané 
bankami za medzinárodné prevody v súvislosti s realizáciou projektu ɀ tieto 
provízie sú oprávnené) , 

¶ výdavky spojené s pôžičkou alebo úverom, 
¶ DPH, ktoré možno získať späť podľa vnútroštátnych právnych predpisov (platí pre 

projekty s celkovými výdavkami 5 000 000 EUR a viac) , 
¶ výdavky iné ako kapitálová časť lízingovej splátky spojené s lízingovou zmluvou a 
¶ pre partnerov projektu:  
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- so sídlom v Poľsku ɀ transakcie presahujúce sumy platieb v hotovosti v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 

- so sídlom na Slovensku ɀ transakcie presahujúce ekvivalent 1 500 EUR mesačne 
platené v hotovosti (v odôvodnených prípadoch až do výšky 5 000 EUR). 

3.5. ŠTÁTNA POMOC 

Pojem štátna pomoc 

Základom voľného trhu v EÚ je princíp hospodárskej súťaže. Členský štát je povinný 
dohliadať na dodržiavanie tohto princípu. Poskytnutie štátnej pomoci je nezlučiteľné 
s vnútorným trhom, pretože narušuje jeho fungovanie a zvýhodňuje niektoré 
subjekty. Právo EÚ však umožňuje štátom poskytovať podporu (teda poskytovať 
štátnu pomoc) za konkrétnych podmienok. 

Oficiálna definícia štátnej pomoci neexistuje. Právnym zdrojom a základom 
vymedzenia štátnej pomoci je čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej 
len ZFEÚ), najmä čl. 107 ods.  1 ZFEÚ, podľa ktorého:ɊAk nie je zmluvami ustanovené 
inak, pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych 
prostrie dkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej 
súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, 
je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmiɉ. 

AKÉ SÚ KRITÉRIÁ ŠTÁTNEJ POMOCϥ? 

Za štátnu pomoc sa považuje každá podpora poskytnutá podniku z verejných 
zdrojov, ktorá spĺňa kumulatívne štyri kritériá: pripísateľnosť štátu, selektívnosť 
ɀ poskytuje sa iba vybraným subjektom, je hospodárskou výhodou a  narušuje 
hospodársku súťaž na trhu. 

¶ Pripísateľnosť štátu 

Štátom poskytovaná podpora s použitím verejných zdrojov (napr. príspevok z EFRR, 
nenávratné granty, dotácie, daňové úľavy). 

¶ Selektívnosť 

Podpora sa poskytuje vybraným podnikom alebo vo vybraných sektoroch (napr. 
fiškálne prostriedky všeobecnej povahy nie sú selektívne, ale odpustenie dane len 
jednej skupine podnikov je selektívne, selektívne je aj organizovanie školení pre 
konkrétnu skupinu podnikov z  gastronomického sektora v  danom regióne).  

¶ Hospodárska výhoda  

Podpora sa poskytuje podniku za podmienok výhodnejších ako sú dostupné na trhu 
(napr. vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku, pôžičky alebo úveru so 
zvýhodnenou úrokovou sadzbou, oslobodenia od alebo odpustenia dane a pod.).  

¶ Narušenie hospodárskej súťaže 
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Podpora poskytnutá podniku narúša alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže a 
ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi (napr. ak poskytnutá podpora pozitívne 
ovplyvňuje postavenie gastronomického podniku fungujúceho v prihran ičnej oblasti, 
ktorý v  danom období konkuruje zahraničnému podniku, ktorý tiež pôsobí 
v prihraničnej oblasti). 

¶ K štátnej pomoci nedochádza, ak nie je splnené jedno z uvedených kritérií.  

ČO JE PODNϥK A ČO JE HOSPODÁRSKA ČϥNNOSŤ V ZMYSLE PREDPϥSOV O 
ŠTÁTNEJ POMOCI? 

V súlade s definíciou podniku prijatou v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 
651/2014 (GBER) sa za podnik považuje každý subjekt, ktorý vykonáva 
hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Patria sem najmä 
samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú 
remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré 
pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť. 

Hospodárska činnosť je akákoľvek činnosť pozostávajúca z ponuky tovarov 
a/alebo služieb na danom trhu. 

¶ Podnikom môže teda byť aj napr. združenie, nadácia alebo jednotka územnej 
samosprávy, ak v rámci projektu partner vykonáva hospodársku činnosť. Právna 
forma subjektu, ktorému bola podpora poskytnutá, nemá význam pre hodnotenie, 
či je táto podpora štátnou pomocou.  

¶ Dôležité je, či sa táto činnosť vykonáva v podmienkach existujúcej alebo 
potenciálnej hospodárskej súťaže. Pre hodnotenie prítomnosti štátnej pomoci 
nemá význam cieľ hospodárskej činnosti, ktorú daný subjekt vykonáva. 

¶ Aj podniky nezamerané na zisk mô žu ponúkať tovary a služby na trhu. V súvislosti 
s tým nie je nevyhnutným kritériom identifikácie prítomnosti štátnej pomoci 
skutočnosť zriadenia subjektu, ktorého cieľom je dosahovať zisk. 

Viac informácií o identifikovaní štátnej pomoci môžete nájsť v materiáloch 
zverejnených na stránke programu . 

Štátna pomoc v programe  

ČO JE ZÁKLADOM POSKYTOVANϥA ŠTÁTNEJ POMOCϥ V PROGRAME? 

Štátna pomoc sa poskytuje na základe schémy pomoci (nariadenie Ministerstva 
fondov a  regionálnej politiky Poľskej republiky zverejnené na stránke 
programu ). Ministerstvo plní v programe funkciu RO.  

V schéme pomoci sú  uvedené formy štátnej pomoci poskytované poľským 
a zahraničným partnerom. Túto pomoc upravujú európske predpisy t. j.: 

¶ nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len 
ɊGBERɉ), 

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
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¶ nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.  

Štátna pomoc v programe sa poskytuje na základe:  

¶ čl. 20a GBER do výšky 20 000 eur pre každého partnera v projekte (priama 
a nepriama štátna pomoc), 

¶ čl. 20 GBER do výšky 2 000 000 eur pre každého partnera v projekte (priama štátna 
pomoc).  

JE MOŽNÉ V PROGRAME POSKYTNÚŤ POMOC DE MϥNϥMϥS? 

ÁNO.  Pomoc de minimis je osobitná kat egória štátom poskytovanej podpory, 
pretože sa má za to, že kvôli nízkej hodnote nenarušuje hospodársku súťaž na 
vnútornom trhu EÚ.  

Strop pomoci de minimis:  

¶ je maximálne 200 000 eur (100 000 eur pre sektor cestnej nákladnej dopravy) 
poskytnutých jedným členským štátom, 

¶ vypočítava sa pre tri fiškálne roky predchádzajúce  moment udelenia štátnej 
pomoci , 

¶ vzťahuje sa na jediný podnik (skupina prepojených podnikov sa považuje za jediný 
podnik).  

Venujte pozornosť obmedzeniam pri uplatňovaní pomoci de minimis uvedeným v 
nariadení Komisie (EÚ) č. 1407/2013. Táto pomoc: 

¶ nemôže byť poskytnutá podnikom zo sektora prvovýroby poľnohospodárskych 
výrobkov, rybolovu a akvakultúry ,30 

¶ sa v prípade podnikov zo sektora cestnej nákladnej dopravy nesmie využiť na 
nákup vozidiel u rčených na cestnú nákladnú dopravu, 

¶ sa nesmie kumulovať so žiadnou inou štátnou pomocou poskytovanou na 
financovanie tých istých oprávnených výdavkov, ak to znamená, že by v dôsledku 
takejto kumulácie došlo k presiahnutiu maximálnej intenzity pomoci poskytnutej v 
rámci GBER. 

Rozhodnutie o poskytnutí štátnej pomoci a pomoci de minimis sa v programe prijíma 
uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. 

 

 

30 Pravidlá prípustnosti pomoci de minimis  v poľnohospodárskom sektore vzťahujúce sa prvovýrobu 

poľnohospodárskych výrobkov upravuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013  

o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore 

poľnohospodárstva, a v sektore rybolovu a akvakultúry ɀ nariadenie Komisie EÚ) č. 717/2014 zz 27. júna 

2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v 

sektore rybolovu a akvakultúry . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1515675710574&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1515675710574&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1515675710574&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=PL
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Intenzita pomoci  

ϥntenzita je maximálna čiastka všetkých skumulovaných verejných zdrojov (napr. 

štátna pomoc a pomoc de minimis), ktorú môže projekt získať vo vzťahu k svojmu 

rozpočtu (tie isté oprávnené výdavky). Táto čiastka je vyjadrená ako percentuálny 

podiel k oprávneným výdavkom projektu. Prekročenie maximálnej intenzity môže 

znamenať, že budete musieť vrátiť každú poskytnutú štátnu pomoc presahujúcu 

povolenú čiastku. Kumulácia štátnej pomoci s maximálnou intenzitou a pomoci de 

minimis je možná v projekte len vtedy, ak sa jednotlivé druhy pomoci vzťahujú na 

rôzne identifikovateľné oprávnené výdavky.31 

AKÁ JE MAXϥMÁLNA ϥNTENZϥTA ŠTÁTNEJ POMOCϥ V PROGRAME? 

Maximálna intenzita štátnej pomoci v programe môže byť 80% (rovnako ako 
miera spolufinancovania z E FRR). V prípade poskytnutia maximálnej intenzity 
štátnej pomoci nie je v projekte priestor na kumuláciu s inou štátnou pomocou 
alebo pomocou de minimis poskytovanou v  tej istej krajine na tie isté 
oprávnené výdavky v projekte.  

Pomoc de minimis  a jej kumulácia  

Partneri projektov spoza územia Poľskej republiky môžu získať od RO pomoc de 
minimis, ak nepresiahli strop 200 000 eur v období troch fiškálnych rokov 
predchádzajúce moment udelenia štátnej pomoc (v rámci príspevkov z EFRR). Ak táto 
pomoc bola poskytnutá verejnými inštitúciami v krajine ich pôvodu, môžu využiť 
pomoc de minimis na financovanie vlastného vkladu do projektu.  

Pomoc de minimis poskytnutá v Poľsku a v krajine partnera sa nekumuluje. 

 

 

31 Pre poľských partnerov, pozri aj wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, nr: ϥ 

SA/Rz 558/21.zverejnený na: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42  (dátum prístupu: 

06. 09. 2022). 

KTO POSKYTUJE ŠTÁTNU POMOC A POMOC DE MϥNϥMϥS V PROGRAME? 

Štátnu pomoc a pomoc de minimis môže poskytnúť priamo RO alebo 

nepriamo partner projektu konečnému príjemcovi pomoci (podniku 

vykonávajúcemu hospodársku činnosť v zmysle definície štátnej pomoci). 

Nepriama pomoc je napr. účasť na školení alebo workshopoch realizovaných v 

rámci projektu. V rá mci týchto workshopov nezíska výhodu (napr. konkrétne 

poznatky, znalosti alebo oprávnenia, licencie) partner projektu, ale konečný 

príjemca pomoci v projekte. Tzn. konečný príjemca pomoci získava výhodu, za 

ktorú by musel v  trhových podmienkach zaplatiť. 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42
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Partneri z Poľska: 

¶ môžu získať od RO pomoc de minimis, ak nepresiahli strop 200 000 eur v období 
troch fiškálnych rokov predchádzajúce moment udelenia štátnej pomoc (v rámci 
príspevkov z EFRR). V prípade, že by partner chcel získať podporu z verejných 
zdrojov na financovanie vlastného vkladu napr. vo f orme nenávratnej dotácie:  
- musel by sa strop pomoci de minimis poskytnutej z prostriedkov EFRR znížiť 

o výšku pomoci poskytnutej na financovanie vlastného vkladu alebo 
- by partner nemohol dostať nenávratnú dotáciu na financovanie vlastného 

vkladu. V tejto situácii by mohol vlastný vklad financovať z vlastných 
prostriedkov alebo z pôžičky poskytnutej podľa trhových podmienok. 

Všetci partneri môžu využiť pomoc de minimis poskytnutú iným štátom, napr. v rámci 
iných projektov ϥnterreg, pričom výška takejto pomoci sa nezarátava do výšky pomoci, 
ktorú poskytuje Poľsko. 

Hodnotenie štátnej pomoci v projekte 

Rozhodnutie RO o  poskytnutí finančného príspevku pre projekt musí zohľadňovať 
pravidlá poskytovania štátnej pomoci. V súvislosti s  tým RO posudzuje štátnu pomoc 
alebo pomoc de minimis (v rámci delegovaných povinností RO sa týmto zaoberá SpS) 
a podpisuje zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre projekt. 

Avšak v prípade, ak partneri v projekte poskytujú štátnu pomoc konečným príjemcom 
pomoci (nepriama pomoc), sú z odpovední za:  

¶ správne poskytnutie pomoci (vrátane preskúmania podmienok jej poskytnutia),  
¶ zber a vystavenie povinných dokumentov v  súlade s vnútroštátnymi predpismi 

(podrobné informácie sú zverejnené na stránke programu ). 

KEDY SA POSUDZUJE ŠTÁTNA POMOC ALEBO POMOC DE MϥNϥMϥS V PROJEKTE 
(PRIAMA A NEPRIAMA POMOC)? 

Posudzovanie štátnej pomoci v projekte sa vykonáva vždy pred podpisom zmluvy o 
poskytnutí finančného príspevku (štátna pomoc sa posudzuje v každej 
aktivite/výdavku v projekte u každého z partnerov). 

Počas posudzovania sa zohľadňuje, či je partner podnikom podľa európskeho práva 
a či sú splnené všetky kritériá definované čl. 107 ods. 1 ZFEÚ (tzv. test štátnej pomoci). 

Splnenie kritérií štátnej pomoci alebo pomoci de minimis sa skúma individuálne pre 
každý projekt a pre každého partnera vo fáze hodnotenia žiadosti o poskytnutie 
príspevku. Do momentu uzatvorenia zmluvy sú partneri povinní bezodkladne 
informovať SpS o všetkých zmenách týkajúcich sa už skôr poskytnutej pomoci de 
minimis alebo štátnej pomoci. 

Subjekt poskytujúci pomoc (RO alebo partner projektu) hodnotí prípustnosť pomoci 
na základe informácií od partnerov projektov, ktorí sa uchádzajú o  štátnu pomoc. 
Partneri tieto informácie predkladajú vo forme vyplnených formulárov a kópií 

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
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potvrdení alebo vyhlásení o poskytnutej pomoci de minimis (podrobné informácie sú 
zverejnené na stránke programu ). 

Poskytovanie pomoci, monitoring, notifikovanie a informovanie  

RO poskytuje štátnu pomoc alebo pomoc de minimis poľským a zahraničným 
partnerom a  uplatňuje postupy a predpisy týkajúce sa notifikovania tejto pomoci 
v súlade s poľskou legislatívou. 

AKÝ DRUH POMOCϥ MUSϧ BYŤ NOTϥFϥKOVANÝ EURÓPSKEJ KOMϥSϥϥ? 

V súlade s nariadením GBER sa notifikačná povinnosť vzťahuje na poskytovanie 
štátnej pomoci na základe čl. 20 GBER. 
Výnimku predstavuje poskytovanie pomoci na základe čl.20a GBER. 
Pomoc de minimis je oslobodená od povinnosti notifikovania EK.  

Nepriama pomoc  

Partner môže poskytnúť nepriamu pomoc, ak mu to umožňuje zmluva o poskytnutí 
finančného príspevku v súlade s čl. 20a GBER. Podrobné informácie sú zverejnené na 
stránke programu . 

Notifikačná povinnosť sa nevzťahuje na pomoc poskytnutú na základe čl. 20a GBER. 
Predpisy danej krajiny však môžu vyžadovať notifikáciu od partnerov, ktorí poskytujú 
pomoc podľa tohto článku. V tomto prípade partner vykazuje poskytnutie predmetnej 
pomoci, napr. v  národných informačných systémoch (prostredníctvom príslušných 
národných formulárov), ak tieto v  danej krajine existujú (napr. v  Poľsku je to systém 
SHRIMP). 

Uchovávanie dokumentov súvisiacich so štátnou pomocou 

Obdobie uchovávania dokument ov v projekte, na ktorý sa vzťahujú pravidlá o štátnej 
pomoci, je minimálne 10 rokov odo dňa poskytnutia štátnej pomoci v rámci projektu 
(nevzťahuje sa na projekty, v ktorých bola štátna pomoc poskytnutá iba na základe čl. 
20a GBER). 

Kontrola štátnej pomoci  

K povinnostiam kontrolóra, ktorý verifikuje projekt (administratívna kontrola 
a kontrola na mieste), patrí overenie súladu vynaložených výdavkov s predpismi o 
štátnej pomoci. Kontrolór verifikuje aj to, či na strane partnera projektu nedošlo k 
zmenám, ktoré môžu mať vplyv na štátnu pomoc, pomoc de minimis v projekte alebo 
na zákonnosť jej poskytnutia. 

ČO SA OVERUJE? 

¶ V prípade priamej pomoci  kontrolór zisťuje, či výška skutočne poskytnutej 
pomoci nepresiahla v  prípade daného partnera projektu maximálnu výšku 
pomoci stanovenú v zmluve o poskytnutí finančného príspevku. 

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
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¶ V prípade nepriamej pomoci  kontrolór po formálnej stránke kontroluje 
dokume nty týkajúce sa poskytnutej nepriamej pomoci (uvedené v zmluve o 
poskytnutí finančného príspevku) a to, či došlo k prekročeniu prípustného 
stropu spolufinancovania.  

3.6. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) 

Okrem iného sa realizácia projektu spája aj s  potrebou zberu a sprístupňovania 
osobných údajov. Osobné údaje sú pre zaistenie priebežného kontaktu medzi 
žiadateľmi/partnermi (vrátane HP) a orgánmi programu nevyhnutné v každej fáze 
realizácie projektu, napr . počas predkladania žiadosti, uzatvárania zmluvy o 
poskytnutí finančného príspevku alebo verifikácie oprávnenosti výdavkov 
vynakladaných v rámci projektu.  

V rámci obsluhy projektu budú spracúvané o.  i. osobné údaje  

¶ osôb zastupujúcich (alebo zamestnancov) žiadateľov, prijímateľov a partnerov, ktorí 
sa uchádzajú o  finančné prostriedky a realizujú projekty , 

¶ osôb zastupujúcich subjekty alebo zamestnancov subjektov (kapitálovo, 
personálne, v rámci dozorných inštitúcií) prepojených so žiadateľmi, prijímateľmi a 
partnermi , 

¶ osôb zastupujúcich uchádzačov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí realizujú 
zmluvy v  rámci verejného obstarávania alebo poskytujú služby na základe 
občianskoprávnych zmlúv, 

¶ zamestnancov uchádzačov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí pripravujú 
ponuku a  sú zapojení do plnenia zmluvy , 

¶ vlastníkov (alebo ich splnomocnencov), od ktorých sú nadobúdané nehnuteľnosti 
na účely realizácie projektov alebo pripájaných do infraštruktúry (používajúcich 
infraštruktúru) vytvorenej v dôsledku realizácie projekt ov, 

¶ účastníkov projektových aktivít. 

Prevádzkovatelia  

Partneri (vrátane HP), ktorí sa zúčastňujú realizácie projektu a spracúvania osobných 
údajov o.  i. s cieľom prípravy, implementácie a vyúčtovania projektu, sú v zmysle GDPR 
prevádzkovateľmi týchto údajov.32 V priebehu realizácie projektu dochádza k 
odovzdávaniu rôznych dokumentov a  informácií obsahujúcich osobné údaje. 
Príjemcami osobných údajov poskytovaných partnermi (vedúcim partnerom) sú 
predovšetkým Spoločný sekretariát (Centrum európskych projektov vo Varšave), 
príslušný kontrolór a Riadiaci orgán (Ministerstvo fondov a regionálnej politiky Poľskej 
republiky). Podľa GDPR takéto je poskytnutie osobných údajov je sprístupnením 

 

 

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných  údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES. 
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údajov . Sprístupnením údajov sa uvedené orgány  stávajú samostatnými 
prevádzkovateľmi osobných údajov, ktoré sú im sprístupnené, nezávislými od 
partnerov a  HP. 

Všetci prevádzkovatelia (partneri, HP, SpS, kontrolóri, RO) zodpovedajú za spracúvanie 
osobných údajov a ich ochranu v  súlade s platnými právny mi predpismi o osobných 
údajoch a  súkromí, a  v rámci toho najmä za súlad s GDPR a predpismi členského štátu, 
v ktorom má sídlo prevádzkovateľ. 

ϥnformačná povinnosť 

Prevádzkovatelia sú povinní plniť informačnú povinnosť voči osobám, ktorých údaje 
získavajú. V prípade partnerov a HP sa táto povinnosť vzťahuje na napr. ich 
zamestnancov, zmluvných partnerov a  dodávateľov, ktorí realizujú rôzne objednávky 
a zmluvy súvisiace s projektom. S  cieľom zaistiť týmto osobám komplexné a jasné 
informácie o  pravidlách spra cúvania údajov a  právach, ktoré im prislúchajú, 
sprístupňujeme vzor informačnej doložky ako prílohu k zmluve o poskytnutí 
finančného príspevku. Ak ste partnerom alebo HP, mali by ste ju použiť v okamihu 
nadobudnutia týchto údajov, pretože ste zaviazaní plniť informačnú povinnosť 
vo svojom mene a  aj v mene ostatných prevádzkovateľov, t. j. SpS, kontrolóra a RO. 

ϥnformačná povinnosť sa môže realizovať aj prostredníctvom iného formulára 
informačnej doložky, ktorý používa partner / HP za predpokladu, že bude obsahovať 
všetky náležitosti a informácie uvedené v  sprístupnenom vzorovom formulári.  

Podrobné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov v  súvislosti s  realizáciou 
projektu sú uvedené v  zmluve o  poskytnutí príspevku pre projekt a  v partnerskej 
zmluve.  

3.7. CST2021 

Podporným systémom realizácie programu je Centrálny informačný systém 2021 
(CST2021). Za jeho tvorbu, vývoj a  prevádzku zodpovedá RO.  

CST2021 je centrálny systém zabezpečujúci: 

¶ spravovanie výziev a  hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, 
¶ spravovanie projektov od momentu výberu projektu na spolufinancovanie, vrátane 

jeho prieb ežného zúčtovania, 
¶ kontrolu projektov,  
¶ postupy spojené s  certifikáciou výdavkov vo vzťahu k Európskej komisii. 

Aké aplikácie tvoria CST2021  

CST2021 tvoria tieto aplikácie:  

¶ SZT2021 ɀ je tzv. spoločná prihlasovacia brána pre používateľov, ktorí používajú 
aplikácie CST2021. Prihlásenému používateľovi umožňuje pohyb medzi aplikáciami 
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CST2021, ku ktorým mu bol udelený prístup, a to bez toho, aby sa musel opätovne 
overovať. Overenie prebieha zadaním prihlasovacieho mena a hesla. 

¶ Správa systému ɀ spravuje:  
- prístup  do systému,  
- údaje inštitúcií patriacich do systému implementácie, 
- údaje o  realizovaných programoch, vrátane slovníkových hodnôt.  

¶ WOD2021 ɀ aplikácia podporujúca výber projektov na spolufinancovanie. 
Umožňuje programovým inštitúciám pripraviť vzor žiadosti o príspev ok, vyhlásiť 
výzvu na predkladanie projektov a umožňuje žiadateľom pripraviť a predložiť 
žiadosť o príspevok. Okrem toho aplikácia zaznamenáva proces hodnotenia 
žiadosti a umožňuje prenášať údaje zo žiadosti do systému SL2021, aby sa projekt 
mohol začať realizovať. Ak je žiadosť zaslaná na opravu, žiadateľ dostane správu o 
rozsahu opravy žiadosti, ktorú pripraví hodnotiteľ a zašle ju spolu so žiadosťou o 
príspev ok.  

¶ SL2021 v časti Projekty ɀ podporuje spravovanie projektu od okamihu jeho výberu 
na spolufinancovanie, predovšetkým v nasledovnom rozsahu:  
- zavádzanie zmien v  realizovaných projektoch,  
- korešpondencia medzi prijímateľmi a zamestnancami inštitúcií, 
- zasielanie žiadostí o platbu (vrátane čiastkových žiadostí o platbu), ich 

overovanie, schvaľovanie, oprava, zamietnutie a stiahnutie, 
- prenos údajov týkajúcich sa finančných harmonogramov, ich overenie vrátane 

schválenia, opravy a stiahnutia,  
- prenos údajov týkajúcich sa verejných obstarávaní a kontraktov,  
- prenos údajov týkajúcich sa osôb zamestnaných na realizáciu projektov, tzv. 

personálne  kapacity,  
- prenos údajov týkajúcich sa grantových projektov (vzťahuje sa na Fond malých 

projektov).  
Komunikačný modul v SL2021 umožňuje korešpondenciu medzi: 
- HP a SpS, 
- HP a RO, 
- HP, PP a ich kontrolórmi,  
- HP a PP. 

¶ SL2021 v časti Certifikácia  ɀ podpora realizácie procesov spojených s  certifikáciou 
výdavkov.  

¶ BK2021 ɀ aplikácia podporujúca uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže, ktorú 
budú využívať prijímatelia z Poľska. 

¶ e-Kontroly ɀ podporuje vykonávanie a dokumentovanie kontrol. V aplikáci i budú 
prebiehať kontroly projektov zo strany oprávnených inštitúcií, t. j. vyplní sa kontrolný 
zoznam a  na základe preddefinovaného formulára sa vytvorí výstup z  kontroly. 
Aplikácia tiež podporuje obsluhu procesu posudzovania námietok k výstupom 
z kontrol y a monitoring námietok.   

¶ Krížové kontroly ɀ podporuje verifikáciu možnosti dvojitého financovania 
výdavkov. Aplikácia Krížové kontroly spája účtovné doklady deklarované 
v ľubovoľnom programe Kohéznej politiky do skupiny korelovaných faktúr, ktoré 
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podlieha jú overovaniu v  súlade s inštitucionálnou kompetenciou vyplývajúcou 
z implementačného zákona a smerníc týkajúcich sa kontroly. Týmto spôsobom sa 
zabráni dvojitému financovaniu výdavkov.  

¶ SKENER ɀ podporuje overovanie existencie konfliktu záujmov a boj proti  
nezrovnalostiam (vrátane finančných podvodov). Aplikácia poskytuje prístup k 
údajom, ktoré umožňujú overiť informácie o subjektoch a osobách na základe 
údajov z verejných registrov. Tieto údaje sa môžu využiť v procesoch spravovania 
žiadostí o poskytnutie  finančného príspevku, pri overovaní výdavkov a počas auditov 
a kontrol. SKENER okrem toho poskytuje informácie o personálnych a kapitálových 
prepojeniach medzi subjektmi, o zastupovaní subjektu a o predchádzajúcom 
využívaní finančných prostriedkov EÚ (vrátane informácií o zmluvách zverejnených 
v databáze konkurencieschopnosti).  

¶ SR2021 ɀ aplikácia na predkladanie správ. Umožňuje vytvárať konkrétne správy na 
základe údajov vložených do CST2021, týkajúce sa okrem iného informácií o úrovni 
čerpania prostriedkov EÚ, odhadov výdavkov, informácií o stave implementácie 
štrukturálnych fondov, informácií o uskutočnených kontrolách. 

Uvedené aplikácie spolutvoria tzv. ekosystém CST2021.  

Architektúra CST2021  

Tabuľka 4. Architektúra CST2021  

SZT 2021 

SL2021 

Správa  
Krížové kontroly SM EFS 

WOD2021  e-KONTROLY BK2021 

SL2021 

Projekty  

SR2021 

Systém 

predkladania správ  

SL2021 

Certifikácia  

SKANER 

Kto má prístup k  údajom zbieraným v CST2021  

Prístup k  údajom zbieraným v CST2021 majú: 

¶ zamestnanci inštitúcií zapojených do realizácie programov, okrem iného RO, SpS, 
prvostupňová kontrola, orgán auditu ɀ v rozsahu potrebnom pre riadnu realizáciu 
svojich úloh , 

¶ externí príjemcovia:  
- prijímatelia v  rozsahu údajov o projektoch, ktoré realizujú a  oprávnené osoby 
prijímateľov, v rámci zmluvy o  poskytnutí príspevku, na vyúčtovanie projektov 
v ich mene , 

- žiadatelia v rozsahu údajov uvedených v  žiadostiach o príspev ok, ktoré predložili 
a oprávnené osoby žiadateľov, 

- oznamova telia a  predkladatelia ponúk, v  rozsahu údajov uvedených 
v oznamoch a  ponúk, ktoré predkladajú.  
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Práca v CST2021 

¶ Práca v systéme je povinná, procesy spojené so spravovaním výziev a  vyúčtovaním 
projektov budú realizované výhradne v CST2021.  

¶ Zásady práce v CST2021, vrátane všetkých technických, formálnych a vecných 
požiadaviek sú uvedené v príslušných inštrukciách pre žiadateľa. Za prípravu 
a sprístupnenie inštrukcií je zodpovedný RO a SpS. 

¶ Všetci používatelia systému sú povinní dodržiavať príslušné postupy v inštrukciách 
pre žiadateľa. 

¶ Okrem toho sa po uzatvorení zmluvy o  poskytnutí finančného príspevku vzťahujú 
na prijímateľov príslušné ustanovenia zmluvy opisujúce zásady práce v CST2021, 
predovšetkým v rozsahu určovania osôb na zastupovanie prijímateľov, v rozsahu 
pravidiel komunikácie a  ohlasovania chýb a  porúch CST2021. 

3.8. VYHLÁSENϥE VÝZVY NA PREDKLADANϥE ŽϥADOSTϧ 
O PRÍSPEVOK 

V programe sú projekty vyberané na spolufinancovanie vo výzvach na predkladanie 
žiadostí o príspevok. Výzvy pripravuje a vyhlasuje SpS. Podmienky výziev na 
predkladanie žiadostí schvaľuje MV. 

Výzvy sa konajú v súťažnom a nesúťažnom režime. Výziev sa v súťažnom režime môžu 
zúčastniť všetci potenciálni žiadatelia. V rámci výzvy realizovanej v  nesúťažnom režime 
môžu žiadosti predkladať iba subjekty uvedené v  kapitole 6.1.1 . 

SpS zverejňuje na internetovej stránke programu harmonogram výziev na 
predkladanie žiadostí, ktorých vyhlásenie sa plánuje v priebehu 12 mesiacov alebo 
v období presahujúcom 12 mesiacov odo dňa zverejnenia harmonogramu a následne 
oznámenia o  vyhlásení výziev. Tieto informácie nájdete aj na stránkach RKB, RO a NO.  

Tabuľka 5. Zoznam internetových stránok  

Orgán   Internetová stránka  Dostupné 

jazyky  

SpS http://www.plsk.eu  poľský a 

slovenský  

RO http://www.ewt.gov.pl  

a 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl  

poľský  

NO https://www.mirri.gov.sk  slovenský  

Regionálne kontaktné body (RKB):  

Žilinský samosprávny kraj http://www.regionzilina.sk  slovenský  

Prešovský samosprávny kraj http://www.po -kraj.sk  slovenský  

Maršalkovský úrad Malopoľského 

vojvodstva  

http://www.ewt.malopolska.pl  poľský 

Maršalkovský úrad Podkarpatského 

vojvodstva  

http://www.ewt.podkarpackie.pl  poľský 

http://www.plsk.eu/
http://www.ewt.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.mirri.gov.sk/
http://www.regionzilina.sk/
http://www.po-kraj.sk/
http://www.ewt.malopolska.pl/
http://www.ewt.podkarpackie.pl/
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Maršalkovský úrad Sliezskeho 

vojvodstva  

http://www.ewt.slaskie.pl  poľský 

Vyhlásený harmonogram  výziev na predkladanie žiadostí sa aktualizuje minimálne 
trikrát za rok, pričom sa aktualizujú nasledujúce údaje: 

¶ oblasť podpory , 
¶ priorita a špecifický cieľ programu, 
¶ druh žiadateľov, ktorí sa môžu uchádzať o poskytnutie finančného príspevku, 
¶ predpokladaný rozpočet výzvy, 
¶ predpokladaný dátum začatia a ukončenia výzvy na predkladanie žiadostí. 

Oznámenie o  vyhlásení výzvy je zverejnené v  deň jej začatia a obsahuje nasledujúce 
informácie:  

¶ tematická oblasť, 
¶ druh žiadateľov, ktorí sa môžu uchádzať o poskytnutie finančného príspevku, 
¶ termín a spôsob predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku, 
¶ programové dokumenty platné pre túto výzvu,  
¶ rozpočet výzvy, 
¶ minimálna a  maximálna hodnota spolufinancovania projektu,  
¶ maximálne obdobie realizácie projektu,  
¶ iné podrobné podmienky výzvy , pokiaľ sa týkajú. 

3.9. ŽϥADOSŤ O PRϧSPEVOK A JEJ PREDKLADANϥE 

Žiadosť o príspevok môžete predložiť výlučne v elektronickej podobe v  aplikácii 
WOD2021, ktorá je súčasťou CST2021 (viac v kapitole 3.7.). 

Žiadosť môžete začať vypĺňať najskôr v deň vyhlásenia výzvy. Aby ste mohli začať 
pracovať v aplikácii WOD2021, zaregistrujte sa v CST2021, prihláste sa a  následne 
vyberte príslušnú výzvu. Žiadosť môžete v aplikácii vypĺňať po častiach. Uložte si údaje 
po každom ich zadaní. Niektoré polia žiadosti sa vypĺňajú alebo vypočítajú 
automaticky na základe skôr zadaných údajov alebo informácií o  výzve. Jednotlivé 
opisné polia majú určené limity znakov. 

Aplikácia priebežne informuje o nedostatkoch alebo chybách v  žiadosti. 
Neprehliadnite zobrazujúce sa oznamy o  chybách a  varovania. Žiadosť obsahujúca 
chyby nebude pozitívne verifikovaná automatickým systémom kontroly, znamená to, 
že nebude účinne predložená. 

Dôležité: Na to, aby bola žiadosť posúdená, predložte žiadosť spolu s povinnými 
pr ílohami pred uplynutím termínu stanoveného v  podmienkach výzvy. 
Pamätajte, že žiadateľom môže byť len HP. Žiadateľ môže zveriť oprávnenia na 
vyplňovanie žiadosti svojim zamestnancom a partnerom projektu. Aplikácia 
umožňuje súčasné vypĺňanie žiadosti niekoľkými osobami, ale neumožňuje dané 
pole editovať súčasne. 

http://www.ewt.slaskie.pl/
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Žiadosť vypĺňate v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom. Obsah oboch jazykových 
verzií musí byť zosúladený. Preto si pred predložením žiadosti overte, či je preklad 
správny.  

Vzor žiadosti o príspev ok sa môže v konkrétnych výzvach líšiť. Pred vypĺňaním žiadosti 
si pozorne prečítajte inštrukcie pre žiadateľa, ktorá  sa nachádzajú  na internetovej 
stránke programu . 

Z akých častí sa skladá žiadosť o príspev ok? 

Žiadosť pozostáva z 11 sekcií: 

Tabuľka 6. Štruktúra žiadosti o príspevok pre štandardné projekty 

Názov sekcie  Obsah  

A Informácie o  projekte  Stručne a vecne opíšte svoj projekt ɀ povinnými zložkami sú: 

názov a opis projektu, dátum začatia a ukončenia realizácie 

projektu, cieľové skupiny, územie realizácie projektu, zameranie  

projektu.  

Názov projektu by mal byť krátky. Akronym je prípustný, v 

prípade že z nejakého dôvodu nedokážete sformulovať krátky 

názov projektu.  

V prípade, že v projekte zohľadňujete občiansku participáciu, 

opíšte v poli určenom pre cieľové skupiny jej výsledky (akým 

spôsobom v  priebehu konzultácií nahlásené postuláty ovplyvni li 

konečnú podobu projektu). 

B Žiadateľ a partneri  Uveďte žiadateľa ɀ hlavného  partnera ( HP) a partnera/partnerov 

projektu (PP) ɀ názov, adresa, právna forma a forma vlastníctva, 

veľkosť podniku, informácia o možnosti vrátenia DPH a údaje 

kontaktnej osoby (minimálne jednej, najlepšie jednej pre 

každého partnera). 

C Ukazovatele projektu  Vyberte ukazovatele výstupu a výsledku. Viac na túto tému 

v kapitole 3.3. Nezabudnite, že vyberáte povinné ukazovatele 

(neexistuje možnosť vytvoriť vlastné ukazovatele). Okrem toho 

uveďte ukazovatele rozdelené podľa partnerov zodpovedných za 

realizáciu konkrétneho ukazovateľa v prílohe 4 k žiadosti o 

príspev ok. 

D Úlohy  Opíšte naplánované úlohy a aktivity potrebné na ich realizáciu. 

Uveďte dátumy začatia a ukončenia realizácie aktivít. 

Odôvodnite aj aktivity realizované mimo programovej oblasti.  

E Rozpočet projektu Rozpočet je zostavený podľa úloh, tzn. všetky jeho položky sa 

vzťahujú na úlohy uvedené v sekcii D. Rozpočet pripravujete 

v osobitnom,  zo systému stiahnutom, vzorovom formulári 

(odporúčaný). Je možné vypracovať rozpočet priamo v systéme, 

ale v tomto prípade musíte výpočty urobiť sami. Rozpočet 

nepredpokladá žiadne spoločné rozpočtové položky pre HP a PP. 

https://sk.plsk.eu/dokumenty-pre-ziadatelov
https://sk.plsk.eu/dokumenty-pre-ziadatelov
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Okrem toho musíte v prílohe 4 k žiadosti o  príspev ok uviesť 

kalkuláciu a  odôvodnenie naplánovaného projektového 

rozpočtu. 

F Zhrnutie  rozpočtu Sekcia sa vypĺňa automaticky (je needitovateľná) na základe 

sekcie E. Umožňuje zobraziť zhrnutie  pre konkrétneho partnera.  

G Zdroje financovania  Uveďte celkové výdavky a oprávnené výdavky. Uveďte zdroje 

financovania (vlastný vklad, štátny rozpočet, rozpočet jednotiek 

územnej samosprávy, iné verejné alebo súkromné zdroje). 

Zdroje financovania rozdelené podľa partnerov uvádzate 

v povinnej prílohe 4 k  žiadosti príspev ok. 

H Analýza rizika  Opíšte skúsenosti s realizáciou podobných projektov (vlastné a 

každého PP) a spôsob riadenia projektu. Opíšte vecný vklad 

každého PP a jeho vlastné finančné zdroje (vzťahuje sa na 

každého PP). Vypracujte analýzu a vyplňte zoznam rizík. 

ϥ Dodatočné informácie 

 

Doplnenie opisu projektu. Obsahuje sedem Doplnkových 

informácií:  

1. Odôvodnenie partnerstva a kritériá spolupráce.  

2. Opis a odôvodnenie úlohy (doplnenie opisu zo sekcie D).  

3. Komplementárnosť projektu. 

4. Horizontálne prin cípy. 

5. Súlad projektu so stratégiami EÚ.  

6. Verejné obstarávania, digitálna transformácia 

a ekoinovácie.  

7. Udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu . 

J Vyhlásenia Povinnosti žiadateľa spojené s realizáciou projektu.  

K Prílohy Pamätajte, že prílohy musia byť hotové už vo fáze predkladania 

žiadosti o príspev ok (okrem právoplatného stavebného 

povolenia / ZRID - povolenie na realizáciu  cestnej infraštruktúry 

(poľskí žiadatelia) / ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích 

prác / potvrdenie o  nepodaní odporu ar chitektonicko -

stavebného orgánu / stanovisko  pamiatkového úradu /  iné 

právoplatné rozhodnutia a administratívne povolenia 

umožňujúce realizáciu infraštruktúry). Oboznámte sa so 

zoznamom príloh k žiadosti o príspev ok zverejneným spolu 

s oznámením o  vyhlásení výzvy. 

L Informácie o  žiadosti o 

poskytnutie finančného 

príspevku  

Sekcia sa vypĺňa automaticky (je needitovateľná). Obsahuje 

informácie umožňujúce identifikovať žiadosť (operačný program, 

prioritná os, aktivita, číslo výzvy, číslo žiadosti, status žiadosti, 

dátum predloženia žiadosti, dátum predloženia verzie). 

Povinné prílohy k žiadosti o príspev ok pre štandardné projekty 

¶ Slovenskí žiadatelia: štatút a dokument/y potvrdzujúci/e zriadenie inštitúcie 
(napr. výpis z  registra združení, potvrdenie o pridelení DϥČ, ϥČO); jednotky 
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samosprávy ani iné subjekty verejného sektora, ktoré nevykonávajú hospodársku 
činnosť, nemusia tieto dokumenty predkladať. 

¶ Dokument potvrdzujúci, že osoba podpisujúca prílohy (vrátane vyhlásení) je 
oprávnenou osobou.  

¶ Vyhlásenie hlavného partnera.  
¶ Vyhlásenie partnera projektu.  
¶ Rozšírený opis projektu a opis infraštruktúry. 
¶ Príloha  obsahujúca kalkuláciu rozpočtu, zdroje financovania a ukazovatele 

rozdelené na partnerov projektu . 
¶ Komunikačný plán projektu. 
¶ Štátna pomoc (opis pre každého partnera projektu). 
¶ Vyhlásenie o  práve disponovať nehnuteľnosťou na účely realizácie projektu.  
¶ Pri orita 3.  ɀ plán prevádzky a údržby infraštruktúry v období presahujúcom 5 
rokov od ukončenia projektu. 

¶ Priorita 2., aktivita 2.1 (cestné projekty)  ɀ analýza potrieb odôvodňujúca 
realizáciu a analýza vplyvu projektu na životné prostredie. 

¶ V prípade infraštruktúrnych projektov:  
- technická dokumentácia , 
- predbežný rozpočet stavby vypracovaný a  schválený oprávnenou osobou ɀ nie 
starší ako šesť mesiacov počítajúc od dátumu predloženia žiadosti o príspev ok, 

- poľskí žiadatelia: v prípade, že ste vo fáze získavania právoplatného povolenia 
/ rozhodnutí atď., tak predložte vo fáze skladania žiadosti o príspevok 
potvrdenie o predložení žiadosti o stavebné povoleni e /  ohlásenie stavebných 
úprav a udržiavacích prác príslušnému  stavebné mu  úradu. Pokiaľ vo fáze 
skladania žiadosti o príspevok máte právoplatné stavebné  povolenie / ZRID ɀ 
povolenie na realizáciu cestnej infraštruktúry, ohlásenie stavebnému úradu 
drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác, potvrdenie 
architektonicko -stavebného orgánu, že neexistujú dôvody na vznesenie 
námietok , stanovisko pamiatkového úradu  a ostatné administratívne 
rozhodnutia a  iné zákonné povolenia  umožňujúce realizáciu infraštruktúry - 
dodaj ich do žiadosti o príspevok, 

- slovenskí žiadatelia:  v prípade, že ste vo fáze získavania právoplatného 
povolenia / rozhodnutí atď., tak predlož vo fáze skladania žiadosti o príspevok 
potvrdenie o p redložení žiadosti o stavebné povolenie / ohlásenie drobnej 
stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác príslušnému  stavebné mu  
úradu.  Pokiaľ vo fáze skladania žiadosti o príspevok máte právoplatné 
rozhodnuti a ako: právoplatné  rozhodnutie príslušného stavebného úradu (t. j. 
stavebné povolenie v zmysle § 66 stavebného zákona alebo oznámenie 
stavebného úradu, že nemá námietky proti podanému ohláseniu v zmysle § 57 
stavebného zákona)  resp. stavebné povolenie v zmysle § 120 Zákona o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon)  / stanovisko  pamiatkového úradu /  
iné právoplatné rozhodnutia a administratívne povolenia umožňujúce realizáciu 
infraštruktúry- predlož ich vo fáze predkladania žiadosti o príspevok V prípade 
vodných stavieb je potrebné právoplatné a  vykonateľné povolenie orgánu 
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štátnej vodnej správy na realizáciu vodnej stavby, ktoré je súčasne stavebným 
povolením.  Ak realizácia stavebných prác nevyžaduje stavebné povolenie alebo 
podanie ohlásenia stavebnému úradu, žiadateľ musí byť schopný odôvodniť, že 
v súlade so stavebným zákonom nie je pre projekt potrebné stavebné povolenie 
ani ohlásenie stavebnému úradu , 

- fotografická dokumentácia pozostávajúca z max. 10 fotografií, ktoré prezentujú 
aktuálny stav infraštruktúry (najlepšie vo formáte JPEG alebo PNG), 

- spoločná mapa lokalizujúc a celý projekt , vyhlásenie o dodržiavaní zásady DNSH 
(pozri kapitol u 2.4.), 

- posúdenie vplyvu alebo analýza vplyvu na životné prostredie, alebo informácia 
potvrdená rozhodnutím príslušného orgánu, že sa táto povinnosť na projekt 
nevzťahuje (ak sa vzťahuje),  

- posúdenie vplyvu alebo analýza vplyvu na územia Natura 2000 alebo informácia 
potvrdená rozhodnutím príslušného orgánu, že sa táto povinnosť na projekt 
nevzťahuje (ak sa vzťahuje), 

- poľskí žiadatelia: stanovisko orgánu vodnej správy  (ak sa vzťahuje). 
- V prípade žiadania o štátnu pomoc predlož Formulár informácií 

poskytovaných pri uchádzaní sa o  pomoc.  
- V prípade žiadania o pomoc de minimis  predlož Formulár informácií 
poskytovaných pri žiadaní o pomoc de minimis. 

¶ V prípade účasti partnera projektu zo sektora MSP : 
- Formulár MSP ɀ Prehlásenie o  veľkosti podnikateľa. 
- Účtovná závierka/zjednodušená účtovná závierka za posledné tri uzavreté 
účtovné alebo kalendárne roky zostavená podľa účtovných predpisov (ak nie je 
dostupná v prehliadači účtovných dokladov vedených príslušnými subjektmi). 

- Tlačivá/daňové priznania za posledné tri roky. 

Vo fáze formálneho hodnotenia SpS  overuje technickú dokumentáciu len z hľadiska 
súladu s opismi v žiadosti o príspevok. Opis a zdôvodnenie infraštruktúry uvedené v 
žiadosti o príspevok sú záväzné a nadradené do rozsahu uvedenému v technickej 
dokumentácii a zjednodušenému odhadovanému rozpočtu.  

Vo fáze hodnotenia štátnej pomoci a kvalitatívneho hodnotenia  môže technická 
dokumentácia slúžiť ako zdroj informácií o projekte.  

V prípade projektov FMP sú povinné prílohy uvedené v  oznámení o  vyhlásení výzvy. 

Na čo nesmiete zabudnúť počas vyplňovania žiadosti? 

Informácie uvedené v  žiadosti sú základom hodnotenia a následne výberu projektu 
MV na spolufinancovanie (viac o  hodnotení žiadostí v kapitole 3.11 .). Z tohto dôvodu 
musí  žiadosť obsahovať potrebné, nevyhnutné informácie o projekte. Pri vypĺňaní 
žiadosti postupujte v súlade s inštrukciami  pre žiadateľa a usmerneniami týkajúcimi sa 
konkrétnej výzvy. V  prípade, že váš projekt bude vybraný na spolufinancovanie, 
žiadosť sa stane súčasťou zmluvy o poskytnutí príspevku. 
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3.10. KDE ZϧSKAŤ PODPORU POČAS PRϧPRAVY ŽϥADOSTϥ? 

Vo fáze prípravy projektu a vypracovávania žiadosti o príspevok  môžete využiť rôzne 
formy podpory ponúkané v rámci programu.  

¶ Na internetovej stránke programu nájdete:  
- programové dokumenty,  
- inštruktážne filmy, 
- školiace materiály, 
- najčastejšie otázky a odpovede,  
- webináre a  panely otázok a odpovedí,  
- termíny a podmienky výziev na predkladanie žiadostí. 
¶ Môžete sa zúčastniť podujatiach  organizovaných RKB, napr. na informačno-
propagačných stretnutiach. 

¶ Môžete sa zúčastniť školení pre danú  výzvu  (napr. na tému oprávnenos ti  
výdavkov, verejné ho obstarávani a, princíp ov prístupnosti, informačno-
propagačných požiadaviek, CST2021). 

¶ Môžete využiť individuálne konzultácie  poskytované RKB a SpS. Konzultácie 
poskyt ujeme telefonicky, elektronicky (e -mail), vo forme online stretnutí alebo 
osobných stretnutí v sídle RKB alebo SpS. Pripravte si stručnú informáciu 
o koncepcii projektu a témach, ktoré chcete prediskutovať. 

¶ Ak hľadáte partnera projektu, využite formulár  dostupný na internetovej 
stránke programu . Môžete predstaviť svoju koncepciu projektu a oboznámiť sa 
so zverejnenými iniciatívami. V  hľadaní partnera pomáhajú aj RKB ɀ kontaktujte 
bod vo svojom kraji.  

ϥnformácie o termínoch a forme podujatí (informačných stretnutí, školení a 
konzultácií) a  kontaktné údaje zverejňujeme na internetovej stránke programu  a na 
internetových stránkach RKB . 

Ak plánujte realizovať malý projekt, informácie nájdete na stránkach, na ktorých je 
zverejnená aj Príručka pre prijímateľov malých projektov. 

3.11 HODNOTENIE A VÝBER PROJEKTOV 

Hodnotia sa žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predložené v aplikácii 
WOD2021, ktorá je súčasťou systému CST2021. Postup zriaďovania účtov používateľov 
v CST2021 a predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku nájdete 
v kapitole 3.8 a v  ϥnštrukcii pre žiadateľa ɀ všeobecná časť. 

SpS zverejní harmonogram hodnotenia žiadostí na internetovej stránke programu v 
lehote kalendárnych 14 dní od ukončenia výzvy. V prípade potreby zavedenia zmien 
sa harmonogram aktualizuje.  

Hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku tvorí: 

¶ formálne  hodnotenie,  
¶ hodnotenie štátnej pomoci, 

https://sk.plsk.eu/hladanie-partnerov
https://sk.plsk.eu/hladanie-partnerov
https://sk.plsk.eu/
https://sk.plsk.eu/hladaj-kontaktny-bod
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¶ kvalitatívne hodnotenie.  

Žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá formálneho hodnotenia a získajú pozitívny výsledok 
v rámci testu štátnej pomoci, sa posudzujú z hľadiska štátnej pomoci. Následne 
postupujú žiadosti na kvalitatívne hodnotenie.  

SpS počas hodnotenia elektronicky komunikuje so žiadateľom v rodnom jazyku 
daného žiadateľa. 

Kritériá hodnotenia projektov sú uvedené v tabuľke 7. Pre projekty FMP platia kritériá 
prispôsobené ich špecifikám (viac informácií nájdete v podkapitole 3.11.1).  

Tabuľka 7. Kritériá hodnotenia štandardných projektov 

Fáza hodnotenia   Hodnotiteľ Rozsah  

Formálne hodnotenie  

(odpovede ÁNO/  NIE/ 

NEVZŤAHUJE SA) 

SpS 

1. Úplnosť žiadosti a príloh . 

2. Súlad s prioritou a špecifickým cieľom programu. 

3. Súlad s pravidlami programu a  oznámením o  vyhlásení výzvy. 

4. Oprávnenosť vedúceho partnera a partnerov projektu. 

5. Oprávnenosť výdavkov. 

6. Zdroje financovania . 

7. Horizontálne princípy.  

8. Test štátnej pomoci. 

9. Účasť MSP v projekte  (ak sa vzťahuje). 

Hodnotenie štátnej 

pomoci  

(opisné hodnotenie)  

Externý expert 

pre štátnu 

pomoc  

Posúdenie prítomnosti štátnej pomoci a pomoci de minimis 

v projekte (ak sa vzťahuje a je potrebné)  

 

Kvalitatívne hodnotenie  

(bodové hodnotenie)  

 

Externí experti 

pre kvalitatívne 

hodnotenie  

A. Povinné kritériá:  

1. Potreba realizácie projektu .  

2. ϥntervenčná logika a udržateľnosť projektu. 

2.1. Logika projektu a prínos projektu k plneniu ukazovateľov 

programu.  

2.2. Udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu.  

3. Cezhraničnosť projektu. 

4. Partnerstvo . 

5. Aktivity v  projekte.  

6. Komunikácia a propagácia v  projekte . 

7. Rozpočet projektu. 

8. Kritériá špecifické pre cestné projekty (priorita 2., aktivita 1.) 

8.1. Bezpečnosť a funkčnosť. 

8.2. Vplyv na životné prostredie . 

8.3. Realizácia investícií v oblastiach iných ako mestá.  

 

B. Zvýhodňujúce kritériá: 

9. Kritériá špecifické pre Cestovný ruch  (priorita 3.) . 

9.4. Participácia . 

9.5. Iniciatíva Nový európsky Bauhaus (NEB) . 
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Formálne hodnotenie  

Cieľom formálneho hodnotenia je overiť súlad žiadostí o poskytnutie finančného 
príspevku s  požiadavkami uvedenými v oznámení o  vyhlásení výzvy. V prípade 
niektorých kritérií môžu hodnotitelia zvoliť odpoveď Ɋánoɉ a súčasne stanoviť 
podmienky, ktoré musia p artneri projektu splniť pred uzatvorením zmluvy 
o poskytnutí finančného príspevku. Pozitívny výsledok formálneho hodnotenia 
dosiahnu projekty spĺňajúce všetky kritériá (príloha č. 9.1 Kritériá formálneho 
hodnotenia štandardných projektov). Pozitívny výsledok tohto hodnotenia je 
nevyhnutnou podmienkou postúpenia žiadosti do ďalšej fázy hodnotenia. 

V tejto fáze sa žiadosti posudzujú aj z hľadiska prítomnosti štátnej pomoci v projekte 
(test štátnej pomoci). Viac o tejto téme sa dozviete v ďalšej časti podkapitoly. 

Formálne hodnotenie prebieha nasledovne:  

¶ Žiadosť hodnotia dvaja zamestnanci SpS. Vyhotovujú dva hodnotiace hárky, 
ktoré schvaľuje koordinátor pre projekty. 

¶ Ak je dané kritérium hodnotenia splnené, hodnotitelia odpovedajú na otáz ku 
týkajúcu sa tohto kritéria Ɋánoɉ. 

¶ Hodnotitelia môžu označiť odpoveď Ɋánoɉ a naformulovať podmienky. 
Podmienky sa týkajú formálnych chýb predloženej žiadosti a príloh. Podmienky 
môžu byť naformulované v kritériách 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 3.8 a  5 (s 
výnimkou 5.7 a 5.8).  Podmienka sa nesmie vzťahovať na opravu žiadosti, ktorej 
následkom by mohlo byť zvýšenie finančného príspevku schvaľovaného MV. 

¶ Žiadateľ má právo jeden raz doplniť a/alebo opraviť žiadosť, a to len 
v rozsahu, na ktorý sa vzťahujú pripomienky SpS. Žiadateľ musí zaslať opravenú 
žiadosť do 10 kalendárnych dní. V deň zaslania pripomienok SpS sprístupňuje 
žiadosť na opravu v CST2021. Ak žiadateľ nepredloží v CST2021 doplnenú 
žiadosť v termíne uvedenom SpS, žiadosť bude zamietnutá. 

¶ V pr ípade rozdielnych (nesúladných) výsledkov formálneho hodnotenia (jedno 
hodnotenie je kladné, a  druhé záporné) bude konečný výsledok prijatý na 
základe konzultácie hodnotiteľov. 

¶ SpS zverejňuje na internetovej stránke programu zoznam projektov, ktoré 
postúpili do ďalšej fázy hodnotenia. V príp ade negatívneho výsledku 
hodnotenia SpS do 7 kalendárnych dní od ukončenia hodnotenia individuálne 
oznamuje výsledok žiadateľovi. Oznámenie SpS obsahuje odôvodnenie, 
hodnotiace hárky a  informácie o  postupe a  termíne na podanie odvolania. 
Žiadateľ má právo odvolať sa proti výsledku formálneho hodnotenia len 
v rozsahu týkajúcom sa procedurálnych chýb hodnotenia (viac sa dozviete 

v kapitole 3. 12.). 

Čo nesmiete urobiť pri doplňovaní a/alebo oprave žiadosti vo fáze 
formálneho  hodnotenia  
Nesmiete robiť v žiadosti a jej prílohách iné zmeny, ako uvedené 
v pripomienkach SpS. V  opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. 
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Hodnotenie štátnej pomoci 

Prítomnosť štátnej pomoci sa posudzuje v žiadostiach o poskytnutie finančného 
príspevku , ktoré:  

¶ získali pozitívny výsledok v  rámci formálneho hodnotenia a  
¶ žiadateľ v nich naplánoval štátnu pomoc a/alebo pomoc de minimis 
alebo  

¶ získali vo fáze formálneho hodnotenia pozitívny výsledok testu štátnej pomoci a 
v tých žiadostiach, ktorých výsledok testu vzbudzuje pochybnosti (kritérium: Súlad 
s pravidlami poskytovania štátnej pomoci a pomoci de minimis ɀ test štátnej 
pomoci).  

Hodnotenie štátnej pomoci prebieha nasledovne: 

¶ Prítomnosť štátnej pomoci posudzuje externý expert pre štátnu pomoc v 
projekte . Hodnotí sa celý projekt, všetky úlohy všetkých partnerov projektu. 
Výsledkom hodnotenia experta je jednoznačné konštatovanie, či sa v projekte 
alebo v  jeho časti štátna pomoc vyskytuje. Hodnotiaci expert uvádza, u ktorého 
partnera a  v ktorých úlohách sa štátna pomoc vyskytuje. 

¶ Podrobný rozsah hodnotenia štátnej pomoci nájdete v prílohe č. 9.2. Kritéria 
hodnotenia štátnej pomoci.  
¶ Hodnotenie štátnej pomoci spočíva v: 
- posúdení prítomnosti štátnej pomoci v projekte,  
- identifikácii druhu štátnej pomoci, 
- stanovení intenzity štátnej pomoci/de minimis,  
- overení súladu projektových aktivít s  predpismi o štátnej pomoci. 
¶ Ak o to expert hodnotiac i žiadosť požiada, má žiadateľ možnosť dvakrát 
predložiť vysvetlenie a/alebo dodatočné informácie prostredníctvom SpS. 
Žiadateľ má na predloženie vysvetlení, opravu alebo doplnenie žiadosti 
sedem kalendárnych dní odo  dňa zaslania pripomienok SpS. SpS v deň zaslania 
pripomienok sprístupňuje žiadosť na opravu v CST2021. Žiadosť môžete opraviť 
a/alebo doplniť iba v rozsahu uvedenom hodnotiacim expertom. V  prípade 
zavedenia iných zmien bude žiadosť zamietnutá. Ak žiadateľ nepredloží v 
CST2021 vysvetlenia alebo neopraví/nedoplní žiadosť v termíne uvedenom SpS, 
žiadosť nebude posúdená. 

¶ Hodnotenie experta je opisné. Opis splnenia daného kritéria obsahuje 
odôvodnenie a  prípadné podmienky a  odporúčania, ktoré musí žiadateľ splniť 
pred uzatvorením zmluvy o  poskytnutí finančného príspevku. Podmienky sa 
nemôžu vzťahovať na postupy identifikácie, či sa pomoc v projekte vyskytuje 
alebo nevyskytuje. Hodnotiaci expert formuluje odporúčania, ak identifikuje 
riziko pomoci na druhej úrovni (pozri kapitol u 3.5.). V prípade podmi enok 
aj odporúčaní musí hodnotiaci expert uviesť povinnosti vyplývajúce pre 
partnerov projektu. Vo fáze prípravy  zmluvy  o poskytnutí finančného príspevku 
pre  projekt , hodnotiaci expert overuje splnenie podmienok a/alebo odporúčaní 
zo strany žiadateľa. 
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¶ SpS internetovej stránke programu zverejňuje na zoznam projektov, ktoré 
postúpili do ďalšej fázy hodnotenia. V prípade zami etnutia projektu v  tejto fáze 
hodnotenia to SpS individuálne oznámi žiadateľovi do siedmich kalendárnych 
dní od ukončenia hodnotenia. Oznámenie SpS obsahuje odôvodnenie 

zamietnutia projektu.  

Kvalitatívne hodnotenie  

Fázou, ktorá má podstatný vplyv na výber projektu na spolufinancovanie, je 
kvalitatívne hodnotenie. Kvalitatívne hodnotenie vykonávajú dvaja externí experti 
pre kvalitatívne hodnotenie , poľský a slovenský. Cieľom kvalitatívneho hodnotenia 
je zabezpečiť výber projektov, ktoré v čo najväčšej miere prispievajú k  dosiahnutiu 
cieľov programu.  

Ak o to expert hodnotiaci žiadosť požiada, má žiadateľ možnosť jedenkrát predložiť 
vysvetlenie a/alebo dodatočné informácie prostredníctvom SpS. Žiadateľ má na 
predloženie vysvetlení sedem kalendárnych dní odo  dňa zaslania pripomienok SpS. 
SpS v deň zaslania pripomienok sprístupňuje žiadosť na opravu v CST2021. Žiadosť 
môžete doplniť iba v rozsahu uvedenom hodnotiacim expertom. V  prípade zavedenia 
iných zmien bude žiadosť zamietnutá. Ak žiadateľ nepredloží v CST2021 vysvetlenia 
alebo neopraví/nedoplní žiadosť v termíne uvedenom SpS, žiadosť bude posúdená 
bez zohľadnenia vysvetlení.  

Zoznam kritérií kvalitatívneho hodnotenia sa nachádza v  prílohe č. 9.3. Kritériá 
kvalitatívneho hodnoteni a štandardných projektov. 

Kritériá kvalitatívneho hodnotenia obsahujú podkritériá. Každé podkritérium sa 
hodnotí na základe miery splnenia požiadaviek predstavených v opise podkritéria.  

Bodovanie a  váhy kritérií  

Kritériá hodnotenia sa delia na povinné a  zvýhodňujúce. 

Povinné kritériá sa vzťahujú na strategické aspekty programu a definujú minimálny 
limit bodov potrebných na to, aby bol projekt odporučený na spolufinancovanie. 

Zvýhodňujúce kritériá umožňujú získať ďalšie body, ktoré môžu zvýšiť šance na 
získanie finančného príspevku. 

Kritériám hodnotenia sú priradené nasledovné váhy:  

 

Čo nesmiete urobiť pri dopĺňaní a/alebo oprave žiadosti vo fáze 
posudzovania štátnej pomoci? 

V žiadosti ani jej prílohách nesmiete robiť iné zmeny ako uvedené 
v pripom ienkach experta pre štátnu pomoc zaslaných SpS. Dodatočné zmeny v 
žiadosti alebo jej prílohách budú mať za následok jej zamietnutie. 
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Tabuľka 8. Bodovanie a  váhy kritérií kvalitatívneho hodnotenia  

Č. kritéria/ 

podkritéria  

Názov kritéria/ podkritéria  Maximálny 

počet 

bodov  

Váha  Maximálny počet 

bodov so 

zohľadnením ich 

váhy  

 Povinné     

1 Potreba realizácie projektu . 9 3 27 

2 ϥntervenčná logika a udržateľnosť 

projektu.  

  54 

2.1. Logika projektu a prínos projektu 

k plneniu ukazovateľov programu. 

9 3 27 

2.2. Udržateľnosť výstupov a výsledkov 

projektu.  

6 5 30 

3 Cezhraničnosť projektu. 9 10 90 

4 Partnerstvo.  9 3 27 

5 Aktivity v  projekte.  9 2 18 

6 Komunikácia a  propagácia 

v projekte.  

9 1,5 13,5 

7 Rozpočet projektu. 9 2,5 22,5 

Súčet   255 

8 Kritériá špecifické pre cestné 

projekty (priorita 2., aktivita 1.).  

  36 

8.1 Bezpečnosť a funkčnosť. 6 2 12 

8.2 Vplyv na životné prostredie. 6 2 12 

8.3 Realizácia investícií v oblastiach 

iných ako mestá.  

6 2 12 

Súčet pre cestné projekty (priorita 2., aktivita 

1.) 

  291 

 Zvýhodňujúce    

9 Kritériá špecifické pre projekty 

z oblasti kultúrneho dedičstva 

a cestovného ruchu (priorita 3.)  

  9 

9.1 Participácia  6 1 6 

9.2 Iniciatíva Nový európsky Bauhaus 

(NEB) 

3 1 3 

Pravidlá bodovania  

Získaný počet bodov je aritmetickým priemerom súčtu bodov pridelených oboma 
expertmi pre kvalitatívne hodnotenie. V  prípade, že: 

¶ veľkého rozdielu bodov pridelených expertmi (t. j. viac ako 20 bodov)  
¶ alebo  
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¶ projekt v rámci  hodnotenia jedného experta získal minimálny potrebný počet 
bodov, a  v rámci hodnotenia druhého experta tento minimálny počet 
nedosiahol  

o počte bodov pridelených projektu rozhoduje panel expertov . Na paneli sa 
zúčastňujú experti hodnotiaci projekt a zástupca SpS. Ak počas panelu experti 
nedosiahnu konsenzus, SpS povolá tretieho experta pre kvalitatívne hodnotenie . 
V takomto prípade je konečný výsledok hodnotenia projektu aritmetickým priemerom 
dvoch hodnotení s  najvyšším počtom bodov. 

Celkový maximálny počet bodov, ktoré možno získať v povinných kritériách, 
predstavuje 255, v prípade cestných projektov 291 (priorita 2., aktivita 1.). Žiadosť 
získa odporúčanie na spolufinancovanie, ak dosiahne: 

¶ v povinných kritériách minimálne 170 bodov spolu, a v  prípade cestných 
projektov (priorita. 2, aktivita 1.) spolu 194 bodov  

¶ a 
¶ minimálne 66% (132) bodov spolu v kritériách: 1  (potreba realizácie ), 2 (logika  a 
udržateľnosť), 3 (cezhraničnosť) a 4 (partnerstvo)  (z 201 možných) 

¶ a  
¶ v kritériu 3 (cezhraničnosť) ɀ minimálne 60 bodov  

¶ a 
¶ kladný počet bodov v rámci každého podkritéria okrem podkritéri í 8.3, 9.1 a 9.2.  

Tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne. 

Žiadosť môže získať dodatočné body v zvýhodňujúcich kritériu č. 9 (týka sa iba priority 
3). Tieto body sa započítavajú do celkového počtu získaných bodov len vtedy, ak 
žiadosť získa minimálny počet v povinných kritériách. 

V prípade, že žiadosť nespĺňa podmienky pre odporúčanie na spolufinancovanie, SpS 
to žiadateľovi individuálne oznámi do siedmich kalendárnych dní od ukončenia 
kvalitatívneho hodnotenia. Oznámenie SpS obsahuje odôvodnenie, hodnotiace hárky 
a informácie o  postupe a  termíne na podanie odvolania.  

Žiadateľ má právo odvolať sa proti výsledku kvalitatívneho hodnotenia iba v rozsahu 
procedurálnych chýb hodnotenia (pozri kapitolu 3. 12.). 

Výber projektov na spolufinancovanie  

SpS vypracuje poradovník podľa počtu bodov (od najvyššieho po najnižší) získaných v 
žiadostiach, ktoré spĺňajú požiadavky všetkých fáz hodnotenia ɀ tzv. zoznam projektov 
odporúčaných na spolufinancovanie. 

O schválení projektov na spolufinancovanie rozhoduje M V. Monitorovací výbor 
schvaľuje projekty na spolufinancovanie podľa poradia, v akom sú uvedené 
v poradovníku, t.  j. počnúc tým s najväčším počtom bodov. MV môže zmeniť poradie 
projektov v  poradovníku a  predstaviť odôvodnenie svojho rozhodnutia. MV môže tiež 
rozhodnúť o zamietnutí odporúčaného projektu alebo určiť dodatočné podmienky 
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a odporúčania, ktoré musí projekt vybraný na spolufinancovanie splniť, pričom svoje 
rozhodnutie zdôvodní.  

Poskytnutie projektu finančného príspevku v plnej výške závisí od dostupnosti 
prostriedkov v  danej výzve. V prípade nedostatočného objemu prostriedkov môže MV 
navrhnúť žiadateľovi nižšiu mieru spolufinancovania projektu s možnosťou jej 
navýšenia podľa dostupnosti prostriedkov.  

Ak hodnota projektov odporúčaných na schválenie presahuje čiastku určenú na 
spolufinancovanie projektov v  rámci danej výzvy, môže MV rozhodnúť o zaradení 
projektu do rezervného zoznamu. Projektom z  rezervného zoznamu sa finančné 
príspevky poskytujú v  závislosti od dostupnosti prostriedkov v  programe.  

SpS oznámi žiadateľom výsledky hodnotenia ich projektov a rozhodnutie MV do 
siedmich kalendárnych dní od rozhodnutia MV. V  oznámení bude uvedená informácia 
o podmienkach (ak sa vzťahuje) a plánovaný termín uzatvorenia zmluvy o  poskytnutí 
finančného príspevku. 

Zoznam projektov schválených na spolufinancovanie sa zverejňuje na internetovej 
stránke programu bezodkladne po rozhodnutí MV. V  zozname sú uvedené základné 
informácie o  projektoch, napr. názov vedúceho partnera, názvy ostatných partnerov 
projektu, názov  projektu, stručný opis projektu, obdobie realizácie projektu a výška 
príspevku z EFRR. 

3.11.1 Hodnotenie a výber projektov FMP  

Hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre projekty FMP tvorí: 

¶ formálne hodnotenie,  
¶ kvalitatívne hodnotenie.  

Žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá formálneho hodnotenia, postupujú na kvalitatívne 
hodnotenie.  

SpS počas hodnotenia komunikuje so žiadateľom projektu FMP v rodnom jazyku 
daného žiadateľa. 

Kritériá hodnotenia projektov FMP sú uvedené v tabuľke 9. 

Tabuľka 9. Kritériá hodnotenia projektov FMP  

Fáza hodnotenia  Hodnotiteľ Rozsah  

Formálne hodnotenie  

(odpovede ÁNO/NIE)  
SpS 

1. Úplnosť žiadosti a príloh . 

2. Súlad s prioritou a  špecifickým cieľom programu. 

3. Súlad s pravidlami programu a  oznámením o  vyhlásení výzvy. 

4. Oprávnenosť žiadateľa. 

5. Oprávnenosť výdavkov. 

6. Zdroje financovania . 

7. Horizontálne princípy.  

8. Test štátnej pomoci. 
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Formálne hodnotenie  

Cieľom formálneho hodnotenia je overiť súlad žiadostí o poskytnutie finančného 
príspevku s  požiadavkami stanovenými v oznámení o  vyhlásení výzvy a v Príručke 
programu. Pozitívny výsledok formálneho hodnotenia dosiahnu projekty spĺňajúce 
všetky kritériá (príloha č. 9.4. Kritériá formálneho hodnotenia projektov FMP ). 
Pozitívny výsledok tohto hodnotenia je nevyhnutnou podmienkou postúpenia žiadosti 
na ďalšie hodnotenie. 

Formálne hodnotenie prebieha nasledovne:  

¶ Žiadosť hodnotia dvaja zamestnanci SpS. Vyhotovujú dva hodnotiace hárky, 
ktoré schvaľuje koordinátor pre projekty. 

¶ Ak je dané kritérium hodnotenia splnené, hodnotitelia na otázku v  tomto 
kritériu odpovedajú Ɋánoɉ. 

¶ Hodnotitelia môžu požiadať žiadateľa o vysvetlenia alebo doplnenie/opravu 
žiadosti. Žiadateľ musí zaslať opravenú žiadosť do 10 kalendárnych dní. SpS 
sprístupňuje žiadosť na opravu v CST2021 v deň zaslania pripomienok. 

¶ V prípade rozdielnych (nesúladných) výsledkov formálneho hodnotenia (jedno 
hodn otenie je kladné a  druhé záporné) bude konečný výsledok prijatý na 
základe konzultácie hodnotiteľov. 

¶ SpS oznamuje žiadateľovi výsledok formálneho hodnotenia. Žiadateľ má právo 
sa odvolať proti výsledku formálneho hodnotenia len v rozsahu týkajúcom sa 
proce durálnych chýb hodnotenia (pozri kapitolu 3. 12.). 

Kvalitatívne hodnotenie  

Kvalitatívne hodnotenie je fáza, ktorá má podstatný vplyv na výber projektu na 
spolufinancovanie.  

Kvalitatívne hodnotenie prebieha nasledovne:  

¶ Hodnotiteľmi sú zamestnanci SpS a/alebo zamestnanec RO . Cieľom 
kvalitatívneho hodnotenia je zaistiť, aby vybrané projekty FMP v čo najväčšej 
miere prispievali k  dosiahnutiu hlavného cieľa programu.  

¶ Kvalitatívne hodnotenie projektu FMP má opisný charakter. Žiadateľ musí splniť 
všetky kvalitatívne kritériá stanovené pre projekt FMP. 

¶ Zoznam kritérií kvalitatívneho hodnotenia sa nachádza v  prílohe č. 9.5. Kritériá 
kvalitatívneho hodnotenia projektov FMP . 

Kvalitatívne hodnotenie  

(opisné) 

 

SpS/RO 

1. Potenciál prijímateľa projektu FMP. 

2. Cezhraničnosť. 

3. Komplementárnosť. 

4. Prínos projektu k  plneniu ukazovateľov programu, intervenčná 

logika a udržateľnosť projektu. 

5. Plán aktivít v  projekte . 

6. Komunikácia a  propagácia v  projekte . 

7. Rozpočet projektu. 
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¶ Vo fáze kvalitatívneho hodnotenia môžu hodnotitelia požiadať žiadateľa 
o doplnenie/opravu žiadosti. 

¶ V prípade rozdielnych (nesúladných) výsledkov formálneho hodnotenia (jedno 
hodnotenie je kladné a  druhé záporné) bude konečný výsledok prijatý na 
základe konzultácie hodnotiteľov. 

Žiadateľ má právo odvolať sa proti výsledku kvalitatívneho hodnotenia iba v  rozsahu 
procedurálnych chýb (pozri kapitolu 3. 12.). 

Výber projektov na spolufinancovanie  

SpS vypracuje na základe hodnotenia žiadostí zoznam projektov FMP odporúčaných 
na spolufinancovanie.  

O schválení projektov na spolufinancov anie rozhoduje MV. MV môže tiež rozhodnúť 
o zamietnutí odporúčaného projektu alebo určiť dodatočné podmienky 
a odporúčania, ktoré musí projekt vybraný na spolufinancovanie splniť, pričom svoje 
rozhodnutie zdôvodní.  

SpS oznámi žiadateľom výsledky hodnotenia ich projektov a  rozhodnutie MV do 
siedmich kalendárnych dní od rozhodnutia MV. V  oznámení bude uvedená informácia 
o podmienkach (ak sa vzťahuje) a plánovaný termín uzatvorenia zmluvy o  poskytnutí 
finančného príspevku. 

Zoznam projektov schválených na spolu financovanie sa zverejňuje na internetovej 
stránke programu bezodkladne po rozhodnutí MV. V  zozname sú uvedené základné 
informácie o  projektoch, napr.: názov prijímateľa projektu FMP, názov projektu, 
stručný opis projektu, obdobie realizácie projektu a výška príspevku z EFRR. 

3.12. ODVOLACIE KONANIE  

Ak máte odôvodnené námietky voči spôsobu hodnotenia vášho projektu, môžete podať 
odvolanie. Odvolať sa môžete výlučne voči nesúladu hodnotenia projektu s postupmi 
platnými v  programe (pozri kapitol u 3.11.). Odvolanie môže podať len HP alebo 
prijímateľ FMP. Podrobné pravidlá podávania odvolaní nájdete v Odvolacom konaní 
(príloha č. 2 k Rokovaciemu poriadku MV). Odvolania skúma Odvolacia komisia, 
v zložení ktorej sú zástupcovia RO, NO, SpS a MV. Prácam komisie predsedá zástupca 
RO. 

Odvolanie v poľskom a slovenskom jazyku spolu s prílohami podávate na príslušnom 
formulári (príloha č. 2.2. k Rokovaciemu poriadku MV) a  zasielate elektronickou poštou 
na SpS. Lehota na zaslanie odvolania je 10 d ní odo dňa, ktorý nasleduje po doručení 
listu SpS oznamujúceho výsledok hodnotenia projektu alebo rozhodnutie MV o výbere 
projektu. Rozhodnutie Odvolacej komisie o odvolaní je konečné. 

Nezabudnite, že sa nemôžete odvolať voči: 

¶ posúdeniu štátnej pomoci v projekte,  
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¶ hodnoteniu jednotlivých kritérií (počtu bodov pridelených v rámci kvalitatívneho 
hodnotenia),  

¶ podmienkam uvedeným v rozhodnutí MV.  

4. AKO REALϥZOVAŤ PROJEKT? 

V tejto kapitole nájdete inform ácie o pravidlách realizácie projektu od rozhodnutia MV 

o schválení  príspevku po ukončenie projektu. 

Realizácia projektu prebehne správne, ak budete venovať zvýšenú pozornosť: 

¶ správnej komunikácii medzi partnermi projektu, kontrolórmi , SpS a RKB, 
¶ systematickému vykazovaniu,  
¶ povinnej propagácii projektu,  
¶ používaniu aktuálnych programových dokumentov. 

4.1. ZMLUVA O POSKYTNUTϧ PRϧSPEVKU. ČO JE POTREBNÉ 
PRE JEJ UZATVORENIE?  

Základom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí  príspevku je rozhodnutie MV o 
prizn aní  príspevku pre projekt . MV rozhoduje na základe výsledku hodnotenia 
žiadosti o príspev ok (pozri kapitol u 3.11.). SpS zasiela na e-mailovú adresu hlavného  
partnera uvedenú v žiadosti o príspev ok oznámenie spolu s  elektronicky podpísaným 
listom, v  ktorom sa nachádzajú nasledujúce informácie:  

¶ oznámenie o rozhodnutí MV o schválení žiadosti o príspev ok, 
¶ výška príspevku schváleného MV , 
¶ termín zaslania dokumentov nevyhnutných pre uzatvorenie zmluvy 

o poskytnutí  príspevku , 
¶ prípadné podmienky schválené MV, ktoré musia splniť partneri projektu, aby 

projekt získal  príspevok z programu , 
¶ Podmienky sa môžu týkať napr. spresnenia opisu projektu, doplnenia 

dokumentácie,  predloženia výpočtov ukazovateľov. 
¶ meno a  priezvisko zamestnanca SpS, ktorého má HP kontaktovať v mene 
všetkých partnerov projektu. 

Ak ste HP, po doručení listu z SpS informujte partnerov projektu o rozhodnutí MV. 

V závislosti od rozhodnutia MV a  dostupnej alokácie v priorite je možné uzatvoriť 
zmluvu so zníženou mierou spolufinancovania. V závislostí od objemu dostupných 
prostriedkov v  programe sa môže miera spolufinancovania zvýšiť. 

HP zodpovedá za riadenie celého projektu a  jeho implementáciu . 
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Pred uzatvorením zmluvy o poskytn utí  príspevku uskutočnite nasledujúce kroky: 

¶ Splňte podmienky, ktoré sa vzťahovali na vašu žiadosť o príspev ok  ɀ 
skontrolujeme, či ste ich splnili. 

¶ Aktualizujte  informácie v projekte nevyhnutné k podpísani u zmluvy o 
poskytnutí príspevku (ako sú napr. : dátu m začiatku a ukončenia projektu, 
kontakt né údaje, údaje osôb  zodpovedných za projekt a kontaktných osôb  atď.) 
Urob te  to  priamo v CST2021 v aplikácii Projekty vytvorením návrhu žiadosti 
o zavedenie zmeny (v súlade s inštrukciami  pre  žiadateľa) a nezabudnite:  
- dodržať súlad obsahu všetkých častí návrhu so žiadosťou o príspev ok (napr. ak 
došlo k zmene osoby zastupujúcej partnera zmeňte údaje v projekte), 

- overiť obdobie platnosti dokumentov (napr. stavebných povolení) ɀ či sa 
neskončilo alebo neskončí pred plánovaným začiatkom realizácie úloh. 

¶ Podpíšte partnerskú zmluvu (pozri kapitol u 2.2.). 
¶ Prostredníctvom CST2021 v aplikácii Projekty v module Korešpondencia pošlite 

SpS nasledujúce dokumenty : 
- overenú kópiu podpísanej partnerskej zmluvy , 
- vyhlásenia všetkých partnerov o spolufinancovaní projektu (vzor nájdete na 

internetovej stránke programu ) ɀ venujte pozornosť tomu, aby čiastky uvedené 
vo vyhláseniach boli zhodné s  čiastkami uvedenými v zdrojoch financovania 
výdavkov partnerov uvedených v žiadosti príspev ok v CST2021 v aplikácii 
WOD2021, 

- Partneri zo sektora MSP predkladajú dokumenty potvrdzujúce zabezpečenie 
prostriedkov na realizáciu svojej časti úloh, (napr. vo forme úverovej zmluvy 
alebo potvrdenie o vlastných prostriedkoch na bankovom účte), spolu s 
vyhlásením o  spolufinancovaní , 

- dokumenty potvrdzujúce oprávnenia konkrétnych osôb na zastupovanie 
partnera projektu (napr. splnomocnenie, uznesenie, potvrdenie volebnej 
komisie) , 

- potvrdenie HP o bankovom účte HP vedenom v eurách pre potreby projektu ɀ 
potvrdenie musí obsahovať údaje HP, názov projektu, názov a adresu banky, 
číslo účtu, čísla BϥC/SWϥFT a ϥBAN, 

- žiadosť o pridanie osoby riadiacej projekt do systému CST2021 v aplikácii 
Projekty, osobitne pre každého partnera (vzor dokumentu nájdete na 
internetovej stránke programu ), 

- poľskí žiadatelia: právoplatné stavebné povolenie / ZRϥD - ǇƻǾƻƭŜƴƛŜ ƴŀ ǊŜŀƭƛȊłŎƛǳ 
cestnej infraštruktúry / ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác/ 
potvrdenie o  nepodaní odporu architektonicko -stavebného orgánu / stanovisko 
pamiatkového úradu /  iné právoplatné rozhodnutia a administratívne povolenia 
umožňujúce realizáciu infraštruktúry - vzťahuje sa na projekty s 
infraštruktúralnymi aktivitami v prípade ak, vo fáze skladania žiadosti o 
príspevok ste dokumenty nepredložili, 

Každý projekt je priradený konkrétnemu zamestnancovi SpS. 

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
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- slovenskí žiadatelia: právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu 
(t. j. stavebné povolenie v zmysle § 66 stavebného zákona alebo oznámenie 
stavebného úradu, že nemá námietky proti podanému ohláseniu v zmysle § 57 
stavebného zákona) , resp. stavebné povolenie v zmysle § 120 Zákona o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon)  / stanovisko pamiatkového úradu /  
iné právoplatné rozhodnutia a administratívne povolenia umožňujúce realizáciu 
infraštruktúry. V prípade vodných stavieb je potrebné právoplatné 
a vykonateľné povolenie orgánu štátnej vodnej správy na realizáciu vodnej 
stavby, ktoré je súčasne stavebným povolením. Ak realizácia stavebných prác 
nevyžaduje stavebné povolenie alebo podanie ohlásenia stavebnému úradu, 
žiadateľ musí byť schopný odôvodniť, že v súlade so stavebným zákonom nie je 
pre projekt potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu ɀ 
vzťahuje sa na projekty s infraštruktúralnymi aktivitami v prípade ak, vo fáze 
skladania žiadosti o príspevok ste dokumenty nepredložili, 

- vyhlásenie, že projekt bol doteraz realizovaný v súlade s vnútroštátnou 
a európskou legislatívou a  pravidlami platnými v  programe (vzor nájdete na  
internetovej stránke programu)  ɀ vzťahuje sa na situáciu, ak ste začali realizovať 
projekt pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí  príspevku (pozri kapitola 4.2.) , 

-  dokument potvrdzujúci činnosť partnera, ak je slovenskou neziskovou 
organizáciou (vzor nájdete na internetovej stránke programu ). 
Slovenské subjekty v  súlade so zákonom č. 315/2016 o registri partnerov 
verejného sektora majú povinnosť sa registrovať na stránke: 
https://rpvs.gov.sk/rpvs/ . Táto povinnosť sa vzťahuje na subjekty, v prípade 
ktorých existuje riziko, že jednorazový finančný príspevok poskytnutý týmto 
subjektom  (napr. z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu) presiahne čiastku 100 
000 eur. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na subjekty, ktoré v danom 
kalendárnom roku získali finančnú podporu s celkovou výškou presahujúcou 
250 000 eur. Táto povinnosť sa nevzťahuje na subjekty verejnej správy (úplný 
zoznam subjektov nájdete na adrese  Subjekty verejnej správy (statistics.sk) .33 

 

 

33 Neziskový charakter má subjekt, ktorý vykonáva verejne prospešnú činnosť alebo poskytuje verejne prospešné 

služby pre celú spoločnosť. To platí aj v prípade, že uspokojuje potreby členov danej organizácie za predpokladu, že 

cieľ, pre ktorý bol daný subjekt zriadený, bol iný ako Ɋdosahovanie ziskuɉ. Právny poriadok Slovenskej republiky 

priamo neurčuje, ktoré subjekty je možné považovať za subjekty pôsobiace v neziskovom sektore . Najčastejšie sa 

za takéto subjekty považujú organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, združenia, nadácie 

a neinvestičné fondy, náboženské organizácie, školy a vzdelávacie zariadenia. Povinnosť zápisu do Registra 

partnerov verejného sektora sa v zťahuje na subjekty, ktoré poskytujú tovary alebo služby v rámci podpísanej 

rámcovej zmluvy alebo koncesie v  súlade so zákonom o  verejnom obstarávaní s  cieľom dosiahnuť zisk alebo 

nadobudnúť majetok, právo k majetku alebo iné majetkové práva. V  prípade, že celková hodnota tovarov a  služieb 

presahuje čiastku 100 000 eur je aj subjekt, ktorý patrí k neziskovému sektoru, partnerom verejného sektora.  

Dokumenty môžete podpísať elektronicky kvalifikovaným (zaručeným) 
elektronickým podpisom a lebo vlastnoručne na tlačenej verzii. 

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://rpvs.gov.sk/rpvs/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/administration/!ut/p/z1/pVJLc9owEP4tOXCUd40lLPemdBJI6nbqUEzQJSMZgQ34EVuxS399RdJLZxqYTnTT7Pfa2Q8kPIKsVF9slS3qSh3cfyUnT2n8nV9f-wLxlvkoxDxhX_xoTL8ySEGCzCrb2BxWte5UTrr9CDvrFDKS1ZU1lR3hWlml1a-jm7zondnbI-lNa3aV2ZGuaVV_POk0WbGGlb_RE9SMEu0zReiEhoQzpgnNIoUsWEeaj2F5KZh0Y3znCfzD_zwVMxrGiDyeMrwTs8VDlAQBiuCVf0b-jX_G4CJfvkLOJbi0wxtAJEkyj9MUp-n4Fu8Cf4rfFgtnGcLKhQzfTXETwrIvzACLqm5Ld-z5f95ghnAPstClN2Slhx7jnLKQRZT7vkPTU3uK3fOzFK4ipyb8tPD4oY44QVHpgG9Btmbjhq330rqW5tY23acRjnAYBm9b19uD8U4e_2Lkdedy_AWEpix5cCwKsn_gw49NfuhjsxRXV78BsCKjLA!!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL3Nr/
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Dátumom doručenia je deň, v ktorom bude v systéme CST2021 v aplikácii Projekty 
uložený kompletný súbor dokumentov. Na predloženie dokumentov SpS máte dva 
mesiace odo dňa nasledujúceho po dátume, v ktorom SpS zašle e-mail spolu 
s listom o rozhodnutí MV. Ak je váš projekt v rezervnom zozname, dvojmesačná 
lehota začína plynúť od dátumu, v ktorom SpS zašle list s informáciou o  dostupnosti 
prostriedkov v programe.  

Ak nedodržíte termín predloženia dokumentov SpS, zmluva o poskytnutí 
finančného príspevku nebude uzatvorená a takýto projekt považuje MV za 
zamietnutý . Výnimkou sú situácie spôs obené vyššou mocou (povodne, 

zemetrasenia, epidémie a pod.) alebo iné okolnosti nezávislé od partnerov, ktoré 
môžu zapríčiniť oneskorené predloženie dokumentov. Najneskôr v posledný deň pred 
vypršaním lehoty informujte SpS ústne alebo písomne o tom, že vám vyššia moc alebo 
okolnosť neumožnila predložiť dokumenty. Následne v lehote 7 dní zašlite SpS list, 
v ktorom zdokladujete zásah vyššej moci alebo nezávislej okolnosti. RO po konzultácii 
s NO na základe uvedeného rozhodne o  predĺžení termínu. 

Povolené zmeny v  projekte pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí príspevku  

Je možné, že po doručení listu SpS o rozhodnutí MV, ale pred podpisom zmluvy o 
poskytnutí  príspevku s  RO, budete musieť zaviesť zmeny v projekte. 

V závislosti od ich druhu, môžu zmeny vyžadovať schválenie SpS, MV alebo opätovné 
hodnotenie projektu.  

Schválenie SpS vyžadujú tieto zmeny: 

¶ aktualizácia dátumov začatia a ukončenia projektu, 
¶ Pôvodne naplánované obdobie realizácie projektu sa nesmie zmeniť, napr. ak 

plánujete projekt na obdobie 24 mesiacov, musíte aj po aktualizácii dátumov 
zachovať obdobie 24 mesiacov (v odôvodnenom prípade môžete zmeniť obdobie 
realizácie projektu po uzatvorení zmluvy o poskytnutí  príspevku ɀ pozri kapitol u 
4.6.). 
¶ prevzati e funkcie HP iným z  partnerov uvedených v žiadosti o príspev ok pre 

projekt schválenej MV , 

Kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku uskutočnite 
bezodkladne po doručení informácií o rozhodnutí MV (list SpS). Zohľadnite čas 
potrebný na aktualizáciu žiadosti o príspevok, splnenie podmienok schválených 
MV a opätovnú verifikáciu  žiadosti SpS. Správnosť zaslaných dokumentov overí 
SpS ɀ ten môže požiadať o ich opravu . Vrátením dokumentov na opravu sa 
nepredlžuje termín stanovený na predloženie dokumentov pred 
uzatvorením zmluvy.  Venujte pozornosť starostlivej príprave dokumentov, 
ktorá uľahčí ich verifikáciu a umožní uzatvoriť zmluvu o poskytnutí príspevku.  

Zmeny, ktoré majú vplyv na cieľ a cieľovú skupinu projektu sú neprípustné. 
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¶ Partneri, ktorí si vymenili funkcie realizujú aktivity po zavedení zmeny v  pôvodnom 
rozsahu, okrem aktivít spojených s  riadením projektu.  
¶ zmeny vyplývajúce z okolností nezávislých od partnera, ktoré nebolo možné 
predvídať vo fáze prípravy žiadosti o príspevok pre projekt (napr. zmena 
umiestnenia investície).  

¶ Projekt musí po zmene prispievať k realizácii pôvodne naplánovaných cieľov 
v rovnakej miere.  

Schváleni e MV vyžaduje zmena, ktorá má vplyv na hodnotu ukazovateľov projektu. 

Opätovné hodnotenie a  rozhodnutie MV vyžadujú tieto zmeny: 

¶ zmena, ktorá môže negatívne ovplyvniť výsledok hodnotenia projektu ɀ projekt 
bude opätovne hodnotený v  kritérium , v ktorým sa môže pôvodné hodnotenie 
zmeniť, 

¶ zmena partnerstva, teda nahradenie ktoréhokoľvek partnera projektu novým 
partnerom, ktorý nebol uvedený v žiadosti o príspev ok pre projekt schválenej 
MV ɀ projekt vyžaduje opätovné: 

- formálne hodnotenie,  
- kvalitatívne hodnotenie vrátane posudzovania:  
¶ súladu projektu s cieľmi a ukazovateľmi programu, 
¶ cezhraničného vplyvu projektu, 
¶ partnerstva,  
¶ rozpočtu, 

- hodnotenie štátnej pomoci / pomoci de minimis (ak sa vzťahuje). 

V prípade zmeny partnerstva prechádzajú všetky povinnosti a celý rozsah úloh 
partnera, ktorý odstúpil od projektu, na partnera, ktorý ho nahradí. V  tomt o prípade 
sa nesmú ukazovatele v projekte zmeniť. Partneri, ktorí boli v zložení pôvodného 
partnerstva, predkladajú prostredníctvom HP dokumentáciu potrebnú pre 
uzatvorenie zmluvy o poskytnutí  príspevku v  pôvodne stanovenom termíne. Noví 
partneri predklada jú dokumentáciu prostredníctvom HP v termíne uvedenom SpS.  

Podpis zmluvy o  poskytnutí príspevku  

Zmluvu o poskytnutí  príspevku pripravuje SpS. RO uzatvára s  HP zmluvu v dvoch 
jazykových verziách ɀ v poľskej a v slovenskej. Dátumom uzatvorenia zmluvy 
o poskytnutí  príspevku je deň podpísania tejto zmluvy poslednou zo zmluvných 
strán.  Pri prekladaní kompletného súboru dokumentov potrebných pre uzatvorenie 

Ak sa zmenili kontaktné údaje, údaje osôb zodpovedných za projekt alebo údaje 
kontaktných osôb ɀ bezodkladne informujte o tom SpS a  nové údaje zadajte do 
CST2021 v aplikácii Projekty počas aktualizácie projektu. 

Po schválení zmien alebo rozhodnutí MV aktualizujte projekt a  ostatné 
dokumenty v  príslušnom rozsahu (o. i. partnerskú zmluvu , splnomocnenia).  
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zmluvy i nformujte SpS o  spôsobe podpisu zmluvy o poskytnutí  príspevku, ktorý ste si 
vybrali.  

Oboznámte sa so vzormi zmlúv ɀ prílohami č. 12.1. (zmluva pre štandardné projekty) 
a 12.2. (zmluva pre projekty FMP) k príručke programu. 

Zmluvu o poskytnutí  príspevku pod pisujete:  

¶ elektronicky  
¶ Obe zmluvné strany podpisujú jeden dokument kvalifikovaným elektronickým 

podpisom. HP následne zasiela podpísanú zmluvu SpS prostredníctvom CST2021 v 
aplikácii Projekty. SpS  overuje správnosť elektronického podpisu. 
¶ ručne - len vo výnimočne odôvodnených prípadoch 

¶ Obe zmluvné strany podpisujú ručne vytlačený dokument. HP následne zasiela 
originál podpísanej zmluvy do kancelárie SpS. Zmluva je vyhotovená v  troch 
rovnopisoch, z  ktorých jeden dostáva HP a dva RO 
¶ ručne a elektronicky - len vo výnimočne odôvodnených prípadoch 

¶ Jedna zo strán podpisuje dokument ručne a druhá strana kvalifikovaným 
elektronickým podpisom. HP následne zasiela originál podpísanej zmluvy do 
kancelárie SpS. Zmluva je vyhotovená v  troch rovnopisoch - jeden pre HP a dva pre 
RO. 

V oboch prípadoch musíte poslať zmluvu najneskôr v nasledujúci pracovný deň po jej 
podpísaní.  

Ak sa v projekte vyskytuje štátna pomoc ɀ HP bezodkladne informuje SpS  o tom, že 
podpísal zmluvu. RO do siedmich dní od uzatvorenia zmluvy informuje 
prostredníctvom elektronického systému SHRIMP o  poskytnutí štátnej pomoci poľský 
Úrad pre ochranu  hospodárskej súťaže a spotrebiteľov (Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów ɀ UOKiK). Následne RO zasiela HP prostredníctvom CST2021 
potvrdenie o poskytnutí pomoci.  

Prípady, v ktorých môže RO odmietnuť uzatvorenie zmluvy o poskytnutí 
príspevku  

RO môže odmietnuť uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku, ak existuje obava, že 
jej podpisom môže dôjsť ku škodám na verejnom majetku, pretože je proti žiadateľovi 
vedené (v zmysle ϥmplementačného zákona) trestné konanie,34 týkajúce sa 
predovšetkým: 

¶ krivých výpovedí,  
¶ úplatkárstva,  
¶ majetkových trestných činov, pravosti dokumentov, obehu peňazí a cenných 

papierov, hospodárskeho obehu, bankového systému,  

 

 

34 Kapitola  15, čl. 61. ods. 4. ϥmplementačného zákona (Ustawa wdrożeniowa). 
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¶ iných trestných činov súvisiacich s vykonávaním hospodárskej činnosti alebo 
spáchaných pre dosiahnutie majetkových výhod v  súvislosti s  finančným 
príspevkom na realizáciu projektu poskytnut ým tomuto žiadateľovi z verejných 
zdrojov, personálne alebo kapitálovo s  ním prepojenému subjektu alebo 
členovi riadiacich orgánov tohto žiadateľa alebo subjektu. 

Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu pre slovenských partnerov 

V zásade každému slovenskému partnerovi štandardného projektu bude poskytnut é 
národn é spolufinancovanie  zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (SR) vo výške 
12% oprávnených výdavkov daného partnera.  Výnimku tvoria partneri, ktorí sú 
zložkami štátnej správy ɀ národné spolufinancovanie dostanú vo výške 20% 
oprávnených výdavkov daného partnera . Partneri, ktorí dostanú na realizáciu svojich 
projektových aktivít štátnu pomoc alebo pomoc de minimis  z EFRR, nedostanú 
národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR. 

Zmluvu o  poskytnutí národného spolufinancovania z rozpočtu SR uzatvára 
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný orgán 
(NO): 

¶ so slovenským hlavným  partnerom ( HP) alebo 
¶ so slovenským hlavným cezhraničným partnerom (HCP), ktorý je v schválenej 
žiadosti o príspev ok pre projekt uvedený ako prvý partner projektu ɀ ak je HP z 
Poľska. 

Ak je v projekte niekoľko slovenských partnerov, označte, ktorý z nich je HCP 
uvedením skratky HCP pri názve tohto partnera.  

Zmlu va sa vyhotovuje v  dvoch rovnopisoch ɀ jeden pre slovenského HP alebo HCP a 
jeden pre NO. Dátumom uzatvorenia zmluvy o  poskytnutí národného 
spolufinancovania z rozpočtu SR je deň podpísania tejto zmluvy poslednou zo 
zmluvných strán. Ak sa zmluvné strany ne dohodli na skoršom termíne právoplatnosti, 
táto zmluva nadobúda právoplatnosť v deň nasledujúci po jej zverejnení. NO je 
povinný zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 
O dátumoch nadobudnutia právoplatnosti a  účinnosti zmluvy NO elektronicky 
informuje slovenského HP alebo HCP, s ktorým uzatvoril zmluvu.  

Ak v lehote troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy o  poskytnutí národného 
spolufinancovania NO nezverejní zmluvu, má sa za to, že zmluva nebola uzatvorená. 

Podmienkou podpísania zmluvy o  poskytnutí národného spolufinancovania 
z rozpočtu SR je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt 
medzi RO a HP. SpS zasiela NO kópiu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. 

Po doručení kópie zmluvy o poskytnutí príspevku NO písomne požiada HP alebo HCP 
o predloženie nasledujúcich dokumentov: 

¶ overený vzor podpisu štatutárneho zástupcu subjektu a potvrdenie jeho 
splnomocnenia,  

http://www.crz.gov.sk/















































































































